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Wyjasnienia do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315
d w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0O/2015).

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka mobilna pokazana
na rys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzi w zakres dostawy.

Pytania nr 2

Prosimy o informacje, czy tadowarki kotowe wchodza w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, tadowarki kolowe nie wchodza w zakres
dostawy. '

Pytanie nr3

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie konstrukcyjne kanatow napowie-
trzajacych | tym samym posadzki reaktorow (np. panele betonowe lub rury
zabetonowane w plycie posadzkowe)) przy zachowaniu braku utrudnien przy
zatadunku i roztadunku bioreaktorow oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w $rodowisku agresywnym?

Odpowiedz Zamawiajagcego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwigzania. '

Pytanie nr 4

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiomika ppoz wchodzi

w zakres robdt ujetych ninigjszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu I zbiornika ppoz nie wehodzi w zakres robot objetych przedmiotowym
postgpowaniem.

Pytanie nr 5

Czy w zakres rob6t ujetych niniejszym postepowaniem wchodzi wytacznie wykonanie
kanalizacji deszczowej i wodociggu w rejonie placu do obslugi agregatu i zbiomika
ppoz (bez nawierzchni placu)?

OCdpowiedz Zamawiajacego: w zakres robot ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociagu zgodnie z
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udostgpnionym projektem budowlanym czesé instalacyjna rys. B-676.3.01. Nawierzchnia placu do
obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujeta w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 6)

Co Zamawiajgcy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt, 2 ,Wykonawcea zrealizuje
zambwienie z matetiatéw wiasnych” ?
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zaméwienia z
wiasnych srodkow i na swoj koszt.

Pytanie nr7
Czy Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu,

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca ponosi koszfy materialdw eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr9

- Kto ponosi koszty mediow {energii elektrycznej, wody itp.) w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty mediéw (energii elektrycznej, wody itp.)
w czasie rozruchu.

Pytanie nr 10)

Rozwigzania technologiczne zawarte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz
odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiajacego w kwestii np, dopuszczenia alternatywnych podtdg
napowietrzajacych wskazujg jednoznacznie na wymag zastosowania rozwigzania tozsamego z technologig
oferowana przez firmg M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, Schielstattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a) Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwigzania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zaméwienia sg chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi Srodkami ochrony prawnej przez firme M-U-T.?

b) Czy Zamawiajacy dysponuje licencjg badz innymi prawami do wspomnianych rozwigzar
technologicznych?

¢} Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamdwienia wymaga uzyskania licencji badz pozwolenia od
firmy M-U-T?

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i
Opisem Przedmiotu Zamédwienia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaspokojenia ewentualnych roszczen z
tytutu naruszenia w/w praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmiotu upowaznionego przez ta firme?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostepnej zamawiajacemu wiedzy wynika, ze na rynku krajowym sa
obecne jeszcze przynajmniej 2 inne podmioty oferujace technologie réwnowaing z technologia
firmy M-U-T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjainy wykonawca nie byt
zmuszony skorzystaé tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytutem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, kibrego powstata obecnie funkcjonujaca kompostownia i przy
planowanej rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencja, prawami do




technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologie bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T.

Pytanie nr 11

W rozdziale 4.21. Opisu  Przedmiotu  Zamdwienia  Zamawiajgcy wymaga  aby:
"W celu optymalizacji obstugi i kosztdw utrzymania, zamawiajacy oczekuje maksymalnego ujednoficenia
rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn, urzgdzen, aparatury kontrolno-pomiarows), sterownikow PLC oraz
falownikow do obecnie funkcjonujacych, istniefacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujacych, istniejgcych, rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn i
urzadzen wraz z podaniem ich producentow oraz charakterystyk umozliwiajacych jednoznaczng
identyfikacje, ktore wedtug Zamawiajacego wymagajq ujednelicenia.

b. Czy. Zamawiajgcy dopusci zastosowanie maszyn i urzadzen rbéwnowaznych wiw  rozwigzaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzer o zblizonych parametrach pochodzagcych od innych producentow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakiadu. Jednocze$nie zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zhlizonych parametrach pochodzacych od innych
producentow, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizacji obstugl i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowietrzania bioreaktoréw zamiast paneli
podlogowych i ksztattownikdw ze stali kwasoodpomne] innych materiatow zapewniajacych réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymatosciowe oraz wymagajacych rzadszych czynnosci serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innych materiatéw do
wykonania paneli podiogowych i ksztattownikéw systemu napowietrzania bioreaktoréw.

Pytanie nr 13

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia (Rozdziat 3.2.3. Filtr biologiczny), Zamawiajacy wymaga aby:
,Rozwigzanie projektowe powinno umozliwiaé wykonanie pomiaru jakosciowego powietrza procesowego
przed i po poszczegoinych elementach uktadu jego oczyszczania.”

a. Jakie parametry jakoSciowe powietrza procesowego Zamawiajgcy zamierza badac i przy uzyciu jakiej
aparatury?

b. Czy dostawa i montaZ urzadzen do pomiarow jakosciowych powietrza procesowego wchodzg w zakres
hinigjszego zaméwienia?

c. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogéw odnosnie paramefrdw technicznych kroccow
pomiarowych do pomiaru jakosci powietrza.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdzaé kontrolnie stezenia takich substancj
w powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowodor, merkaptany. Okresowo beda réwniez
prowadzone badania sprawnoéci poszczegélnych elementéw ukladu oczyszczania powietrza np.:
pluczki. Badania wlasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaznikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposazenie laboratorium. Okresowe



pomiary skutecznosci oczyszczania powietrza poszczegolnych urzadzer itp. prowadzone beda
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwiazku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaznikowych jw, zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kroécow pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-
7.

Pytanie nr 14)

Jako  materiat  strukturalny  do  wypelnienia  biofiltréw  stosowany  jest od  lat
z powodzeniem w setkach instalacji materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych. Nasze
wieloletnie doswiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z biofiltrem wynikajg gtownie
z bledow projektowych lub niewtasciwej eksploatacii biofiltra a nie wtasciwosci materiatu wypetniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialu biologicznego do wypetnienia biofiltra?

b. Co Zamawiajacy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra’? Nalezy nadmienié ze
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czesto jako materiat strukturalny zi6z
biologicznych, a sam materiat aktywny zloza filtracyjnego biofiltra sktada sie w takim przypadku z
mikroorganizméw. Czy material uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badz tez powstaty na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji roslinnych lub zwierzecych ~ Zamawiajgcy uzna za
z-ieorganiczny” ?

c¢. Czy Zamawiajacy uzna za spetnione kryterium b) przy ocenie ofert je$li zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadat zywotnos¢ >5lat bez wzgledu na jego ,nieorganiczne” czy ,organiczne”
pochodzenie | dochowany zostanie wymog odnosnie hiofilra o zamknietej konstrukeii

d. Czy Zamawiajacy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofitra” rozumie moze substancje
czynng pochtaniajaca substancie zlowonne na drodze sorpcji czy tez jedynie materiat strukturalny
stanowiacy podioze dla wlasciwego organicznego zloZa biologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypelnienia filtra biologicznego materialem
nieorganicznym o zywotnosci minimum 5 lat.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - tj. materialy powstale w wyniku syntezy chemicznej
zwiazkow otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za materiaf nieorganiczny.

b) Zamawiajacy nie uzna spetnionego kryterium b w sytuacji gdy zastosowany material bedzie
organiczny. _

c) Materiat nieorganiczny zloza biofiltra ma przede wszystkim stanowi¢ podioze dla wtasciwego
mikrobiologicznego zloza filtracyjnego.

Pytanie nr 15)

Biofiltr o zamknigtej konstrukcji powinien by¢ wyposazony w komin. Prosimy o wskazanie wymagane
wysokosci komina i miejsca zainstalowania krééca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie¢ odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materiatéw odpornych na warunki
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atmosferyczne i korozje, zakoficzonym zwezka, przy$pieszajacyq przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace
przeprowacdzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16
Czy zainstalowanie komina biofiltra jako punktowego Zrédta emisji zanieczyszczen wymagal bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowej | Pozwolenia na Budowe?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa i pozwolenie na budowe sa w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 17
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdziat 5.3.15. Wymagane gwarancie) linia
doczyszczania/sortowania odpadow biodegradowalnych powinna:

- Zapewni¢ zmniejszenie ilosci odpadéw przeznaczonych do kompostowania/stabifizacii o minimum 20%
masy wejsciowe] poprzez wydzielenie materiatow nie ulegajgcych biodegradacyi.
- mie¢ moztiwosé przetworzenia minimum 100t/zmiane.

Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatoréw powinien wigc wydzieli¢ manualnie ponad 5 ton
materiatow nie ulegajgcych biodegradacji na jednej zmianie. Przy zatoZzeniu Zze efektywny czas pracy
operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatoréw musiatby wysortowywa¢ ponad 800 kg
materiatow na godzine. Z catg odpowiedzialnoscia nalezy stwierdzi¢ ze cytowane wymagania s nierealne
-zwlaszcza ze w przypadku selektywnej zbiorki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskiej masie
(tworzywa, worki foliowe). Prosimy o weryfikacje i urealnienie w/w wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmniejszenia ilosci odpadow przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum
20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materialow nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnies¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny) sortowania recznego -
rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwiazan.

Pytanie nr 18
Prosimy o  uSciSlenie  jakie  urzadzenia ~ Zamawiajagcy uwaza za  alternatywne

w stosunku do kabiny sortowniczej i ujednolicenie wymagah w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Za rozwigzanie alternatywne zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réznego
rodzaju sit (obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatorow balistycznych.

Pytanie nr 19)

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesc
technologicznej {rys. 2.01) co jest instalacjg istniejacg a co bedacq przedmiotem robdt i jednoznaczne
okreslenie punktdw styku/rozgraniczen. Dotyczy to w szczegblnosci rurociggdw odciekow i powietrza.



Odpowiedz Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
jest grubymi kolorowymi liniami, pozostale istniejace instalacje zaznaczone sg w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys. w PDF wida¢ to wyraznie; w dwg jesli wiaczy sie wyswietlanie
szerokoscl linii, to rowniez jest to widoczne).

Pytanie nr 20)

Prosimy o potwierdzenie ze nowy system sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych
wspolny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma byé autonomiczny i niezalezny od istnigjacego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okreslit, iz przedmiotowe zaméwienie moze byé zrealizowane poprzez
rozbudowe istniejgcego systemu kompostowania lub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21
Czy konstrukcja dachu istniejacej kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dia podwieszenia
nowych kanatow wentylacyjnych? Czy zapewniony jest wystarczajacy przewit dla nowych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cala konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obcigzenie instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - warto$é charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodni¢ z projektantem
konstrukciji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy przeswit dla nowych kanaléw, zaréwno
w czesci istniejacej jak i projektowanej,

Pytanie nr 22)

Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowego w kidrych wymagane bedzie
zastosowanie podwyzszonych wymogéw ognioodpornosci dla instalowanych urzadzen, kanatow
powietrznych, zaworow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano Zzadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cata hala kompostowni wraz z rozbudowa, przylegtym budynkiem socjaino-
biurowym jak réwniez, w zwiazku na zblizenie obiektéw, hala zabudowy placu stanowig razem
jedna strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2.

Pytanie nr 23)

Prosimy potwierdzenie Ze przez ,sterowanie lokaline” Zamawiajacy rozumie mozliwosé
whaczenia/wylaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi serwisowej
| remontéw. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzehiem i nastawy w petnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzadzett konkretnie to dotyczy.



OdpowiedZz Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwo$é lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wtaczenia/wytaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi
serwisowej i remontow.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie ze przez lokalne sterowanie” rozumie sig¢ mozliwos¢ lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czeécig) obejmujacym kilka
urzadzen i aparature kontrolno — pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumie¢ mozliwos$¢ lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25
Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnosci powietrza procesowego w
procesie kompostowania i oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ukiad technologiczny powinien bilansowa¢ ilo$¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego
[stabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposdb kontrolowaé
wilgotno$¢ przetwarzanego odpadu. W zwigzku z powyzszym system sterowania powinien by¢
wyposazony w rozwiazanie umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
Istabilizowanego odpadu, a sposéb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce, Od
Wykonawcy oczekuje sie réwniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jego optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze by¢ oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgotnosci lub
rozwigzania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwiazanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotnosci powietrza procesoweqo, to zamawiajacy takiego rozwiazania nie bedzie

wymagat.

Pytanie nr 26
Wykonawca zwraca sie do zamawiajgcego o zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamébwienhia w zakresie Umowy:

Zmiane w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do wartosci wynagrodzenia
umownego od ktérej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okreslonych w ust.2 pkt
b), c}i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-9 w brzmieniu:

.B. Maksymalna {gczna kwota kar umownych naleznych od Wykonawey ze wszystkich
tytutdw opisanych w umowie nie moze przekroczy¢ 15 % warto$ci  wynagrodzenia
umownego netto.

7.Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kare umowng w wysokosei 10% wynagrodzenia
umownego netto, za odstapienia prze Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z ptzyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego za wyjgtkiem powodow okresfonych w art. 145 PZP.



8. Odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
fgcznie z limitem kar umownych ustanowionym
w niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% warto$ci wynagrodzenia umownego netto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzysci, kidre druga Strona
mogtaby o0siggngc, gdyby szkoda nie nastapita ani za straty posrednie | nastepczs.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyZzszym wniosku nie zwrdcit si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy hie jest obowigzany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywotywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 27}

Dodanie §17 ust. 4 0 nastepujace tresci:

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zemawiajacy op6znia sie w
platnoSciach, jesli opbZnienie nieprzerwanie trwa dluzej niz 30 (trzydziesci) dni”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wykonawca w powyiszym wniosku nie zwrécit sie o wyjaénienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
0 zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien, Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.,

Pytanie nr 28)

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego przedmiaru robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego.

Pytanie nr 29)
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wkiadu filtracyjnego z materiatéw organicznych przy zachowaniu

wymaganej redukeji zanieczyszczen 96% a nawet wyzszej 1], 98%?

Uzasadnienie. Zastosowanie wkfadu filtracyjnego dla biofiftra wykonanego z mate-riaidw nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacji bedzie podlegat utylizacji. Nalezy pamigtac ze przez fitr bedzie
przechoazito powielrze po procesowe kidre bedzie nasycone réznymi zwigzkami chemicznymi ktére bedg
sig odkladaly na przedmiotowym filtrze. Jest duze prawdopodobienstwo iz taki wkiad bedzie odpadem
niebezplecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z art, 143 ust. 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadto wadami nisorganicznego
wktadu sg; utylizacja ok. 250 [m3] odpadu, brak pozywki dia filmu bakteryjnego w przypadky przestoju
Linstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zamawiajacego materialow nieorganicznych fo nalezy zaznaczyé iz to
bedzie najprawdopodobnisf prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takiej wydajnosci ,instalacji”



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkiadu biofiltra z materiatu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30}
Czy Zamawiajgacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materialu ma by¢ wykonany zbiomik biofiltra oraz

przykrycie tego zbiornika?

Uzasadnienie. Biofiltr moze by¢ wykonany z Zelbetu, laminatu pofiestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takiej dowolnosci oferty biofiltréw nie bedg pordwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowat rozwigzanie najtafsze, co nie znaczy najlepsze. Majac na uwadze lokalizacje
kompostowni {niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane byloby aby &ciany biofiltra byty ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukcja wzmocniona pianka poliuretanowa PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konstrukcje $cian stanowi element wytrzymato$ciowy oraz element
ocieplenia. Biofilr wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego pozwala wykonaé zewngtrzng warstwe w
kolorystyce okre$lone] przez Zamawiajacego co réwniez poprawia wizerunek tego obiektu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materiatow: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinaciji.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy moze okreslié jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany skruber jako czesé
sktadowa ,instalacji’ z PE-HD (czamy) lub z laminatu poliestrowo — szklanego wediug kolorystyki
okreslonej przez Zamawiajacego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okreslenie materialu z jakiege bedzie wykonany skruber pozwoli na
porownywanie ofert,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza roézne materialy, z ktérych moze byé wykonany skruber - od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy moze okre$li¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany emitor kominowy i o
jakiej ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z matertiatéw odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przySpieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza,

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, czy w piatym podpunkcie punkfu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zamowienia nie
doszio do omylki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca udzielit gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 lat.



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ ill cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015r.

Pytanie nr 34)

Prosimy o informacje, czy do zakresu Wykonawcy bedzie naleze¢ demontaz istnigjacych wiatlboksow
magazynowych w miejscu projektowane] rozbudowy kompostowni odpadéw? A jedli tak, to materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy/wiaty magazynowe o konstrukeji stalowe] przeznaczone do
rozbiérki nalezy zdemontowaé w sposdéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35}

Prosimy o potwierdzenie, czy $ciana zelbetowa POZ. 3.6 w osi b powinna by¢ z Zelbetu na catej wysokosai,
a w osi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys. B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) | B-676.1.05
(rzut konstrukcji przyziemia —~ dof).

Odpowiedz Zamawiajacego: Wysokosci zelbetowej Sciany POZ 3.6 w oslach b oraz ¢ przedstawiaja
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36
Prosimy o informacje, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.

Pytanie nr 37)
Prosimy o informacig, jak nalezy czyta¢ elementy wrysowane powyzej stropu Zelbetowego projektowanych

4 nowych bioreaktorow pokazane na rys. B-676.1.09? Czy sg to barierki, jesli tak, to czy nalezy zatozyé
jakas drabine, po ktérej bedzie dojcie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyze] stropu Zelbetowego projekto-
wanych 4 bioreaktorow barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ komunikacji z poziomu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38)
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dia poszerzenia istniejacej jezdni oraz jezdni
do przebudowania (przekr6j B-B, rys. B-676.1.22)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zataczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
ohciazen wynikajacych z warunkéw uzytkowania.

Pytanie nr 39)

Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla projektowanych chodnikow o nawierzchni
z kostki betonowej?
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OdpowiedZ Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia tamanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40
Czy mur oporowy dt. ok. 32,5 m nalezy zakoniczy¢ barierks zabezpieczajaca przed upadkiem? Jesli
tak, to na jakim odcinku muru, jakiej wysokosci i z jakiego materiatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Mur oporowy na calej jego diugosci nalezy zakoficzy¢ stalowa
ocynkowang barierka zabezpieczajacg przed upadkiem spelniajaca wymogi przepisow
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41 ‘

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé korzystania z mediow Zamawiajacego (w tym z energii
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Jesli tak, to
prosimy o wskazanie miejsca wpiecia si¢ do przytaczy Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania z medidw
Zamawiajacego przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie realizacji zaméwienia. Miejsce
wpiecia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bedzie si¢ znajdowalo na
terenie planowanej inwestycji.

Pytanie 42
Czy w zakresie Wykonawcy beda jakiekolwiek zmiany w istniejace] stacji transformatorowej?
Czy Zamawiajacy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejace] kompostowni?

Qdpowiedz Zamawiajacego: Zmiany w istniejace] stacji transformatorowej beda zgodnie
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy., Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni.

Pytanie 43

Prosimy o podanie drég komunikacji, z ktérych Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obcigzen na os.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drogi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie mogi
korzystaé w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ziozeniem Oferty Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu hiezbgdnych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obcigzenie drég komunikacyjnych na terenie zakiadu nie jest
mniejsze niz na publicznej drodze dojazdowej do zakiadu (ul. Krakowska wraz z siegaczem).

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny (tadowarki, mieszarki, itp.) do prowadzenia prob
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
préb rozruchowych.

Pytanie 45
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnikéw mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywnej materiale wsadowym?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozkladu w bioreaktorze, umieszczanego
w przetwarzanym matetriale.

Pytanie 46
Prosimy o wyjasnienie kto ponasi koszty zwiazane z obstugg sprzetu peryferyjnego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwiazane z obstuga sprzetu
peryferyjnego.

Pytanie 47)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej, rownowazne] technologii kompostowania,
zapewniajace| osiagniecie efektu technologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje rozbudowy kompostowni
- wtechnologii zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 48

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napowietrzania przez witaczanie powietrza,
z rownoczesnym wycigganiem powietrza zanieczyszezonego, co rowniez zapewnia podcinienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania hapowietrzania
poprzez witaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odcigganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie bramy segmentowej, harmonijkowej, pionowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza bramy segmentowej,
harmonijkowej, pionowej.

Pytanie 50}
Czy wymagane jest zastosowanie napedow elekirycznych w bramach?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napeddw elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51)

Czy Zamawiajgcy zapewni kadrg pracownicza na czas prowadzenia rozruchdw?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy zapewni kadre pracownicza na czas
prowadzenia rozruchow.

Pytanie 51}

W punkcie 5.3.15 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajacy pisze: ,W stosunku do
technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej”. Prosimy o
wyjasnienie pojecia ,techniczne] jakosci® oraz zmiang zapisu ,bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dziatanie przez okres 24 miesigcy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanatéw
napowietrzajgcych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otworow
napowietrzajacych, a tym samym poprawienia efektywnosci natleniania zdeponowanego
materiatu, co wplywa na zmniejszenie emisji odordw?

Odpowiedz Zamawiajgcego; Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwigzaniu systemu
odprowadzania powietrza procesowego z bioreaktorow wynikajace w szczegéinosci z
ostatecznego rozwigzania technologicznego i majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanego materiafu, pod warunkiem jednak zachowania
podcisnieniowego systemu obiegu powietriza w bioreaktorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.

Pytanie 53)

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z przesylaniem powiadomienia
o awarii na telefony komérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji zamawiajagcemu, koszty
przesytania wiadomosci SMS o awariach na telefony komérkowe ponosi Wykonawca.

Pytanie 54)

Na ile aparatéw telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego: System powiadomienia SMS o awariach itp. powinien mie¢
mozliwo$¢ przesianie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numerdw telefonéw.

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 IDW Wykonawca, kitéry powoluje sig na rozwigzania réwnowazne
opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, 2e oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Prosimy o podanie kryteriow rownowaznos$ci ofert i doprecyzowanie w
jakim zakresie | w jaki sposob Wykonawca ma wykazaé, ze oferowane réwnowazne
rozwigzania, materiaty lub urzadzenia speiniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotana przez Wykonawce tres¢ SIWZ odpowiada tresci
art. 30 ust 4 ustawy, za$ prawo wykonawcy do zaproponowania rozwiazan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5 ustawy. Ustawodawca nie pozwala
ogranicza¢ ani doprecyzowywac katalogu dowodéw przy pomocy ktérych wykonawca
moze wykazaé rownowaznosé rozwigzan. Zamawiajacy przytacza w tym miejscu jedynie
tresc przepisu nie modyfikujac go, a wigc obowiazki i uprawnienia wykonawcéw nie
wynikaja w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW terminu wykonania zaméwienia — 7
miesigcy od daty podpisania umowy w $wietle faktu, iz nadal nie ma ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesiecy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego — w chwili obecnej Zamawiajacy jeszcze go nie uzyskat.

Pytanie 57)

Czy Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pomocy
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych stanowia opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, wilasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét (§ 12) i sa dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamodwienia publicznego w oparciu o dokumentacje projektowa
sporzadzang przez zamawiajacego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji rohot
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestii.
STWIORB ktdre zgodnie z ich zakresem przywotanym w cyt. Rozporzadzeniu odnosza sie
do poszczegélnych robét sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektéw
wykonawczych. Nie beda wigc stanowic opisu przedmiotu zaméwienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj” Dopuszczalno§é opisu przedmiotu
zamoéwienia w systemie ,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba
Odwotawcza - np w uzasadnieniu uchwal i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 15629/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012 r.

Pytanie 58)

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony potwierdzajg, iz w zakres wchodzg réwniez te prace,
ktérych koniecznos¢ ujawni sig w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktére w trakcie
postegpowania o udzielenie zamodwienia bgdacego Przedmiotem Umowy wykonawca robdt
budowlanych moZe przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez te, kiére mozna byio
przewidzie¢ na podstawie postanowien Umowy. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie
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powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zamdwieti publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasada pisemnosci. Zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien Publicznych opis
przedmiotu zamowienia ma byé jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgcy wszystkie
wymagania i okolicznoéci, mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty a dowod z wizji lokalne;
nie wypelia obowigzkowej dla Zamawiajacego zasady pisemno$ci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowiazkowi opisania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. TakZe wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy,
ze wiw postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed zlozeniem ofert i
zawarciem umowy nie moze dojs¢ do naruszenia art. 140. Jednocze$nie pragne wyjasnic,
ze przywotane postanowienia umowy wynikaja z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw. z art.
471 i 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie 59)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie
przez Zamawiajacego robdt objetych niniejszg Umowa na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie zrealizowanych robét. Prosimy o wyjasnienie
powyzszych zapisbw w $wietle linii orzeczniczej sadow powszechnych stanowigcej, iz zapisy
takie sg sprzeczne z prawem obowigzujgcym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykchawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnos¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagajq
zamieszczania takiej argumentacji w ftresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 60)

W zwiazku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wptyw na wartosc oferty oraz termin realizacji
umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢é
sporzadzony z podzialem na asortymenty robét poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasob6éw osohowych
niezbednych do wykonania robét. Powinien zawiera¢ harmonogram platnoéci jako sume
naleznoéci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesiacu
rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedna
nazwa (elementy scalone). Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robot, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét, z dokladnosécia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowaé jego rzeczywisty wartosé z
rozpisaniem na poszczegélne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentow robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$é wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajace realizacje terminowg przedmiotu Umowy. Harmoenogram rzeczowo
- finansowy powinien uwzglednia¢ w szczegolnosci:

» kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy;
¢ terminy wykonywania,
e daty rozpoczecia i zakoriczenia robot skladajacych sig na przedmiot Umowy,
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kolejno$¢ dostaw przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

date planowanego rozpoczecia i zakoriczenia rozruchu,

date szkoleri personelu zamawiajgcego.

Pytanie 61)

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budowe, decyzje o srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i
zlozong ofertg, Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w $wietle zgodnosci z ustaws prawo
zaméwien publicznych, stanowiaca Ze opis przedmiotu zaméwienia musi byé¢ jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegblowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zaméwien publicznych) projekt wykonawczy tacznie ze
STWIORB okreslajaca standard wykonania stanowig czg$é opisu przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Sporzadzenie projektéw wykonawczych jest obowiazkiem
Wykonawcy co jednoznacznie i wyczerpujaco wskazano w SIWZ. Przywolywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji robot budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalno$é opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
»doprojektuj | wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa Izba Odwotawcza - np w
uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, iz zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wplyw na ceng oferty majg tzw.
OWW, prosimy o ich niezwloczne dotgczenie do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbiér ogdlnych zasad wspéipracy (tzw. OWW) z podmiotami
zewnetrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zqo.bielsko.pi
{zaktadka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania mozliwosci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia rob6t przez Wykonawce od zgody Zamawiajgcego? Czy nie wystarczy
wylaczne powiadomienie o wprowadzenia takisgo systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowa¢ umowe Wykonawca majacy zagrozony
termin koncowy w Swietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- ub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zapis prowadzenia robot w
systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego. '

Pytanie 64)
Prosimy o wyjasnienie, czy nalezno$¢ za wode, zrzut $ciekéw i energie elekiryczng bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikdw, czy ryczattowo? (jesli ryczattowo to w jakim
wymiarze?)

Odpowiedz Zamawiajacego: Na podstawie podlicznikow.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie i wykonanie ciggu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajacy uzyska we wlasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umowa?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zakfualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

w rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujaé
kompleksowe zapewnienie przegladéw i ustug serwisowych w okresie gwarancji, czy
Zamawiajacy pokryje koszty materiatdéw eksploatacyinych i czesci szybkozuzywajacych sig
potrzebnych do przeprowadzenia serwisow w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czes$ci zamiennych i zuzywajacych sig w
czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”.
Z powyzszego wynika, Zze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czgéci na biezaco —
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko | wylacznie czeéci zamiennych oraz
zuzywajacych sie nle objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych
gwarancja oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodplatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym
nie ma konieczno$ci wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie. Koszty
przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykonawcy.

Pytanie 68)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, Zze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnoéci cywilnej. W zwigzku z powyZszym prosimy o wyjaénienie czy na spetnienie
tego wymogu Zamawiajacy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawce generalne
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatainosci gospodarczej, o ktérej mowaw § 7 pkt 17

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowia odrebne wymagania o
roznym zakresie ubezpieczenia i nie moga byé wzajemnie zastgpowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwote nie mniejszg niz 5 min PLN. Pragniemy zauwazyg,
7e zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialnoé¢ ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robot i mienia na budowie jest zawierana na réwnowarto$¢ kontraktu. W sytuacji gdy wartos¢
kontraktu bedzie nizsza od 5 min PLN bedziemy mieli do czynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy warto$¢ kontraktu bedzie wyZzsza od 5 min PLN wystapi sytuacja
niedoubezpieczenia kontraktu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowac¢ zasade
proporgji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaZe sig, Ze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktéra powinna by¢ zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmnigjszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, ktéra powinna by¢ zadeklarowana”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowe ryzyk budowlano -
montazowych ha wartos¢ kontraktu czy tez na warto$é¢ 5 min?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Tres¢ § 7 ust 2 jest jasna i nie uzaleznia wysokoséci kwoty
ubezpieczenia od wartosci umowy o zamédwienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢ co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywolanym postanowieniu umowy

Pytanie 70}

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Strony potwierdzajg, Zze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robét przez Podwykonawcow, w stosunku
do ktdrych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajacych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktorzy nie podlegajg tej procedurze zgodnie z
ustawg prawo zaméwieh publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcow, ktorych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamowieni publicznych. Udzial innych podwykonawcow w
realizacji zamodwienia bedzie oceniany w $wietle zgodnosci z ofertg a dziatania inspektora
nadzoru beda wynika¢ z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcéw
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
zaplaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaplaty. Prosimy o wyjasnienie, czy dotyczy to platnosci dla kitdrych
termin zaplaty juz zapadi? '

Odpowiedz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w $wietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zalezno$ci od potrzeby™?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 i uzyte w nim pojecie ,,w zaleznosci od potrzeby”
ozhaczaja ze zalaczane do zawiadomienia beda takie dokumenty ktére dotycza
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy usunie zapis dotyczgcy koniecznosci dotgczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
haleznosci wobec Podwykonawcdéw wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Naleznosci sa regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbiorow, nie sposéb zaptaci¢ zanim dokonamy odbioru i
zanim otrzymamy fakture VAT.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrocil sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasénien, Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywotywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74

Prosimy o wyjasnienie zapisow w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajgce” czy
dotyczy to tylko tych usterek ograniczajacych, ktérych nie da sig usungc?

Odpowiedz Zamawiajgcego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednocze$nie wyrazne rozréznienie pojeé ,nie nadajgce sie do
usuniecia” oraz ,ograniczaja lub uniemozliwiaja uzytkowanie”. Nie mozna ich wiegc
utozsamiaé. Spojnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75}

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji
biegnie na nowo dla elementéw podlegajgcych wymianie fub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w $wietle jego niezgodnosci z Kodeksem Cywilnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca si¢ o wyjasnienie tre$ci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodno$é z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takie] argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 76)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zmieni wysokoS¢ kary za zwiokg w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest karg zbyt wygérowana,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym whniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tre$ci SIWZ, lecz o zmiane jej treéci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77)

W celu zados$éuczynienia zasadzie ekwiwalentnosci swiadczen oraz rownosci stron umowy
prosimy o dodanie zapiséw mowigcych, iz Zamawiajgcy rowniez zaplaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwioki w przekazaniu placu budowy, zwtoki w przystapieniu do
odbioru robdt czy niedotrzymania innych termindéw zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwréocit sig¢ o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnienn. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuaciji klgski zywiotowej, ktora trwa np.10 minut a skutki jej bedg usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajgcego: § 16 umowy dotyczy wylacznie okolicznosci
umozliwiajacych zmiany umoéw. Nie ogranicza tym samym korzystania z ogolnych
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instytucji prawa ustalajacych odpowiedzialnosé, w tym zasady odpowiedzialnosci
zwiazanych z wystapieniem sily wyzsze;.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajacy mozZe odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W zwiazku z powyzszym prosimy o modyfikacje tresci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojgcie miesiac zostalo uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 Kc, co zapewnia spojnosc z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czesci majgtku Wykonawcy lub
Zamawiajgcy powezmie wiadomosé o zaleganiu Wykonawcy w platnosciach w stosunku do
podwykonawcow lub innych podmiotéw. Prosimy o ztagodzenie powyzszych zapiséw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b) nie wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowigzujacego. Ustala jedyne uprawnienie do odstapienia od umowy a
nie wskazuje na sposob dokonania tej czynnosci w okolicznosciach objetych pytaniem.

Pytanie 81) _

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
0 modyfikacje poprzez dodanie zapiséw mowigcych o tym, ze Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, [ecz o zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasnha. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit &) wzoru umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykona¢ Przedmiotu Umowy w umdwionym terminie, o ktérym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto i w oparciu o jakie kryteria bedzie {o ocenial?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc i ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83)

Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony techniczne;?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przysztego. Zasady wspolpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 Kc, ktorych zamawiajacy bedzie przestrzegat.
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Pytanie 84)

Zgodnie z Opisem Przedmlotu Zamoéwienia ,Wyltoniony w drodze przetargu Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakladzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku”. Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany wyZzej projekt bgdzie tozsamy z
tym zalgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zatgczony do SIWZ nie jest ostateczny — nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatowe).

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja
przedmiotowe] inwestycji z drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biatej bedg korzystaty podmioty trzecie (poza wylonionym w niniejszym postgpowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposéb Zamawiajacy dokona oceny
odpowiedzialno$ci poszczegdlnych uzytkownikow ww. drogi dojazdowej za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca zobowiazany jest do zachowania czystosci drog
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia do ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowiagzany do przywraocenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia ,Zamawiajacy zastrzega sobie moziiwos¢
zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia bokséw, w systemie uktadanych na sucho
systemowych blokéw betonowych. W zwiazku z powyzszym, przed przystapieniem do montazu,
wykonawca powmlen uzgodnié wykonanie $cian wewnetrznych bokséw magazynowych z
zamawiajacym”. Prosimy o wyjasnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedzielenia bokséw odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu boksdw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
bokséw odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podziatu hokséw.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia ,Kabina sortownicza powinna réwniez
zapewnia¢ izolacje pracownikéw od warunkdéw panujacych na hali nadawy, w szczegdlnosci
hatasu powodowanego przez maszyny, spelniajgc odpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczenstwa, co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy”.
Prosimy o wyjasnienie kio jest odeW|ed2|aIny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonanie pomiaréw hatasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)

W celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO (wymbg OPZ) prosimy 0 wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajgcego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.
Jednoczesnie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych
parametrach pochodzacych od innych producentéw, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w

21



celu optymalizacji obstugi i kosztow utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy zapewni nieodptatnie niezbedng dla
przeprowadzenia prob koncowych obsade pracownikéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni nieodplatnie obsade
pracownikow dla przeprowadzenia préb koficowych.

Pytanie 90)
Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy w celu przeprowadzenia rozruchdw zapewni
nieodptatnie materiat o morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalnej oraz zobrazowanej wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ,

Pytanie 91)

Zgodnie z adnotacjg na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpaddw rzut konstrukcji
przyziemia — dét, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany Zzelbetowe narazone na uszkodzenia mechaniczne
obtozy¢ blachg stalowa grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupdw narazone na uszkodzenia
mechaniczne oblozy¢ katownikiem stalowym min. L80x80x6 (S355)". Prosimy o wskazanie
gcian wraz z doktadnym wymiarowaniem powierzchni do obtozenia blachg oraz wskazanie
naroznikéw stupdw z podaniem wysokosci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wiw zabezpieczenie $cian i naroznikéw nalezy wykonac w
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia podczas nabierania materiatu przez
tadowarki w migjscach do tego zaprojektowanych. Wysokos¢ oblozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowitej diugosci podajnika wznoszgcego transportujacego stabilizat
poprzez otwor w pédinocnej $cianie nadawy do nowopro;ektowanej hali dojrzewania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dlugosé podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy dopuszcza moziiwoéé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy $cian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych parametréw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zamoéwienia jest
zalagczony w materiatach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania $cian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94)

Prosimy o udzielenie informaciji, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
zamiennego sposcbu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukcji stalowej skiadajacej sie ze stupoéw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych lub goracowalcowanych oraz ptatwi | szyn z ocynkowanych profili
Zimnogietych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawg do wykonania przedmiotu zamoéwienia jest
zataczony w materiafach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwoéci zastosowania zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjaino-biurowego w postaci konstrukcji stalowej sktadajacej sie
ze slupoéw i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub goracowalcowanych oraz
ptatwi i szyn z ocynkowanych profili zimno gigtych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem posadzki betonowej
bezspoinowej (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)?

Prosimy o wskazanie parametréw technicznych projektowanej posadzki hali nadawy (ilo$¢ oraz
rodzaj zbrojenia, rodzaj dylatacji, wymagana odpornos¢ chemiczna itp.)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowej posadzki
dostosowanej do warunkéw w jakich bedzie uzytkowana, ilo§¢ oraz rodzaj zbrojenia,
rodzaj dylatacji i wymagana odporno$¢ chemiczng, wytrzymatosé itp. nalezy dobraé
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obciazen jakie beda oddzialywaé na przedmiotowa posadzke.

Pytanie 96)

Prosimy o wskazanie klasy hetonu popiolowego wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wytrzymatosé podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obciazen jakie beda na nig oddzialywaé podczas eksploataciji.

Pytanie 97)

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego sie na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpadow elewacja wschodnia i zachodnia:

,Brama segmentowa ze swietlikami (wew.) kolor RAL 6002 (przeniesiona z osi A) + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowaé dwie bramy (przeniesiong z osi A oraz
nowo dostarczang) w jednej lokalizacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobiezna spiraina zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy zlokalizowane obecnie w miejscy nowoprojekiowanej
nadawy boksy magazynowe o konstrukeji stalowej przeznaczone do rozbiérki nalezy
zdemontowaé w sposdb umozliwiajgcy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbiorki nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy
stalowe z demonta2zu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na
terenie ZGO.

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelne] oferty cenowej dotyczagcej realizacji zadania
prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechniczngj opracowanej przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1. Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Dokumehtacja geologiczna i hydrogeologiczna zostata
opublikowana na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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Pytanie 100)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy zrealizowat zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biate] z dnia 17.02.2014 dotyczacej wycinki drzewa oraz nasadzen uzupeiniajacych
(zatacznik nr 8 Projekiu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosSci
okoto 50 cm nad poziomem istniejacego gruntu i zutylizowane. Pozostate prace wykonaé
w ramach niniejszego zaméwienia. Nasadzenia zostaly wykonane.,

Pytanie 101)

W zwigzku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zielen
urzadzong (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewéw rosngcych
na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nalezy przesadzic we wskazane przez
zamawiajacego miejsce” prosimy o wskazanie iloéci i wysokosci drzew i krzewdw do
przesadzenia oraz nowej lokalizacji nasadzen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i lisciaste) zieleni urzadzonej, rosnace na obszarze planowanej
inwestycji, sa w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zosta¢ one przesadzone w inne miejsce na
terenie zaktadu np. w miejsce drzew i krzewéw, ktére z réznych przyczyn wypadly.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajacy. lloéé
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesieciu sztuk i powinna
zosta¢ dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie sterujace praca
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekeji gazéw, systemem dezodoryzadiji, systemem
monitoringu oraz praca bramy szybkobieznej byly zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy hie wymaga aby oprogramowanie sterujace: praca kompostowni, linig
sortowniczg, systemem detekcji gazéw, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz pracg bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 5.3.15
Jykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat". Czy
raczej 24 miesiecy zgodnie z IDW i umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ 11 cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104)

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 5.3.15 ,W stosunku do technicznej
jakoéci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez okres 24 lat,
liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowej” prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji trwatodci ww. instalacji w tym okresie?
Czy raczej w okresie 24 miesigcy zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.
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Pytanie 105)

Prosimy o wyjasnienie, czy przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w rozumieniu art. 2
pkt. 8 i art. 2¢, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamdwien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane definicje nie maja charakteru roziacznego stad
udzielenie edpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z trescig art. 36 ustawy determinujacego
treé¢ SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikacji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zatacznika nr 1 — Wzor formularza oferty zapisano: ,,0$wiadczamy, ze
wykonamy zamowienie do.... od daty podpisania umowy’. W IDW napisano, Ze termin
wykonania zaméwienia to 7 miesiecy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig
okres rozruchu, ktdry nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wigc o wyjasnienie, jaka date nalezy wpisaé w wyzej wskazanym podpunkcie
Formularza oferty?

Odpowiedz Zamawiajacego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca oswiadcza, ze
wykona zamowienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykreslié.

Pytanie 107)

Czy w pkt. 4 ppkt. 5) Zalgeznika nr 1 — Wzér formularza oferty nalezy wpisa¢ termin realizacji
umowy: 7 miesiecy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesiecy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108)

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego

- rekojmia wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego

- gwarancja jako$ciowa w odniesieniu do sprawnoéci technologicznej instalacji wynosi minimum
36 miesiecy

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesiecy od dnia przekazania Zamawiajacemu
oprogramowania.

W Zatgczniku nr 1 — Wzér formularza oferty pkt. 4 ppkt. 8) nalezy wskazac na jaki okres udziela
sie zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji jakosci.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisaé w pkt. 4

ppkt. 8) Zatacznika nr 1 — Wzér formularza, czy 24 miesigce?,

b) prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koficowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — Wzdr formularza oferty pkt. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci, a gwarancja jakosciowa w
odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesigcy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiane, modyfikacje zapisow formularza oferty i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rekojmia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisac¢ iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesiace (lub wiecej) gdyz oczekiwanie to odnosi si¢ do
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catego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia dluzszej gwarancji na
sktadniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zamdwienia zapisanoc: ,\W zatgczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoohcigzony otwarty filtr biologiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w Kkonstrukcji zelbetowej. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamknigtg
konstrukejg filtra biologicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, ze biofiltr jest obiektern
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrébka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filtrujacy sktada sie z kompostu | zrebkéw - co
stanowi materiat crganiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjeto ,zastosowanie nieorganicznego
materiatu filtracyjnego biofiltra, o Zywotnoéci przekraczajacej 5 lat i zamknigte] konstrukgii
biofilira (znaczenie kryterium — 30 pkt)".

Zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych opis przedmiotu zamdwienia powinien byé

jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreslenie jaki ma byé biofiltr o
jakiej konstrukcji, otwarty czy zamkniety, z jakim wypelnieniem?
Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej tresci przyjete kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwigzania zgodne z
opisem przedmiotu zamdwienia (zlozenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiatu
filtracyjnego biofiltra o konstrukeji zamknietej - czyli z maksymalng iloscia punktow tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, ze bedzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamodwienia, czyli
podlega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra o konstrukcji zamkniete],
wypetnionego materialem nieorganicznym o Zzywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwiazku
Z powyzszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriéw.

Pytanie 110}

W  zwigzku z przygotowana oferta na realizacjg przedmiotowego zadania prosimy o
udostgpnienie przedmiaréw niezbednych do wyceny w/w postepowania w formie elektronicznej,
edytowalnej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamiesécit na stronie internetowej
przedmiaru robét - w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczattowego.

Pytanie 111)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o udostepnienie schematéw rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2?

Odpowiedz Zamawiajacego: Schematy rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 112)

Instalacia elekiryczna — Prosimy © uzupetienie dokumentacii o dobdr przekroi kabli
zasilajacych wiw rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajacych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonaweczym opracowanym przez Wykonawce.
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Pytanie 113)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreélenie ilu otworowa ma byC kanalizacja teletechniczna do
przebudowy, jakg Srednice majg mie¢ rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi by¢ wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114)

Instalacja elektryczna ~ Prosimy o okreslenie typu oraz wysokosci projektowanych stupdw i opraw
oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stupy oswietlenia zewnetrznego maja ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy sg na wysiegniku ok. 2m. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na
terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)

Instalacia elektryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg by¢ zasilane nowoprojekfowane
stupy oswietleniowe i jaki kabel jest obecnie utozony (typ | przekr))?

Odpowiedz Zamawiajacego: Obecnie dla o$wietlenia zewnetrznego jest utozony kabel YKY
4x16mm? , nowoprojektowane stupy oéwietleniowe majg byé wykonane zgodnie z Projekiem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. OSwietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas
wizji lokalne] na terenie Zakiadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)

Instalacja elektryczna — Prosimy o informacje czy w istniejgcym ztaczu kablowym ZK12 jest miejsce i
mozliwos¢ zabudowy rozlgcznika izolacyjnego z cewka wybijakowg oraz trzech odplywow do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy podaé typ i warto$¢ roztacznikdw bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W istniejacym ztaczu kablowym ZK12 nie ma miejsca i mozliwosci
zabudowy roztacznika izolacyjnego oraz trzech odptywoéw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ i wartos¢ roziacznikow bezpiecznikowych maja by¢ wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Zigcze kablowe ZK12 mozna ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma chejmowat¢ budowe ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowej od stacji transformatorowej?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowe] od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)

Instalacja elektryczna - Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe stupa
oéwietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy stupa
o$wietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120)
Dotyczy Systemu SAP: — Prosimy o podanie typu i producenta centrali istniejacej na obiekcie?

OdpowiedZ Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 121)

Dotyczy Systemu LAN: — Poniewaz wycena obejmuje rozbudowe systemu, prosimy o podanie informacji
dotyczacych systemu istniejgcego (Producent, kategoria systemu)?

OdpowiedZ Zamawliajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 122)
Prosimy o podanie lokalizacji czujnikéw detekeji gazéw na planach, jak réwniez wielkosé | moc grzewczg
kotta (w opisie uktad kontroli stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikéw detekcji gazow, jak réwniez wielko§é i moc
grzewczg kotta musi by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawcsg.

Pytanie 123
Projekt przewiduje rozbudowg SSWIN, prosimy o podanie jaki typ centrali mamy przyjaé do wyceny oraz
jaki typ KD?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie nr 124

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegdlnosci wykonywanych robét, dostaw, szkoled
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym' —
prosimy o odpowiedz co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,etapdw” zgodnie z ktdrymi ma by¢ realizowany
przedmiot Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznosé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiorkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoriczone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacji
Zamawiajacemu.
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Pytanie nr 125

§ 2 Warunki umowy pkt4 , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ztozong oferte, Wykonawca
opracuje szczegdowy Projekt Wykonawczy ktéry przediozy Zamawiajgcemu do akeeptacii. Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie szczegdtowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawa do opracowania Projektu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, Ze zamawiajacy jest wtascicielem autorskich praw majatkowych do projektu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i ze udzieli wykonawcy upowaznienia do korzystania z projektu budowtanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamigci komputera, modyfikowania, w celu opracowania projekiu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze wykonawcy projekt budowlany
w elektronicznej wersji edytowalnej.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu, zostana
Wykonawey przekazane projekty budowlane w wersji edytowalne].

Pytanie hr 126}
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 7 ,skompletowanie | przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego
robot” — w zwigzku z wynikajacym postanowieniem z § 8 ust.7 pkt n) Umowy obowiazkiem przedstawienia
Zamawiajacemu ,dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentdw, ktdrych bedzie wymagat
Zamawiajacy od Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokoly odbioréw i sprawdzen
wykonywanych elementéw, protokoly odbioru elementdw zanikowych, protokoty odbioru
czgsciowego, certyfikaty ideklaracje 2zgodnosci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania robdt, dokumenty niezbedne do zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoly z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 127

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Prob Koficowych dla wykazania, ze zostaly
osiagniete efekty: technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektow do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. - prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete
pojeciem Prob Koficowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Proby koficowe — sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pod
obcigzeniem po zakonczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowiazania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjasnienie, jakie proby s objete pojeciem Prob
Eksploatacyjnych. Gdzie sg okreslone warunki przeprowadzenia takich prab.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie , proby eksploatacyjnej” zamawiajacy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 129}
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robét budowlano-

montazowych z kazdego etapu realizacji ktora powinna zostaé dotaczona do dokumentaci
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powykonawcze]' — co nalezy rozumie¢ pod pojeciem” etapéw realizacji” dla ktorych ma by¢ wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$é realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznoé¢ zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiorkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
na uzytkowanle, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajqcemu.

Pytanie nr 130)

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 - ,Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
Ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkod mogacych wystapic i od
zdarzeni naglych, losowych oraz od_odpowiedzialnosci cywingj” - prosimy o pofwierdZeniem czy
ubezpieczenie, o ktérym mowa to tzw. Contractor's All Risk InsUrance.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowia odrgbne wymagania o réznym zakresie
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastgpowane.

Pytanie nr 131}

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleZno$ci wobec Podwykonawcdw
wynikajacych z zaciggnietych zobowiazan w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowien § 9 ust. 8 umowy oswiadczenia dotyczace ptatnosci na rzecz podwykonawcow majg byé
przedstawiane wraz z fakturami czgéciowymi. Prosimy o wykreslenie § 10 ust. 4 pkt (i) przewidujacego
obowigzek przedstawiania dokumentow potwierdzajacych uregulowanie naleznosci na rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odbidr robét, ktéry jest jednym z fundamentalnych
obowigzkow zamawiajacego w umowie o roboty budowlane nie moze byé zalezny od rozliczen z
podwykenawcami

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego whiosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywotywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 132)
§ 10 Odbiory pkt 12. W przypadku stwierdzenia brakéw Iub wad lub zgloszenia zalecen lub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw, wad
oraz wprowadzenia uwag | zalecen Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do usuniecia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru na wiasny koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunigcie
brakow, wad |ub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakreslonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1 lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru koficowego, wykonawca powinien uwzgledni¢ w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust.
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru kofcowego, kidrego Umowa nie okresla. Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapisu w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postanowier 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. treci nastepujacej: ,W terminie 14 dni od dnia otrzymania
od wykonawcy zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbiér co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koricowego,
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wskazuje diugosci terminu dokonywania odbioru koricowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznosci, ktére moga mieé¢ miejsce w toku odbiorow
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannosci wynikajacej z art. 355 Kc.

Pytanie nr 133) ‘

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (i} ,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh na skutek bledéw w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywotane postanowienle wskazujac szczegétowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134) 4
Prosze o przekazanie dokumentaciji geologicznej i hydrogeologiczne; - brak w zataczonej dokumentacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135) '
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o w/w projekt budowlany i

pozwolenie na budowe" - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Odpowiedz Zamawiajacego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w trakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biata, | zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofert.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupetnienie projektu budowalnego o operat p.poz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137}
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacie wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy" - proszg o
potwierdzenie, Zze zataczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie ofrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacji.

OdpowledZ Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz zataczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacii.

Pytanie nr 138)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie planowanych robot

budowlanych zwigzanych z budowg hali, lezacym po stronie wschodniej kompostowni, znajdujg sig
zadaszone boksy magazynowe odpadéw biodegradowalnych i place manewrowe, ktre zostang czgsciowo
zdemontowane i rozebrane." 5.3.4 Przygotowanie terenu do robot - W celu przygotowania terenu do
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych Wykonawca we whasnym zakresie przeprowadzi czesciowy
demontaz i rozhiorke istnigjacych boksow zelbetowych i znajdujgcego sie nad nimi zadaszenia'- prosze o
informacje czy ww. prace rozbidrkowe sg w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw prace rozbiorkowe sg w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zielen urzadzong {wprowadzong po
powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewdw rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadziC we wskazane przez zamawiajacego miejsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew i krzewow do przesadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 lat.

Pytanie nr 140
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o potwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostalo usuniete, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci okoto 50
¢m nad poziomem istniejacego gruntu i poddane utylizacji. Pozostale prace i zapisy decyzji nalezy
wykonaé w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) '
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze o korekte
zapisu - powinno by¢ 24 miesiace (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 .

Pytanie nr 142

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancie Warunki gwarancji | serwisu - ™ W
stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowej" - prosze o korekte zapisu - powinno by¢ 24
miesigce (wg Umowy par 11},

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 r.

Pytanie nr 143}
Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 7 m) prosze o usunigcie zapisu: "realizacia zalecen wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjasnienie: Prawo Budowlane reguluje wspétprace Stron na budowie.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 144

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspéifinansowaniu projektu ze $rodkdw unijnych, jak réwniez
do oznaczania wszelkiej dokumentaciji i korespondencji powstate] w toku wykonywania Umowy. Wzor i
forma oznaczen musza spetniaé wymogi wskazane w podreczniku Zasady promogji projektow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajgcy udostepni.” -
prosze o podanie ilosci i lokalizacji tablic informacyjnych do wykonania.
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OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje jedynie zmiany tresci istniejace] tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczy¢ bedzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestyc;ji.

Pytanie nr 145)
Prosze o uzupetienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukcji stalowej w tym obciazen

stalych, zmiennych, od instalacji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalagczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupefnienie dokumentacii o zestawienie obciazen dla konstrukeji Zelbetowej w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalacji, technologii, podanie wysockosci sktadowania materiafu w boksach |
komorach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach i kemorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalaczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 147

Prosze o uzupeinienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla $cian  oporowych
z blokéw w tym obcigzen stalych, zmiennych, od instalacji, podanie wysokosci skiadowania materiatu w
boksach, podanie gestosci materiatdw zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni
zestawienia obc.pdf” :

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigZen dla posadzki w tym obciazen stalych,

zmiennych, technologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 149)
Co oznacza zapis S$ciana Zelbetowa gr. 25 com izol. akust min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09) - prosze o jednoznaczna informacje, czy na écianie Zelbetowej Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolacji akustycznej? Jezeli tak, to jakie wykoriczenie? Wg rys. elewacii $ciana zelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunkach pojawia si¢ opis “izol. akust. min. 42 dB” — ozhacza
to, ze wszystkie §ciany, zaréwno Zelbetowe cokoly, jak réwniez §ciany ostonowe powyzej, musza
mieé zachowang, zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej, izolacyjno§¢ akustyczna min. 42
dB. W przypadku Zzelbetu, jego izolacyjno$¢ akustyczna jest dobra i przy gr. 25¢cm nie bedzie
wymagat zadnej dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Proszg o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze o wyjasnienie | aktualizacje rowniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 4.2.1
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OdpowiedZz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy sie do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sie obrebie istniejacego obiektu, a wiec tylko i wylacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory {...), dostarcza i montuje jej
wykonawca, co wynika z zapiséw punktu 4.2.1.0PZ, dlatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacji.

Pytanie nr 151)

Prosze o przekazanie inwentaryzacji istniejacych chiektow z zaznaczeniem zakresu rozbidrek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cze$¢ elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostala wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalna terenu budowy, sasiadujacego ukfadu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do
zakresu niezbednych inwentaryzacji.

Pytanie nr 152)
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego biura projektow, kidre opracowato
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153
Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (OPZ), zataczonym do SIWZ znajduje sig wymdg
opracowania przez wykonawce projekiow wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajacego zwracamy si¢ o podanie kryteriow, wediug ktorych Zamawiajacy bedzie dokonywal
weryfikacji projektdw wykonawczych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektow wykonawczych polega¢ bedzie na
sprawdzeniu ich zgodno$Sci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okreSlonymi w zamowieniu, sztukg budowlana, normami i przepisami Polskiego Prawa.

Pytanie nr 155)

Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezato bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156)

W tresci zapisow §2 ust. 4 znajduje sie wymog opracowania harmonograméw z uwzgle-dnieniem
Jerminbw wynikajacych z przepisbw prawa’. Poniewaz administracyjna procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych (zgloszenia, kontrole i decyzje PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok. 32% czasu realizacji umowy zwracamy sie o wyjasnienie czy w
przypadku wydiuzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajacy wydfuzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157
Zwracamy sig o zamiane slow ,opdznienia” na ,zwioki” w tresci zapisow §15 ust. 2 pkt. d) wzory umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisoéw §15 ust, 2 pkt. d) wzoru
umowy.,

Pytanie nr 158

Zwracamy sie o wprowadzenie korekty fresci zapiséw §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, mowigcych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, wg ponizszej propozycii:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia cafego lub czesci majatku Wykonawcy lub Zamawiajacy powezmie
wiadomo$é o zaleganiu Wykonawcy w platno$ciach w stosunku do podwykonawedw lub innych podmiotow
gdy Wykonawca zalegat bedzie w wymagalnych platnoSciach dla Podwykonawcow” Podstawg do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny by¢ okolicznoscl
ogblne i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotnej wersji zapisow tj. ,powzigcie przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaleganiu Wykonawcy

w platnodciach (...)" a w szczegolnoci ,powzigcie przez Zamawiajgcego wiadomo$ci o zaleganiu
Wykonawcy

w platnoseiach {...) w stosunku do innych podmiotow”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sig o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tre$ci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyZ przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 159

W zwigzku z zapisami §17 ust. 1 pkt. j) wzoru umowy, mowiacymi o mozliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego w przypadku cyt.. ,gdy Wykonawca nie przediozyl Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceptacji Zamawiajgcego(...)"
zwracamy sie o przedstawianie wymagan Zamawiajacego odno$nie formy i fresci wiw harmonogramow,
ktorych spelnienie stanowic¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacii przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu dotrzymania terminu
zakoficzenia realizacji niniejszego zaméwienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegdlnych elementéw scalonych. Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim spetnienie wymogu zapewnienia
prawidtowego i niczym nie zakléconego funkcjonowania zaktadu a przede wszystkim eksploatacji
istniejacej kompostowni. Jednoczesnie zwracamy uwage ha tre§¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla potrzeb wykonania posadowienia obiektéw budynku socjalno-biurowego i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmocnienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jego wymiang?

Jezeli tak to zwracamy sie o przekazanie wytycznych umozliwiajacych prawidiowa wycene tych zakresow
prac.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkow
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W ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 161)

Czy w cenie ofertowej, dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzie¢ koszty dostaw iflub moniazu
wyposazenia stalego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punkiu LI ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 162

Czy w cenie ofertowej dla budynku socjalno-biurowego oraz dla rozbudowywanej czesci hali kompostowni
nalezy przewidziet koszty dostaw wyposaZzenia w podreczny sprzet gasniczy wskazanego w opisie
technicznym do projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163
Wystepujemy o potwierdzenie wskazanej w projekcie budowlanym klasy korozyjnoéci $rodowiska ,C3" dla
rozbudowywanej czesci budynku hali kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci $rodowiska zostala okreélona w projekcie
budowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajgcy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpadow, zblizonym do programu kontrolujacego prace juz funkcjonujacych komér...” (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy sie o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania muszg by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Oprogramowanie i sterowanie instalacja kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zhiezne z istniejacym.

Pytanie nr 165)

Czy zaprojektowanie i wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ((SIWZ OPZ pkt 1.3 ppkt,
4, sir.5) zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajacego pozwoleniem na budowe dla przedmiotowe]
inwestycji? Jezeli nie to czy dla wiw robdt Zamawiajgcy dokona ich zgtoszenia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgtoszen.

Pytanie nr 166)
Czy Zamawiajgcy zapewni niezbedng ilos¢ odpaddw poszczegdlnych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Koncowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni niezbedng ilo$¢ odpadéw poszczegélnych
frakciji dla przeprowadzenia Préb Koncowych.

Pytanie nr 167
Czy Zamawiajacy udostepni bezplatnie personel na czas wykonania prowadzenia Prob Koficowych?

Jezeli nie to zwracamy sie o podanie kosztéw zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
¢zas prowadzenia Prob Koficowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.
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Pytanie nr 168

Czy Zamawiajgcy udostepni bezptatnie sprzet stanowigcy obstuge kompostowni (fadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...) na czas wykonania prowadzenia Prob Koncowych? Jezeli nie to zwracamy
sie 0 podanie kosztéw zwigzanych korzystaniem z wyzej wymienionego sprzetu na czas prowadzenia Prob
Korficowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 169
Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstale w czasie prowadzenia Préb Koricowych? Jezeli
nie to zawracamy sie o podanie kosztow utylizacji poszczegoinych rodzajéw odpadéw za jedna tone.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowane] cenie ma ujac petne koszty (dojazd, robocizna, materiaty) przegladow |
ustug serwisowych?

OdpowledZ Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowanej cenie ujac koszty (dojazdu,
robocizny, materiatéw) przegladéw i usiug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 171
Czy wykonawca w oferowanej cenie ma ujac koszty dostawy czesci zamiennych i zuzywajgcych sie w
okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych | zuzywajgcych sig w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych si¢ w czasie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czgsci na
biezaco - zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamlennych oraz zuzywajacych sie nie
objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych gwarancja oraz naprawianych
(wymienianych) w ramach gwarancji bedq dostarczone nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z
udzielonej gwarancii.

Pytanie nr 172
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbiérke kolidujgcych z budowang halg boksow
magazynowych? JeZeli tak to zwracamy sie o jego udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbiorke kolidujacych z budows wiat bedzie zawierato
si¢ w pozwoleniu na budowe rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajgcy zutylizuje na wiasny koszt materialy pochodzace z rozbiorek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowac
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W spos6b umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO. Pozostaie elementy z rozbiérki nalezy
Ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego migjscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 174)

Zwracamy sig o uzupeltnienie o diugosci i katy nachylenia specyfikacji technicznej przenosnikow
wchodzgcych

w uktad doczyszczania i obrobki biologicznych odpadéw oraz uktad transportu z hali nadawy do hali
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynika¢ z Projektu Wykonawczego,
Dlugos¢ podajnika wznoszacego z hali nadawy do hali dojrzewania wynosi qk. 13 m.

Pytanie nr 175)
Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.215.3.11 wymaga aby uktad doczyszczania i obrobki odpadéw biologicznych

umozliwil odbidr minimum 20% frakeji nie ulegajacych biodegradacii. Wedtug wiedzy | dodwiadczenia
Wykonawcy skutecznos¢ sortowania recznego przy zaktadanej iloéci pracownikéw oraz przepustowosc
jest na znacznie nizszym poziomie

i nie przekroczy 10%. Ponadto wptyw na skutecznos¢ sortowania recznego maja;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- 8zybko$¢ przesuwu tasmy sortujacej (wydajnosé),

- doswiadczenie | sprawnosé manualna oséb sortujacych.

Zamawiajgey narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortowniczej okreélajac parametry
przenoénikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistniatej sytuacii rola Wykonawey ograniczona jest
tylko do wytworzenia ‘ _

i dostarczenia elementdw linii, a nie ma wptywu na czynniki decydujace o skutecznosci sortowania,

W zwigzku z powyzszym zwracamy sig o wykreslenie zapisu ,zmniejszenie floéci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wejsciowej poprzez wydzielenie
materiaiow nie ulegajgcych biodegradacii” poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
uzyskania parametru niezaleznego od robét przez niego wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wej$ciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnies¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dia linii
(kabiny) sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 176
Zwracamy sig o udostepnienie morfologii odpadéw biodegradowalnych, ktére kierowane bedg do procesu
komposto-wania w instalacji stanowigce]j przedmiot powyzszego postepowania przetargowego.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W zataczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z badan morfologii
odpadéw biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Réwniez
w ramach wizji lokalnej wymagamy aby Wykonawca zwrdcit szczegélna uwage na morfologie i
jakos¢ odpadow biodegradowalnych, ktére dostarczane sa do zakladu.

Pytanie nr 177}
Czy w sktad linii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sig o
podanie parametrow technicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
ukladzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwiagzania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechanicznego itp., separator metali zelaznych, jako dodatkowe urzadzenie
rozdzielajace odpady moze zostaé zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sig o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w roku(ile dni) oraz dziennie (lo$¢
zZmian).

Odpowiedz Zamawiajacego: Instalacja kompostowania bedzie pracowata 365 dni w roku, 24 hidobe.
Obstuga kompostowni pracowaé bedzie w uktadzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postepewania wymaga wykonania instalacji detekcji
gazow w hali nadawy i w kabinie sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajagcy wymaga wykonania instalacji detekcji gazéw
wyszczegolnionych w OPZ w hali nadawy i w kabinie sortowniczej, jezeli takie rozwigzanie
wydzielania zanieczyszczen z odpaddw zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180
Czy instalacje detekcji gazdw nalezy zintegrowaé z AKPIA kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zintegrowania systemu detekcji gazow
z AKPiA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwigzku z wymogiem wykonania systemu umoziiwiajacego podpigcie uktadu wydechowego
rozdrabniarki

i mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sie o wskazanie miejsc ich pracy na terenie hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przedstawil na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi si¢ na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182
Czy system odbioru spalin z ukladu wydechowego rozdrabniarki | mieszarko-rozdrabniarki nalezy wigczy¢
w uklad oczyszczania powietrza w biofiltrze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, systemu odbioru spalin z ukladu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wiaczaé w uktad oczyszczania powietrza w biofiltrze.

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu érodowiska agresywnego nalezy wykonaé konstrukcje przenosnikow, kabiny sortownicze;
oraz konstrukcje wsporcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przeno$nikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcije
wsporcze linii sortownicze] itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgo¢, réznego rodzaju
sole, a wiec byé zahezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184}

Jakiego okresu gwarancji | serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacji?
Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesigcznych gwarancji jakosciowych.

Pytanie nr 185}

Jakiego okresu gwarancji Zamawiajacy wymaga na budynki, budowle, sieci?
Odpowiedz Zamawiajacego: 24 miesiace.

Pytanie nr 186}

Zwracamy sig 0 uszczegotowienie wymogdw dotyczacych czesci merytorycznej oferty zawierajacej opis
metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o Zywotnosci przekraczajacej 5
lat | zamknigte] konstrukeji biofiltra, co jest niezbedne do porownania zaproponowanych rozwiazan
technicznych iich prawidiowej oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknietej konstrukgji
biofiltra z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysoko$é
~10,60 m powyzej poziomu terenu i wykonanym z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne
[ korozje, zakonczonym zwezka, przySpieszajacq przeplyw oczyszczonego powietrza.
Przedmiotowy emitor powinien by¢é wyposazony w krocéce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Normg PN-Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza, Material zloza biofiltra powinien byé
hieorganiczny i posiadaé zywotno$é nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien zapewnié osiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametrow koncowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych uktadéw AKPIA dla instalacji kompostowania
| instalacji oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie dwdch niezaleznych uktadéw
AKPIA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188}

Zwracamy sie z proshg o udostepnienie dokumentacji projekfowe] okre$lajacej warunki geologiczno-
inzynierskie

| gruntowo-wadne dla terenu na ktdrym realizowane beda roboty objete niniejszym postepowaniem
przetargowym (kompostownia).

OdpowiedZ Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie :
internetowej Zamawiajacego. '

Pytanie nr 189
Czy nalezy przewidzie¢ system asekuracji do poruszania sig na dachu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sie na dachu.

Pytanie nr 190)
W dokumentacji technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane sg kolory wedlug palety RAL (RAL
9006, RAL 7039}, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiednich kolorow wedlug innej palety?
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Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z faktem rozbudowy istniejacego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementow do elementow istniejacych ktorych
kolorystyka podana jest za pomocg palety RAL.

Pytanie nr 191)

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét budowlanych (fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dla obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogow przyjete] przez Wykonawce
technologii i nie stanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak

Pytanie nr 192

W zwigzku z duzg iloscig pytarh zwracamy sie o zmiang terminu sktadania ofert na dzien 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajacemu na udzielenie wyczerpujacych wyjasnier a Wykonawcom na przygotowanie ofert
odpowiadajacych wymaganiom SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin sktadania ofert okreslony w ogtoszeniu
0 zamowieniu.

Pytanie 193)

Prosze o wskazanie nowej lokalizacji dla:
- nowej ptuczki,
- rozdzielnic elekirycznych.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Nowa pluczke oczyszczajaca powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bioreaktoréw nalezy zlokalizowaé na istniejacej hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikalo z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 194)

Prosze o wskazanie migjsca uzdatniania powietrza odciaganego z nowoprojektowanej hali obrobki wstepnej na
zewnatrz. Czy wydajnosci istnigjacych wentylatordw ( poza istniejaca hala) sq wystarczajace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

" Powistrze z nowo projektowane] hall nadawy i 4 dodatkowych bioreaktorow bedzie pobierane przez
hioreaktory pracujace na podcisnieniu oraz ukiad chlodzenia powietrza poprocesowego kierowanego na
pluczke i biofiltr - tzw. wentylator powietrza ,$wiezego”. Zamawlajacy nie dysponuje Zadnymi dodatkowymi
wentylatorami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)
Prosze o podanie wysokosci komina w biofiltrze.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sig¢ odbywac emitorem
wyprowadzonym na wysoko$é ~10,60 m powyze] poziomu terenu, wykonanym z materialow odpornych na
warunki atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przySpieszajaca przeptyw oczyszczonego powietrza,

Pytanie nr 196)
Prosze o podanie liczby wymian powietrza w nowoprojektowanej hali. Jaka przyjeto ilos¢ wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Projektowany obiekt bedzie stanowit zamknieta hale potaczona funkcjonalnie z
obecnie istniejacym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanie jeden zintegrowany obiekt.
Krotnosci wymiany powietrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosita ok. 0,5/h podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok, 0,6/h w dni, w ktérych sortownia nie pracuje — weekendy, Swigta czy
pomiedzy 22-6h itp., gdyz wowczas ilos¢ powietrza kierowanego z sortowni do obecnej hali kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18000 m¥h do 8000 mh.

Pytanie nr 197)
Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurociag DN 450 , pobér powietrza éwieZego z hall
kompostowni” oznaczony kolorem ziglonym jest obowigzkowy do zabudowania przez Wykonawce.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Tak, uktad poboru powietrza ,$wiezego” z nowej hali wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie hr 198)

Proszg o podanie jaka jest catkowita ilos¢ powietrza odcigganego z kompostowni jaka, nalezy uwzglednic przy
projektowaniu biofiltra.,

Odpowiedz Zamawiajacego: Catkowita ilos¢ powietrza odciaganego z planowanego do realizacji obiektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwigzania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktére nie jest
znane Zamawiajgcemu, dlatego nie moze podaé tych danych.

Pytanie nr 199) |
Prosze o odpowiedz czy nowoprojektowana hala i hala istniejaca stanowia jedna strefg pozarowa? |
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala | istniejaca stanowig jedna strefe pozarowa.

Pytanie nr 200)
Zraszacze kompostu w tunelach — prosze o potwierdzenie, ze chodzi tylko o rozbudowanie istniejacs] instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W przypadku budowy oddzielnego systemu kompostowania dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktoréw, Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé oddzielny system zraszania
odpadéw w bioreaktorach, stanowiacy integralna czgéé dostarczonej instalacji kompostowania/stabilizaci,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz istnigjgcych zbiornikéw, na zasadach

o ktérych mowa w OPZ.

Pytanie nr 201)
Prosze o przestanie dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego,

Pytanie nr 202)

Prosze o odpowiedz na pytanie czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych do przedstawicnych
w projekcie budowlanym, chodzi glownie o instalacje napowietrzanie kompostu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpaddw w bioreaktorach i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ.

Pytanie nr 203) *
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Prosze o potwierdzenie, Ze konstrukcja istniejacej hali jest w stanie przejaé obcigzenia od dodatkowych kanaiow i
instalacii.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obciazenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - warto§¢ charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji
obiektu,

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, ze kondensat z nowoprojektowanych instalacji moze byé odprowadzany do istnigjgcych
instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze cieki z nowoprojektowane] instalacji moga by¢
odprowadzane do Istnlejacego systemu kanalizacyjhego, na zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanle nr 205)

Prosze o wskazanie w ktorych pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ okladziny Scienne
Z plytek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Okfadziny $cienne z plytek nalezy przewidzie¢: w pomieszczeniu analiz do
wys. 200 cm, w Jadalni na §cianie gdzie zaprojektowane sa urzadzenia sanitarne oraz po 60 cm na sasiednie
§ciany z kazdej ze stron - do wysokosci 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm.

Pytanie nr 206)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowiazania Wykonawcy pkt 12.10 oraz Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajagcych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sig w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czgsci
zamiennych  iflub  zuzywajacych sie, ktérych czas pozyskania przez  Wykonawce  fgcznie
z czasem na ich dostawe do Zamawiajacego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci
zamienne iflub zuzywajace sie w ramach robot zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych
sie." - prosze o wprowadzenle zapisu, Ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajgcego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajacego, wiec czesci zamienne | zuzywajace sig 53 w zakresie
Zamawiajacego. Czestotliwost wymiany tych czesei jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wptywu, Wykonawea moze jedynie wskazaé moziiwos¢ pozyskania tych czesci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
»gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czescl zamiennych | zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czesci na hiezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko |
wylacznie czeéci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancjg. Cze$cl urzadzen i instalacii
objetych gwarancja oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodplatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyiszym nie ma koniecznosci
wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie.

Pytanie nr 207)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowiazania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji.” - prosze o wprowadzenie zapisu, Ze koszt
przegladow i ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja na wykonawey. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
niezbgdnych do dokonania napraw" - prosze o zmianeg zapisu: "Wykonawca wskaZe mozliwo$éé zawarcia Uméw
Serwisowych, gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209}

Wg Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czesci
zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zakladu" - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalacjl, urzadzen z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania cze$ci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zakiadu."

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet i wyposazenie Zakiadu dostarczone
przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadaé odpowiednie gwarancje producentow',

Poniewaz czg$¢ urzadzen, elementdw wg opisu przedmiotu zamowienia Wykonawca ma wykonat ze
zdemontowanych juz zabudowanych elementéw (brama, drabina), Wykonawca nawiazuje sie do juz istnigjacych
obiektéw, instalacii (studnie kondensatu) — prosze o wprowadzenie zapisu: ,Wykonawca nie udziela gwarancji
na urzadzenla, elementy, ktore zostaly wykonane ze zdemontowanych juz wcze$niej zabudowanych
elementéw.”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowat na istniejagym, funkcjonujacym obiekcie. W zwiazku z tym Wykonawea nie odpowiada za
zniszczenia, szkody dokonane przez pracownikéw Zamawiajgcego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialnosci wykonawcy zostaly szczegotowo opisane w § 6
w szczegolnosci ust. 9 i 10 umowy. Zamawiajacy nie modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212)

Brama Bs1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opisow - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z osi A - prosze o wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi H/4-5 na rys. B-676.1.04 - sg oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zaktualizowanie zestawienia bram.

Odpowiedz Zamawiajacego: W osi H obecnie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz i brama
szybkoblezna od zewnatrz. Nie maja one symboli, bo sg to bramy Istnlejace, w kiére w zaden sposéb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania,

Natomiast w czesci projektowanej w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawleniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawlenlu stolarki,

Pytanie nr 213)
Prosze o udostgpnienie rysunkow w formacie dwg.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rys. w formacie dwg. zostana udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214)
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszcza tylko zaslepienie?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaslepienie likwidowanych instalacji, lecz wymagac to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215} '
Prosze o uzupetienie dokumentacii o projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacji
gazu wedtug odrebnego opracowania”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostepniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie nr 216)
Prosze o0 uzupehienie dokumenfacji o przekroj przez komory bioreaktorow oraz detal podiogi
z paneli perforowanych | podanie zestawienia obcigzen.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktorow oraz detale podtogi bioreaktoréw nalezy
wykonac¢ w ramach projektu wykonawczego wchodzacego w sklad niniejszego zaméwienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacii pozaru.

Odpowiedz Zamawiajacego; W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.

Pytanie nr 218)
Prosimy o podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 219)
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekcji gazow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma obowiazku wskazywania dostawcy systemu detekeji
gazow.

Pytanie nr 220)
Prosimy o potwierdzenie, ze rozbudowa zakladu nie wymaga zwiekszenia mocy przylaczeniowej zakladu.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Odpowiedz na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ.

Pytanie nr 221)
Prosimy o przekazanie inwentaryzacfi kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, ktora bedzie
przebudowywana.

Odpowiedz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalna terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy,
a takZe przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacii,

Pytanie nr 222)
Czy w migjsce projektowanych shupdw oswietleniowych mozna wykorzystac z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, istnieje mozliwos¢ wykorzystania.
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Pytanie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napigcia pod obiekt "Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania”
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt ,,Zabudowa halowa
istniejacego placu dojrzewania” nie jest przedmiofem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiektu, przeprowadzenia odbioréw koficowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przebiegu instalacji wchodzacych na teren
obiektu Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania."

Pytanie nr 224}

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zalacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajgcego: Postanowlenla umowy nie budza watpliwosci, Ze wykonanie rozbudowy ma
by€ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu ohowiazkow wykonawcy.

Pytanie nr 225)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stéw etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zaméwienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ztozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, kiory przediozy etapowo na poszczegdlne elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one cato$ciows ocene rozwigzan w
Projekcie wykonawezym.

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zaméwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzef technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robot montazowych jest zobowiazany opracowaé i przedtozy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegbtowe warunki dostawy, skiadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzefh moze nastapié
wytacznie po protokolamym odbiorze czesci budowlane].” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewasz
prowadzenie prac montazowych po zakoficzeniu budowlangj skutkuje niemozliwoscia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzei moZe nastapi¢ wytacznie po protokolarnym odbiorze czeéci budowlanej.

Pytanie nr 227)

§ 2 Terminy wumowne pkt 1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot umowy
w terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie
dtuzszy niz 2 miesiace). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robét
objetych niniejszg Umowg na podstawie Protokolu Odbioru Koficowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie
zrealizowanych rob6t.” Ze wzgledu na ziozonoéc inwestycji, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace
na czynnym zakladzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesigcy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zaméwienia.

46



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 228)

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowal ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zalgcznik nr 5, kiory zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia ciaglej i niezaktoconej eksploatacji instalacji kompostowania i calego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydiuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/1 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowiazuje sie : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na. ,i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajgacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgodg na proponowane brzmienie tj. przedlozenie planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji zamawiajacego najpdzniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 ,W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnoét z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych uméw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen pofrzebnych do wykonania
robot budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcdw ustug.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie Umowy jest powtorzeniem tresci art. 143b ust, 8
ustawy Prawo zamowien publicznych | nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czesciowego” na Protokdt zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawe do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokot zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania tej zaptaty' na ,oéwiadczenie podwykonawecy’. Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakeeptowanych zgodnie z § 8, zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznoéci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu o$wiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawlajacy nie dokonuje zmlan w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 beda zatgczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiane
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru kohcowego w zaleznoécei od potrzeby.”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie,
Pytanie nr 234)

§ 15 Kary umowne. Prosimy ¢ zmiang wysokosci kar:

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie

Par 15.2e prosimy o wykre$lenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biclogiczna odpadow jest napisane:

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej
W przypadku odpadow po fazie infensywnego kompostowania, fadowarka b@dzfe Jj8 podawata na podajnik zasypowy
rewersyjnie jw., a fen na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Jak rozumieé powyzszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawaé odpady bezposrednlo na podajnik
zasypowy ciggu prowadzacego do hali dojrzewania?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewanla. Przy takim
rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytania 236)
W ile konteherow (2,4 x 6,0 x 2,5m), do kidrych ma sypa¢ sig folia z kabiny doczyszczania ma byé wyposazona linia?

Odpowledz Zamawiajacego: Pod kabing sortownicza powinien znajdowaé sle Jeden kontener hakowy
dwudzielny o objetosci minimum 32 m3, Natomiast w ramach zamodwienia nalezy dostarczy¢ tacznie 2
kontenery o objetosci minimum 32m? - dwudzielny | Jeden zwykly.

Pytanie nr 237)

W OPZ Il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrabka biologiczna odpadow jest napisane:
Kabina sortownicza i hala nadawy powinny zostac wyposazone system monitoringu audiowizualnego, umoZiiwiajacy
obserwacje pracy linii sortowniczej i hali nadawy.

System monitotingu i wizualizacji powinien skfadac sig z:

- przynajmniej 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w miejscach uzgodnionych z zmawiajgcym.

- monifora o przekatnej min. 24 cale

- rejestrator co ngjimniej 16 kanafowego zintegrowanego i obsfugiwanego przez oprogramowanie kompatybiine

z ohecnie uzytkowanym przez ZGO i podiaczony do wewnglrznej sieci tefeinformalycznej (LAN), umigjscowicnego
W pomieszczeniu obecnej sterbwki/pomieszczenia analiz w kompostowni oraz z przynajmniej 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyzej monitor ma by¢ zainstalowany sie w kabinie doczyszczania?
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowa¢ w stacji operatorskiej tj. na obecnej
sterowce kompostowni.

Pytanie nr 238)

W OPZ Il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpaddw jest napisane:

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedq podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpadow po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujgcy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy i wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Pafistwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenie? Jezeli nalezy je przewidziet to prosimy o podanie dtugosci podajnika wznoszacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy | wznoszacy nalezy dostarczyé w ramach przedmiotowego
zaméwienia. Z tym jednak, e istnieje mozliwos¢ zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadéw zaréwno do kahiny sortowniczej jak i na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania. Diugo$¢ podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hali dojrzewania ok. 13 m.

Pytanie nr 239)

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZGO/2015 w opisie branzy elektrycznej znajduje sie zapis ,Projektuje sig
przebudowe Istniejacego o$wietlenia zewnetrznego, kolidujacego z projektowana rozbudows, kompostowni. Nalezy
zmufowaé, przebudowaé oraz ulozyé nowe odcinki pomigdzy stupami odwietleniowymi oraz przebudowac istniejgce
slupy oSwietleniowe. Szczegoly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sie w przetargu 4/ZP/ZG0O/2015. Na
rysunkach zalgczonych  do obu przetargbw pokrywajg ~ sie  zakresy  opracowania.
W zwiazku z powyZszym prosze o doprecyzowanie ktére oprawy i odeinki kanalizacji teletechnicznej wehodzg w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 a ktore w przetarg 4/ZP/ZG0/20157

Odpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy o$wietleniowej ze slupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blizej projektowane
maszynowni przy placu dojrzewania wchodzl w przetarg nr ref. 4/ZP/ZG0O/2015, natomiast pozostale oprawy i
odcinki kanalizacji teletechnicznej wchodza w przetarg nr ref, 3/ZPZGO/2015.

Pytanie nr 240)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci ninigjszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma byé wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkdéw wykonawcy.

Pytanie nr 241)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamdwienia. ,\W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zaméwienia i ziozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegdtowy Projekt Wykonawczy, kibry przedioZy efapowo na poszczegdine elementy Zamawiajacemu do
akeeptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catoSciowa ocene rozwiazan w
Projekcie wykonawczym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zamoéwienia pkt 1.5 Dostawa i montaZz urzadzes technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robot montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegdtowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapic
wytacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane].” Prosimy o wykre$lenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakoficzeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscia wykonania zadania w terminie.

Qdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonu]e skreslenia zapisu w pkt 1.5 0 hastepujacym brzmieniu;
Montaz urzadzef moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlanej.

Pytanie nr 243)

§ 2 Terminy umowne pkt 1: ,Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig okres rozruchu, ktory nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce). Przez
wykonanie Przedmiotu umowy rozumie si¢ odebranie przez Zamawiajacego robdt objetych niniejsze. Umowa na
padstawie Protokolu Gdbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robét.” Ze wzgledu na
ZloZzonos¢ inwestycji, koniecznos¢ wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zakladzie prosimy o
zmiane terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takZe pkt 1.6 Opisu przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowe]
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zatgcznik nr 5, ktdry zapewni
Zamawiajgcemu mozliwos¢ prowadzenia ciaglej i niezakiéconej eksploatacji instalacji kompostowania i calego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnhosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydiuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 245)

§ 6 pkt 7/ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126} i przedioZzenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdiniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowiazania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje sie : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy"

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
hezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji zamawiajacego najpozniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 ,\W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktdrych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszel umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych uméw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robét budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow uslug.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiane ,Protokotu odbioru czesciowego' na ,Protokdt zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawa, do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokédt zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiang ,dowodu dokonania tej zaptaty" na ,oswiadczenie podwykonawcy". Punkt brzmiatby
nastgpujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakeeptowanych zgodnie z § 8, zaplata
wynagrodzenia Wykonawey nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu o$wiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 bedg zalgczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy © zmiane
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koncowego w zaleznoéci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysckosci kar:

Par 15.2az 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie
Par 15.2e prosimy o wykreslenie
Par 15.2f prosimy o wykresSlenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 252)
Prosze o potwierdzenie ze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyjatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku socjalno-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objete jest niniejszym zamowieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
hudowlanym.

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Miejsca gdzie wykorzystywana bedzie istniejaca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie koniecznosci czyszczenia kanatu lub tez wymiany kanalu (metoda
wykopowg lub bez wykopowsa)." Prosze o podanie zakresu ww. prac fj. odcinkow instalacji do wymiany i do
czyszezenia,

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, 2e "wody gruntowe znajdujg sie na gtebokosci od 0,5 - 1,8 m." Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej woko! hali, budynku administracyjnego. Czy istniejaca hala wyposazona
jest w takg instalacje?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji drenazowej wokot hali i budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w taka instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie ze wyposazenie sanitame foalet (dozowniki na mydio, na papier) jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: WyposaZenie sanitarne toalet objete jest niniejszym zamowieniem.

Pytanie nr 256)
Czest IIf str. 4 Wykonawca zwraca sig 0 wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawczych (patrz; Wzér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 257)
Czes¢ NIl str. 10, 13 Wykonawca zwraca sig ¢ jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajgcego: oczekuje minimum 28 dniowego cykiu kompo-stowania / stabilizacji
tienowe;.

Pytanie 258)
Czes¢ Il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sig 0 wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259)
Czes¢ Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 258 i 259} ,

Zgodnie 2z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden pelny cykl
jednego bioreaktora przy obcigzeniu nominalnym calej instalacji. W zwiazku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czese Il str. 5: Wykonawca zwraca sig 0 wyjasnienie: na czym beda polegaty i jak dtugo beda trwaly Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktorago warunki réwniez okreslono w punkeie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 261)

Czes¢ Il str. 7. Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbidrkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?

52



Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262)
Czese Il str. 8;: W ktorym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiescié podajnik zasypowy
rewersyjny? (nr rys. B-676.1.04},

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
ha przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263)
Czes¢ |l str. 15; Jaka jest wartos¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zosta¢ podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikala z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
Czes¢ Il str. 15: Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢é dodatkowego nawilzania powietrza
POProcEsOWego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznoéci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez ptuczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uklad
schiodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednig wilgotnos¢.

Pytanie nr 265)
Czest Il str. 4 Wykonawca zwraca sig o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wz6r umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy,

Pytanie nr 267)
Czes¢ Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompostowania / stabilizacji
tlenowe;.

Pytanie 268)
Czes¢ I str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 269)

Czesét Il str. 33: Czy petny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

53




Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 270 i 271)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
pefnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden peiny cykl
przynajmniej 3 bioreaktoréw pod obciazeniem nominalnym. W zwiazku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikala z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze byé mniejsza niz 28 dni. Jednoczeénie okres rozruchu nie powinien trwaé
dtuzej niz 2 miesiace. '

Pytanie nr 272)
Czest |l str. 5: Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie: na czym beda polegaty i jak diugo beda trwaty Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, kidrego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 273)
Cze$¢ Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbidrkowe, stosownie do obowigzujgcego
Projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sg
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 274)
Czesc [l str. 8: W ktérym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiescié podajnik zasypowy
rewersyjny? (nrrys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktéry bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytanie nr 275)
Cze$c¢ Ili str. 15: Jaka jest warto$¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofittra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby femperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczala 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zosta¢ podany przez Wykonawce w instrukcji eksploataciji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 276)
Czesc Il str. 151 Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ dodatkowego nawilzania powietrza
poprocesowego pe jeqo przejsciu przez pluczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejSciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uklad
schiodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiedniag wilgotnosé.
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Pytanie nr 277)

W zwiazku z faktem, iz Zemawiajgcy w opublikowanych odpowiedziach nie wyrazit zgody na wykonanie kanaiow
napowietrzajacych w posadzce bioreaktorow w technologii innej niz wskazana w dokumentacji projektowej, prosimy
o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kanalow zgodnych z opisanymi w projekcie tecz o
innych wymiarach, z zastrzeZeniem, iz nie ulegnie zmianie powietzchnia czynna podlogi napowietrzajacej
bioreaktora oraz nie zmnigjszy sie przepustowost instalacji pod wzgledem wymaganej ilosci wymian powietrza w
stabilizowanym tlenowo materiale? Charakterystyka przedstawionych w projekcie kanatow napowietrzajgcych
wskazuje na ich konkretnego dostawce i odbiega od powszechnie stosowanych rozwigzan w konkurencyjnych
technologiach kompostowania co nie zapewnia rownego traktowania oferentow.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kanatéw podiogi bioreaktora zgodnych z
opisem projektu lecz o Innych wymiarach, wynikajacych w szczegdinosci z przyjetego ostatecznego
rozwiazania technologicznego, pod warunkiem jednak zachowania podcisnieniowego systemu obiegu
powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powletrza przez podioge bioreaktora.
Ponadto zmiana wymiaréw kanalow nie moze przektadac sig na zmniejszenie powierzchni czynnej podiogi
lecz powinna skutkowaé poprawa natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiatu, w odniesieniu do
rozwigzania z OPZ.

Pytanie nr 278)
Jaka jest przewidywana gestosé materiaty, ktory bedzie kierowany do procesu tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywana gestos¢ odpadow kierowanych do procesu tlenowego moze
dochodzi¢ do 0,7-0,8 Mg/m?.

Pytanie nr 279)

Od kogo bedzie zaleze¢ proporcja w jakiej mieszaniu bedg poddawane odpady bicdegradowalne z materialem
strukturalnym? Czy zgodnie z przedstawiong kubaturg boksow magazynowych materialy te beda mieszane
w stosunku 3:1 7

Odpowiedz Zamawiajacego: Proporcja w jakiej powinny by¢ mieszane odpady poddawane biodegradacji
z materiatem strukturalnym powinna wynikaé z instrukciji eksploatacji nowopowstatej instalacji.

Pytanie nr 280)

Dia odpadow biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbidrki oraz frakeji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora Zamawiajacy wymaga wartosci AT4 < 18 mg O2/g substancji suchej. Jest to wartos¢ niezgodna z
zapisami obowiazujacego rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 1. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, kidre okredla tq wartosé jako
AT4<20 mg O2/g S.M. W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang niniejszego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U, 2012r, poz.
1052) wymaga aby odpady po fazie intensywnego rozkladu w zamknietym bioreaktorze mialy warto$¢
parametru kontrolnego AT4 na poziomie ponizej 20 mgO4/g s.m. Wartos¢ wymagana przez zamawiajgcego -
ti. 18 mgOJl/g s.m. spetnia powyzszy warunek, a wiec jest catkowicie. zgodna z wymaganiami tego
rozporzadzenia,
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Pytanie nr 281)

Jako iz Razporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biclogicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, moze ufracié waino$¢ w trakcie realizacji kontraktu, czy
Zamawiajacy hedzie oczekiwat od wykonawcy ewentualnego dostosowania instalacji do wymagan nowego
rozporzadzenia oraz czy w przypadku koniecznosci takiego dostosowania przewiduje zlecenie robét dodatkowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Trudno domniemywaé kiedy Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych odpadéw
komunalnych zostanie zmienione. Ponadto w czesci intensywnego kompostowania w zamknietych
bioreaktorach dotychczasowe projekty nowego rozporzadzania nie wprowadzaty istotnych zmian, W zwiazku
Z powyzszym, na chwile obecna zamawiajacy nie widzi konieczno$ci dodatkowych robét dostosowawczych
w zakresie potencjalnych i na razie blizej nieokreslanych zmian.

Pytanie nr 282)

Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterowania praca kazdego bioreaktora w oparciu o badanie takich
parametrow jak:

- 08¢ przeplywajacego powietrza,

- cisnienie (podcidnienie),

- temperatura (powietrza procesowego, odciekéw, materiaty wsadowego),

- ilosé tlenu w powietrzu procesowanym,

- bilansu wilgoci i ubytku materii organicznej.

Jak ma wygladaé wg Zamawiajacego pomiar ubytku materii organicznej? Jak ma wygladaé wg Zamawiajacego
sterowanie procesem w oparciu o bilans wilgoci?

Czy Zamawiajacy ma na mysli zastosowanie higrometru czy pomiar roznicy w ilosci wody doprowadzanej do procesu
w stosunku do ilosci powstajacych odciekéw?

Czy Zamawiajacy wymaga jednocze$nie pomiaru temperatury powietrza procesowego i odciekow i materiatu
wsadowego czy tez jednego ze wskazanych parametrow?

Czy faktycznie wszystkie powyzsze wymagania odnoszg sie do monitorowania procesu w kazdym z bioreaktorow
oddzielnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterownia pracg kazdego z bioreaktordw,
prowadzonego w oparciu o takie parametry jak:

o iloS¢ przeplywajacego powietrza,

» ci$nienie (podci$nienie),

s temperature (powietrza procesowego, odciekow, materiatu wsadowego),

o ilosé tlenu w powietrzu procesowym,

¢ bilans wilgoci i ubytek masy organicznej.

Zamawiajacy nie oczekuje bezposredniego pomiaru ubytku masy organicznej. System sterujacy praca
kempostowni powinien jednak podawaé te warto§¢, wyznaczang na podstawie monitorowanych parametréw
procesowych i wartosci poczatkowej okreslonej np. laboratoryjne | wprowadzonej do systemu. Podobnie w
odniesieniu do zmian wilgotnosci przetwarzanych odpadéw. Uktad technologiczny powinien bilansowaé
ilo§¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego/stabilizowanego materiatu wraz z powietrzem procesowym
lub w inny sposéb kontrolowaé wilgothosc przetwarzanego odpadu. W zwigzku z powyzszym system
sterowania powinien byé wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci
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kompostowanego/stabilizowanego odpadu, a sposéb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwiazania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce.,

Jednocze$nie zamawiajacy wymaga pomiaru: temperatury powietrza procesowego, odciekow oraz materiatu
wsadowego prowadzonego dla kazdego bioreaktora oddzielnie i rejesfracji tych danych przez system
sterujacy pracg kompostowni.

Pytanie nr 283)

Napisano iz Zamawiajacy bedzie preferowat zamknigta konstrukcje biofiltra. Czy oznacza to, ze Zamawiajacy
dopuszcza dostawe biofiltra otwartego?
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukeji biofiltra z laminatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknigtej konstrukeji biofiltra z kominem
odprowadzajacym oczyszczone powietrze. Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr otwarty, lecz wowczas
uzyska mniejsza ilo§¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
hieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat | zamknigtej konstrukeji biofiltra.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukeji biofiltra, a w szczegolnoéci jego okrycia, z laminatu.

Pytanie nr 284)

Zamawiajacy wymaga by w procesie sortowania recznego w 4-ro osobowej kabinie zmnigjszy¢ ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacii co przy przepustowosci okreslonej przez Zamawiajacego jako 100 Mg/zmiang daje
srednio na godzine okoto 2,8 Mg zanieczyszczen do wybrania tj. okolo 700 kg na sortowacza. WartoS¢ ta znacznie
odbiega od przyjetych wydajnosci ludzi pracujgcych na tym stanowisku. W jaki sposob Zamawiajacy bedzie
weryfikowat spetnienie wymagan w zakresie wspomnianego parametru przez dostarczony element wyposazenia linii
technologicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek  zmniejszenia  ilosci  odpaddéw  przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwiazania alternatywnego dla linii (kabiny)
sortowania recznego - rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp.
rozwigzan. Weryfikacja spelnienia tego warunku odbedzie sie poprzez zwazenie materiatu wejsciowego i
frakeji po rozdziale oraz obliczenie ich udziatu procentowego. Proba zostanie powtérzona 3 krotnie w czasie
rozruchu instalacji. Jezeli w wyniku choéby jednej z powyzszych prob uzyskany zostanie wymagany poziom
redukcii, warunek zostanie uznany za spelniony.

Pytanie nr 285)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert bazujacych w szczegotach na rozwigzaniach odbiegajgcych od
rozwigzan projektowych? Tyczy sie to glownie uktadu oczyszczania powietrza. Jest postawiony
bezwzgledny wymog stosowania materiatu biologicznego do ukladu oczyszczania takiego jak w kompostowni
i spigcia w spojny system monitorowani 1 sterowania. W sposéb znaczagcy ogranicza to moZliwos¢ stosowania
technologii roztacznych ze soba, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowaé w bud. istniejacym. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne systemy? Jezeli nie to czy zamierza udostepnic szczegotowy opis istniejace]
technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy oczekuje oferty w zakresie oczyszczania powietrza zgodnej z OPZ,
Dopuszcza jednoczesnie na etapie projektu wykonawczego odstepstwa od aktualnych zatozen
projektowych, wynikajace w szczegolnosci z przyje- tych ostatecznych rozwigzan technologicznych.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz dopuszcza oddzielny system kompostowania/stabilizacji odpadéw
wlasnym systemem oczyszczania powietrza, bez koniecznosci ingerowania w istniejaca instalacje.
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Sterowanie nawga instalacja kompostownia/stabilizacji powinno byé jednak zintegrowane z systemem
sterowania oczyszczania powiefrza z tej instalacii.

Pytanie nr 286)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert bazujacych w szczegétach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwigzan projektowych? Tyczy si¢ to gldwnie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony bezwzgledny
wymog stosowania materiatu biologicznego do uktadu oczyszczania takiego jak w kompostowni i spiecia w
spdjny system monitorowania

i sterowania. W sposdb znaczacy ogranicza to mozZliwosé stosowania technologii roztacznych ze
soba, a wrecz sugeruje, ze naleZy zastosowat w bud. istniejacym. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne
systemy? JeZeli nie to czy zamierza udostepnié szczegbtowy opis istnigjacej technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy jest posiadaczem wszelkich praw autorskich, w tym prawa do
hiegraniczonego wprowadzania zmian.

Pytanie nr 287)

W opisie do projektu budowlanego wskazano konkretna konstrukeje biofiltra oraz materiat biofiltra zostat okreslony
jako kompost +zrebka. W dodatku wskazano jako wypetnienie kompost z wtasnej produkgiji. W jaki sposob ma zosta¢
przeprowadzony rozruch, kio ma zapewni¢ ten kompost? Sugervjemy dostawe w ramach inwestycji wiasnego
materiatu biologicznego i przeprowadzenie rozruchu na niej gdyz gwarancja nie moze dotyczy¢ powierzonego
materiatu.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy oczekuje zamknietej konstrukeji biofiltra, z wypetnianiem z
materiatu nieorganicznego o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat. Wykonaweca moze zaproponowaé biofiltr
otwarty z materialem organicznym, lecz wowczas uzyska mniejsza iloS¢ punktow przy ocenie ofert w
zakresie kryterium zastosowania materialu nieorganicznego o zywotnos$ci przekraczajacej 5 lat | zamknietej
konstrukcji biofiltra. W obu przypadkach to na wykonawcy spoczywa obowiazek dostarczenia materiatu
Zloza biofiltra oraz udzielenia wymaganych gwarancji.

Pytanie 288)

10. Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czescei
zamiennych lub zuzywajacych sie, ktorych czas pozyskania przez Wykonawce tacznie z czasem na ich dostawe do
Zamawiajacego jest dluzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci zamienne lub zuzywajace sie
w ramach robot zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych | zuzywajagych sie,

11. Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarangi

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie:
1. Kto ponosi koszt zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sig w obu przypadkach: tj, dostepnost w
czasie 3 dni roboczych, dostepnost w czasie diuzszym niz 3 dni robocze?
2. Kto ponosi koszt przegladow ustug serwisowych w okresie gwarancii?
3. Gdzie w ofercie i w jaki sposéb oraz w stosunku do jakich instalacjiiurzadzen nalezy przedstawic Wykaz
czesci zamiennych i zuzywajacych sie. Podkreslamy fakt, ze w SIWZ - IDW w Wykazie dokumentow
jakie nalezy dotaczy¢ do oferty brak jest konieczno$ci dolgczenia tego dokumentu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
sgwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych | zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem cze$ci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie dtuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiofowe czesci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sig nie objetych gwarancja. Czeéci urzadzen i instalacji
ohjetych gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodpfatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. Koszty przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w
okresie gwarancyjnym spoczywaja na wykonawcy. Wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie powinien
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stanowi¢ element dokumentacji powykonawczej - instrukeji eksploatacji dostarczone] instalacji i urzadzen.
Nie jest wigc elementem wymaganym przy skladaniu ofert.

Pytanie nr 289)
W OPZ w punkcie 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani Zamawigjacy miedzy
innymi napisat:
1.5 Dostawa i montaz urzgdzen technologicznych nadawy | kompostowani
Parametry techniczne dostarczanych oraz montowanych urzadzen technologicznych muszg bezwzglednie :
odpowiadaé projektowi budowlanemu i pozwoleniu na budowe oraz projekfowi wykonawczemu i zapisom niniejszego
opracowania. ;
Wykonawca robot montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegblowe warunki dostawy, skladowania i montazu instalacji technologicznych. Montaz urzadzen moze nastapic
wytacznie po protokolarmym cdbiorze czeci budowlanei.
Prosimy o wyjasnienie:
1. Kogo Zamawiajacy ma na my$li uzywajac okreslenia ,Wykonawca robot montazowych”, czy Generalnego
Wykonawce, czy tez moze Producentéw/Dostawcow poszezegolnych instalacji technologicznych i
urzadzen, ktdrzy z reguly sg montazystami dostarczanych instalacji/urzgdzen — pytanie istotne, bo juz na :
etapie zapytan ofertowych nalezatoby egzekwowac od potencjalnych Producentéw/Dostawcdw okreslenia |
kosztow takiego wymagania ? 5
2. Czy wzwigzku z cytowanym zapisem, mozliwy bedzie montaz czeSciowy ha zakonczonych pod katem
budowlanym obiektach, czy tez nalezy rozpoczat montaz dopiero po zakoriczeniu catosci prac
budowlanych w Zaktadzie?

Odpowledz Zamawiajacego: Strona dla Zamawiajacego jest Wykonawca wyloniony procedura zamdwienia
publicznego i to do niego Zamawiajacy kieruje wszelkie wymagania i oczekiwania. Zamawiajacy dopuszcza
montaz cze$ciowy na zakonczonych pod katem budowlanym obiektach.

Pytanie nr 290}

W OPZ w punkcie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrébka biologiczna odpacdow

Zamawiajacy migdzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadow

.

Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na

podajnik zasypowy rewetsyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortownicze;.

W przypadku odpaddow po fazie intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy

rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania. Tasmy podajnikéw powinny posiadaé

szerokos¢ minimum 1200mm. Dodatkowo podajniki wznoszace powinien byé wyposazony w obustronne burty o
szerokosci 100mm i wysokosci 150mm. Zakres regulacji predkosci przesuwu tasm: 0,1-0,5m/s. ;
Podajnik zasypowy rewersyjny nadpoziomowy, powinien regulowac ilos¢ odpadow podawanych, zaréwno ma
podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej jak i podajnik do hali dojrzewania oraz byé tak skonstruowany aby

istniata mozliwo$¢ jego bezposredniego zatadunku przy pomocy tadowarki np. poprzez zastosowanie odpowiedniej

przeciwburty.” Natomiast w zataczonym w Projekcie Budowlanym Rys. B-672.2.01 pokazuje dwa niezaleZne

przenoéniki zasypowe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Na planie B-676.2.01 zaznaczono podajnik zasypowy Kierujacy odpady na
przeno$nik wznoszaey do kabiny sortownicze]. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na ?
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie hedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika. '

Pytanie nr 291)
W Tomie B — 676 Opis techniczny rev2 do projektu Budowlanego Zamawiajacy miedzy innymi napisat:
1, Zatozenia technologiczne zamierzenia budowlanego

(..}

2.2. llo§¢ odpadow do dalsze] przerdbki:
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» Odpowiednio przygotowane odpady typu ,Bio” z selektywnej zbiorki
* Odpady domowe (frakcja zmieszana); ilos¢ minimalna 6.000 Mg frok
ilos¢ maksymalna 8.000 Mg /rok
2.4, Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:
w zamknietych Bioreaktorach: minimum 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych)
YWymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych odpaddw domowych:
Wspdlczynnik AT4 po trzech tygodniach < 20 mg 02/g TS
Zas w OPZ - Punkt 3.2.1 Zafozenia techniczne
Wymagana roczna przepustowosé czterech bioreaktordw kompostowania/hiologicznej stabilizacji, (przy przyjetym
obcigzeniu powierzchniowym 1,4 Mg/m2 bioreaktora, 28 dniach intensywnego kompostowania i 13 cyklach
procesowych), powinna wynosié nie mnigj niz - 5000 Mg/rok.
Dla odpadéw biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz frakeji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora wymaga sie wartosci AT4 < 18 mg O2/g substancii suche;.
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje dotrzymania parametréw okre$lonych w punkcie 3.2.1
OPZ.

Pytanie 292)

W OPZ - Punkt 1.6 Termin wykonania inwestycji

Zamawiajacy oczekuje zrealizowania robdt zwigzanych z rozbudowa kompostowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w terminie 7 miesiecy, liczac od daty przekazania placu budowy.

W SIWZ — IDW jest: Termin wykonanie zaméwienia — 7 miesiecy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig okres
razruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz dwa miesigce). Czy sq to te same terminy?

Czy z uwagi na koniecznosé opracowania Projekiu Wykenawczego Zamawiajacy przewiduje mozliwost wydhuzenia okresu
realizacji robot ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wynosi 7 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym okresie wlicza sie rowniez okres
rozruchu. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy na zasadach okreslonych w umowie ( §16

Umowy).

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015 r. {pismo nr 2)

Pytanie 293)
W OPZ w punkcie 1.3 Zakres prac zwigzanych z rozbudowa kompostowni Zamawiajgcy miedzy innymi napisat, W
zakresie zamowienia zwigzanego z rozbudowa kompostowni wraz zapleczem socjalno-biurowym wchodza;
()
1. Opracowanie szczegdlowego projekiu wykonawczego rozbudowy kompostowni wraz z systemem oczyszezania
powietrza | zapleczem socjalno-biurowym, w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacege kompletny oraz
uzgodniony projekt budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych i Opis Przedmiotu Zamowienia.
() '
7. Przeprowadzenie Préb Koncowych dfa wykazania, Ze zostaly osiagnigte efekty; technologiczny i ekonomiczny, &
inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami umowy, cddanie do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
whasciwych dokumentdw wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.;

o Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci kompostowni zgodnie z Ustawa Prawo

Budowlane.

Zas w punkcie 1.1 Informacja wstepne napisano:

(...) wyloniony w drodze przetargu Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacege kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakladzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku.

Prosimy o jednoznaczne okreSlenie i deklaracie Zamawiajacego w jakiej procedurze przewidziane] ustawg Prawo
Budowlane ma by¢ realizowane przedmiotowe zadanie budowlane.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przytoczone przez Oferenta zapisy zawarte w OPZ zdaniem Zamawiajgcego nie
wykluczaja sie a jedynie uzupehiaja, Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie otrzymanego od
zamawiajacego projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, OPZ oraz pozostalych dokumentéw
wymienionych w SIWZ zrealizowaé zamdwienie i uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie 294}

W zataczonym w Projekcie Budowlanym czes¢ technologiczna Rys. B-672.2.01 zamieszczono schematycznie —
ideowo nastepujace sieci technologiczne:

1. Powietrze odlotowe

2. Obiegowe powietrze procesowe

3. Nawilzanie

4, Powietrze Swieze z hali kompostowni

9. Kondensat — woda procesowa

6. Swieze powietrze

7. Swieza woda

W czesci instalacyjne] brak jest rysunkow tras tych sieci
Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunku B-676.2.01 przestawiono schematycznie przebieg tras nastepujace
sieci technologicznych:

e powietrza procesowego,

s obiegowego powietrza procesowego,

e nawilzania,

o powietrza ,,Swiezego” z hali kompostowni,

o Kondensatu ($ciekéw) ~ wody poprocesowej,

o Swiezej wody.
Na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o dokumentacje powykonawcza isthiejacego obiektu oraz
ustalenia wizji lokalnej, dopuszczalne beda modyfikacje w tym zakresie, aczkolwiek ich zasadniczy przebieg

okreslono na przedmiotowym rysunku. Celowo instalacje zwigzane stricte z technologig zostaty pokazane na
oddzielnym rysunku aby nie zostaly “pomieszane” z instalacjami pozostalymi, socjalno-bytowymi.

Pytanie 295)

W OPZ w punkcie 3.7.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrdbka biologiczna odpadéw

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadéw

{-.)

Miejsca robocze rozdrabniarki oraz mieszarke-rozdrabniarki powinny by¢ wyposazone w system (rozwigzanie) umozliwiajacy
podpiecie ukladu wydechcwego maszyny i odprowadzenie spalin na zewnafrz hali oraz lustra ulatwiajace zatadunek tych
maszyn”.

Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania i okreslenie odpowiednich wymagan dla tego zakresu.

Poniewaz sprzet ten nie jest objety przedmiotem tego zaméwienia prosimy o podanie jego parametrdw oraz ckreslenie
mozliwoéci podpigcia uktadu wydechowego tych maszyn i odprowadzenie spalin na zewnatrz hali z uwagi na tzw. "dtawienie
Silnika”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z informacjami dostawcy maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko
rozdrabniarki, mozna podpiaé je do standardowych system odprowadzania spalin z samochodow
ciezarowych [ub maszyn roboczych itp. Zwraca on jednak uwage, iz rura elastyczna przedmiotowego
systemu powinna by¢ odporna na temperature spalin. Jednocze$nie zamawiajacy informuje, iz $rednica rury
wydechowej przedmiotowych maszyn wynosi odpowiednio: 85 mm i 160 mm.

Pytanie 296)

W OPZ - Punkt 3.1.5 Wymagania dia przenosnikéw tasmowych Zamawiajacy okreslit dos¢ precyzyjnie swoje
oczekiwania w stosunku do przencsnikow. Brak jest jednak okre$lenia przez Zamawiajacego dost istotnych
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parametrow tych przenognikow {niezbednych do wlasciwe] i jednoznacznej wyceny tych elementow na etapie oferty )
takich jak:

- przewidywane diugosci

- mocy hapgddw przenosnikdw

- kata wzniosu itp.

Prosimy ¢ doprecyzowanie tych wymagan

Przypominamy, Ze do obowigzkow Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamdwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem budowlanym, pozwalajg na
zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego ukiadu przenosnikéw, w tym doboru ich dtugosci,
katéw wznoszenia oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym produktem do kupienia na
rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw
przewidzianych do transportu i oczekiwana wydajnosé. Z projektu budowlanego wynika, iz zasobnik
powinien mie¢ diugo$¢ minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m, natomiast sertowniczy minimum 6 m.
Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy do hali dojrzewania, powinien mie¢
diugosé ok. 13 m. Dobdr katdéw, docelowych diugosci itd. bedzie wynikato z projektu wykonawczego i
przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie 297}

W OPZ w punkcie 3.2.5 Gospodarka wodno-Sciekowa

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

{cens)

<amawiajacy oczekuje, iz planowana instalacja kompostowania bedzie korzystata z aktualnej sieci wodno-
kanalizacyjnej i bedzie wyposazona w system pomiaru ilosci pobranej wody i recyrkulowanych $ciekdw”,

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, Ze scieki technologiczne z procesu kompostowania/stabilizacji powstate

w bioreaktorach, hali nadawy, ptuczee i biofiltrze nalezy ,wpiat” w istniejaca siec¢ kanalizacji technologiczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajagcy potwierdza, e $cieki z nowoprojektowanej instalacji
(bioreaktoréw, hali nadawy, pluczki, biofiltra itp.) moga byé odprowadzane do istniejacego systemu
kanalizacji technologicznej, na zasadach wynikajacych z przedstawionego projektu budowlanego.

Pytanie 298)

W OPZ w punkcie 5.3.4 Przygotowanie terenu do robot Zamawiajacy miedzy innymi napisat; )
(...) » W celu przygotowania terenu do prowadzenia robét budowlano-montazowych Wykonawca we wlasnym
zakresie przeprowadzi czgsciowy demontaz i rozbiorke istniejgcych boksow zelbetowych i znajdujacego sie nad nimi
zadaszenia. Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z rozbidrka infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig
odpady wytworzone przez Wykonawce, Usunigcie tych materiatéw winno byé jednak uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym” Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajgcego zakresu tych robot
(niezbednych do wilasciwej i jednoznacznej wyceny tego elementu na etapie oferty) — Prosimy o uzupekienie.
Przypominamy, ze do obowigzkow Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Elementy przeznaczone do rozbidrki wynikaja z opublikowanego projektu
budowlanego. Ponadto w IDW p. 4 Zamawiajacy napisat ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty
Wykonaweca przeprowadzit wizje lokalna terenu budowy, sasiadujgcego ukladu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takie przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezhednych
inwentaryzacji. Boksy magazynowe o konstrukciji stalowej przeznaczone do rozhiorki nalezy zdemontowac w
spos6b umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym
przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie 299}
W OPZ w punkcie 5.3.11 Zakoniczenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie instalacji do
eksploatacjl

Zamawiajacy migdzy innymi napisat:
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20 odbiorze kofcowym robdt i zakonczeniu rozruchu instalaci, w terminie miesigca, Wykonawca sporzadzi¢ i przedstawi
Zamawiajacemu raport z rozruchu, kiéry potwierdzi przyjete zalozenia technologiczne dla instalacji tj. max przepustowosé,
wydajnost, sprawnosé eksploatacyjna, zuzycie mediow, stopien ucigzliwosci na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu”.

Czy wiw obowigzek nalezy zrealizowad réwniez w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy 7

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozruch instalacji, potwierdzajacy osiagniecie wymaganych parametréw, ma sie
zakonczy¢ w terminie 7 miesiecy od podpisania umowy. W zwiazku z powyzszym, po uplywie tego terminu
wykonawca bedzie mial miesigc na sporzadzenie koficowego raportu z rozruchu i przedstawienie go
Zamawiajacemu,

Pytanie nr 300)

Czy w skiad zadania wchodzg;

- wyposazenie meblowe budynku socjalnego (szatnia, jadalnia, pom. Biurowe)
- wyposazenie w spizet | urzadzenia {(pom. analiz, laboratorium)

- wyposazenie tazienek w akcesoria.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy to do zakresu zadania.

Pytanie 301)

Prosimy o wyszczegdlnienie urzadzen | maszyn, a takze wyposazenia hali kompostowni, ktore wehodzg w zakres
zadania.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zakres zadania wchodzi kompletne wyposazenie instalacii
kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadow wraz z ukladem oczyszczania powietrza oraz wyposazenie hali
nadawy, wyszczegdlnione w OPZ z wylaczeniem: fadowarki kotowej, rozdrabniarki i mieszarko -
rozdrabniarki, ktérymi to urzgdzeniami zamawiajacy juz dysponuje.

Pytanie 302}
Czy dostawa kabiny sortowniczej oraz urzadzenia z nig zwigzane wchodza w zakres zadania? Jezeli tak, to prosimy
o podanie typu producenta oraz przykltadowej dokumentacii rysunkowej takiej kabiny wraz z jej wyposazeniem.

Odpowiedz Zamawlajacego: Tak, dostawa kabiny sortownicze] | urzadzen z nig zwiazanych (lub instalacji
alternatywnej do tego rozwiazania) wchodzi w zakres zadania. Zamawiajgcy nie preferuje Zadnego
producenta czy typu kabiny sortowniczej i jej wyposazenia, a szczegoty konstrukcyjne powinny zostac
okreslone w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 303)
Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci dotyczacej rodzaju blachy trapezowej pokrycia dachu budynku socjalno-
biurowego; na rys. B-676.1.13 jest TR 84/0,75, a na rys. B-676.1.16 jest TR 60/0,88.

Odpowiedz Zamawiajacego: Poprawny typ blachy to TR84/0,75 — z rysunku konstrukcji.

Pytanie nr 304)

Czy do zakresu Wykonawcy naleze¢ bedzie dostarczenie wyposazenia jadalni (kuchenka dwupalnikowa, lodowka,
zlew dwukomorowy, umywalka, stoly, krzesta), bialy montaz umywalni, szafki pracownicze szatni brudnej i czystej i
piec gazowy pom. technicznego budynku socjalno-biurowego?

Odpowiedz Zamawlajacego: Wyposazenie pomieszczefi hudynku socjalno-biurowego jest objete niniejszym
zambwieniem.

Pytanie nr 305)
Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek wykonczenie cian {np. w postaci tynku) nowego bicfiltra, czy tez
pozostawienie §cian zelbetowych niczym niewykonczonych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje pozostawienie $cian Zelbetowych biofiltra niczym
niewykonczonych,

Pytanie 306)
Prosimy o podanie pojemnosci komory pieca muflowego, jakg wymaga Zamawiajacy.

Odpowied?z Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga pieca muflowego o objetosci komory pieca minimum 8
dm?.

Pytanie nr 307}
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie miyna nozowego do frakcji 0-100 mm z sitami 8, 5, 3 mm zamiast
wyspecyfikowanego w pkt 4.2.4 OPZ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga dostarczenia miyna nozowego lub réwnowaznego
zgodnie z wymaganiami punktu 4.2.4 OPZ.

Pytanie nr 308)
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania profesjonalnej lodowki laboratoryjnej do przechowywania probek, czy tez
dopuszcza mozliwosé zastosowania lodowki kuchennej/AGD?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy wymaga profesjonalne] lodéwki Ilaboratoryjnej do
przechowywania prébek.

Pytanie nr 309)

Prosimy o udostepnienie wspomnianego w rozdziale 1,V pkt. 1,7 Opisu Przedmiotu zamdwienia, opracowania
Zawierajacego petny opis branzy gazowej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt budowlany instalacji gazowej zostal udostepniony na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 310)

W Swietle udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane pytania w ninigjszym postepowaniu oraz
konieczno$¢ ponownego pozyskania ofert od dostawcéw w oparciu

o nowe informagcje, co jest konieczne do opracowania rzetelnej oferty, zwracamy sig z prosba o przediuzenie terminu
sktadania ofert do 18.03.2015 r. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przedtuzyl termin sktadania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postgpowaniu na dzien 23.03.2015 r. Informacja ta zostala udostepniona na stronie internetowej
www.zgo.bielsko,pl. Termin skfadania ofert: 23.03.15r. do godz.9:30, termin otwarcia 23.03.15 r. godz. 10:00

Pytanie nr 311)

W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy zmodyfikowat zapis w pkt 5.3.15 OPZ Ill cz. SIWZ nadajac mu nastepujace
brzmienie;

« - Wykonawca udzieli gwarancii na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miasigce,

- W stosunku do technicznef jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 miesiecy, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchows).”

Prosimy o potwierdzenie, ze pierwotne brzmienle pkt 5.3.15 jest nieaktualne,

a obowiazujacy jest jedynie wspomniany wyzej zmodyfikowany zapis.
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Odpowiedz Zamawlajacego: W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisu pkt. 5.3.15 OPZ
{z uwagi na omytke pisarska). Potwierdzamy, Ze pierwotne brzmienie jest nieaktualne, a obowiazujacy jest
wskazany wyzej, zmodyfikowany zapis pkt. 5.3.15 OPZ,

Pytanie nr 312)

W SIWZ jako ocene kryterium wymieniajg Panstwo zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o
zywotnosei przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukeii biofiltra. Natomiast Opis Przedmiotu Zamowienia mowi o
otwartym biofiltrze w konstrukeji Zelbetowej. Ktbre z powyzszych rozwigzan jest wiasciwe dla przedmiotowego
zadania, spetnigjace jednoczeénie postawione kryteria oceny.

Odpowliedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknietej konstrukeji biofiltra z
odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysoko$é ~10,60 m powyze]
poziomu terenu | wykonanym z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne i korozje, zakoriczonym
zwezka, przysSpleszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza,  Przedmiotowy emitor powinien byé
wyposazony w kré¢ce pomiarowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-
Z-04030-7} i umozliwiajagce przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanege powietrza.
Materiat zloza biofiltra powinien by¢ nieorganiczny i posiadaé zywotnos¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien
zapewni¢ osiagniecie wymaganych w OPZ parametrow koficowych oczyszczanego powietrza,

Wykonawca moze zaproponowac biofiltr otwarty zgodny z opisem projektu budowlanego, lecz wowczas
uzyska mniejsza ilos¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknigtej konstrukeji biofiltra.

Pytanie nr 313)

Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu budowlanego w pkt. 13.2. Projektowany system drog cyt: Na
odeinku od km ok, 0+045 do 0+078 przewiduje sie do wykonania typowy prefabrykowany mur oporowy” (0 zmienngj
wysokosci 4-5my)

Z uwagi na znaczny zakres robot, zwigzany z powyzszym, prosimy o podanie obcigzen i innych parametrow
technicznych jakie powinny byé ujete w projekcie wykonawczym konstrukcji muru oporowego. ‘

Odpowiedz Zamawiajacego: Jako uzupetnienie do PB, na wnlosek organu wydajacego pozwolenie na
budowe, do projektu dolaczono zat. 11 - “Dobér przykladowego, typowego prefabrykowanego elementu
$ciany oporowej zelbetowej”. Zatacznik autoryzowany przez konstruktora,

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne i nie wskazuje na producenta, zaakceptowane rowniez
zostanie rozwigzanie polegajace na wykonaniu muru oporowego zelbetowego monolitycznego wykonanego
na hudowie.

Pytanie nr 314)
Nie moge znalezé ani rysunku ani tabeli z przenosnikami. Jest ich opis; min. szercko$ci itp. ale nie ma np. diugoéci.
Prosze o informacjg czy tych informacii nie ma a jesli sg to gdzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: (zob. odpowiedz na pytanie 296) Opis przedmiotu zamowienia wraz z projektem
budowlanym, pozwalaja na zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajgcego ukladu przenosnikéw, w
tym doboru ich dtugosci, katow wznoszenla oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym
produktem do kupienia na rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,
uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw przewidzianych do transportu i oczekiwang wydajnosc. Z projektu
budowlanego wynika, iz zasobnik powinien mie¢ dtugosé minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m,
natomiast sortowniczy minimum 6 m. Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy
do hali dojrzewania, powinien mie¢ dtugos¢ ok. 13 m. Dobor katéw, docelowych diugosci itd. bedzie
wynikato z projektu wykonawczego i przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 315)

W nawigzaniu do zapisu wzoru umowy par. 15 pkt. 2 ppkt. g) uprzejmie prosimy o podanie czestotliwosci pomiarow
dotyczacych gwarancji technologicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie precyzuje czestotliwosci pomiaréw kontrolnych w okresie
objetym gwarancja, gdyz kazdy pomiar w tym okresie, wykonany na zlecenie Zamawiajacego, czy tez na
wniosek organow ochrony $rodowiska lub grupy spoteczne] monitorujace] prace zakiadu, powinien
potwierdzac dotrzymanie wymaganych gwarancji.

Pytanie nr 316)
Réwnoczesnie w zwigzku ze znaczaca wartoscig fych kar {10 % wynagrodzenia umownego brutto) prosimy o
ustalenie limitu kar w wysokosci maksymalnej 50 % wartoci wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu w zakresie wysokoéci kar.

Pytanie nr 317)
Czy projekt budowlany przewiduje wykonanie instalacji hydrantowej w nowo-projektowanej hali? Prosze o wskazanie
miejsc do wigczenia do istniejacej instalacji. Jaka jest taczna wymagana ilosé wody do gaszenia pozaru?

Odpowiedz Zamawlajacego: Nie ma obowiazku ani potrzeby stosowania wewnetrznej instalacji hydrantowej
ze wzgledu na mafa gestosé obciazenia ogniowego do 500MJ/m2, Instalacja hydrantdéw zewnetrznych w
zasadzie pozostaje bez zmian za wyjatkiem koniecznoéci przesunigcia jednego hydrantu,

Pytanie nr 318)
Prosze o przestanie zestawienia obcigzeh na posadzki - brak w pliku udostepnionym na stronie internetowej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania posadzki
o wytrzymatosci na obciazenia transportowe (fadowarki, pojazdy samocho -dowe) nie mniejszej niz 110,0
kN/mz.”

Pytanie nr 319)

Ponawiamy prodbe o udostepnienie dokumentacii obiektow istnigjacych. Zamawiajacy odwoluje sie w odpowiedziach
do wizji lokalnej. Jednak wizja lokalna nie pozwala na oceng ilosci i rodzaju robot zakrytych. W zwigzku z tym prosze
o przedstawienie dokumentacii w szczegoinosci dla:

- podbudéw | warstw drogowych oraz rzednych drog,

- podbudow i warstw placow oraz rzednych posadzki,

- fundamentow $cian zelbetowych,

- przebiegu i gtebokosci kanatu wentylacyjnego, ktéry ma byé obnizany.

Odpowiedz Zamawiajacego: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy zamieszcza na swojej stronie
internetowe] elementy dokumentacji powykonawczej istniejacego zaktadu. Na wniosek oferenta rysunki
rowniez dostepne w siedzible Zamawiajacego.

Pytanie nr 320)

Zamawiajacy wymaga (str. 43 projektu budowlanego) aby:

‘Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace modyfikacje istniejacych instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w hali
kompostowni: t

* wprowadzi¢ kanaly nawiewajgce powietrze z sortowni do hali przyjeé i przygotowania wsadu.

Powietrze nawiewa¢ kratkami wentylacyjnymi typu STWS-1025x325/GT z regulacja GT firmy

SMAY. Kanaly wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania rozwigzania rownowaznego do produktu firmy (,...")?
Czy Zamawiajacy wymaga wymiany istniejacych kanatow czy tez tylko ich przedtuzenia kanatami ze stali
nierdzewnej bez wzgledu na aktualny stan techniczny istniejacych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga jedynie przediuzenia istniejacych kanatéw, prowadzacych

powietrze z sortowni do kompostowni. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza rozwigzania
rdwnowazne opisywanym.
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Pytanie nr 321)

Zamawiajacy na str. 43 projektu budowlanego dopuszeza aby:

"UWAGA: Obecna instalacja wentylacji zapewni bezpieczenstwo tylko w przypadku, gdy spetnione bedzie zatozenie
technologii (patrz pkt. LIV., 1) polegajace na tym, ze dostarczane odpady mokre bedg na biezgco, w ciagu danej
zmiany, sortowane w kabinie doczyszczania i transportowane do bioreaktordw a nie magazynowane w diuzszym
okresie czasu. W przeciwnym wypadku beda powstawa¢ gazy gnilne typu siarkowodor, amoniak czy tez metan.
Skala tego problemu jest trudna do oszacowania, jednak istnigje niebezpieczenstwo, Ze okresowo, przy nie
sprzyjajacych warunkach, moga by¢ przekroczone stezenia dopuszczalne dla pracujgcych tam ludzi.

W przypadku zmiany zatozeh technologicznych, polegajacej na wydtuzeniu mozliwego okresu magazynowania
odpadéw mokrych nalezy:

- wykona¢ uklad dozymetrii gazéw mogacych powstawat przy procesach gnilnych odpadéw mokrych, np.
siarkowodor, amoniak,- wykonaé uktad dozymetrii metanu pod stropem hali."

natomiast

"Opis przedmiotu zamoéwienia". Na stronie 12 Zamawiajacy pisze:

'3.1.7 Wymagania dla instalacji detekcji gazow

Mala nadawy oraz kabina sortownicza powinny zosta¢ wypcsazone rowniez w system kontroli jakosci powietrza
mierzacy takie parametry jak: siarkowodor, amoniak; dwutlenek wegla oraz informujacy pracownikéw sygnatem
dzwiekowym i wizualnym o wystapieniu przekroczent NDS dla tych substancji. Rozmieszezenie systemu czujnikow i
sygnalizacji ostrzegawcze] zostanie uzgodnione z Zamawiajacym. System winien sktada sie z czujniki ww. gazdw
oraz centralki, ktbra w razie zaistnienia skazenia generuje alarm | lub |l stopnia, aktywujac jednoczesnie odpowiednie
sygnaty dzwiekowe oraz swietlne.

System detekcji gazdw powinien byé wyposaZzony w zasilanie awaryjne zapewniajace prace przez minimum 60 minut
oraz byé kontrolowany przez program umozliwiajacy archiwizacje i odczyt danych pomiarowych na komputerze w
sterowce kompostowni."

Prosimy o jednoznaczne okredlenie ktéry z powyzszych zapisow jest wigzacy dla oferentdw tzn. czy wykonanie
instalacii detekcji gazéw jest bezwzglednie wymagane czy tez nie, przy zatozeniu Ze technologia magazynowania nie
ulegnie zmianie w stosunku do zaloZzen okreslonych w pkt. LIV.,1 .

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamierza magazynowac odpadow biodegradowalnych
(mokrych) przez dluzszy okres czasu. Obecnie przedmiotowe odpady przetwarzane s3 na biezaco i taki
sposob postepowania zostanie utrzymany. W zwiazku z powyZszym, w zakresie systemu detekeji gazow,
wiazacymi dla Wykonawcy sa zapisy OPZ.

Pytanie nr 322}

Zgodnie z p. 20, podpunkt 2 SIWZ przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi Kryteriami:
a) cena (znaczenie kryterium ceny ~ 70 pkt),b) zastosowanie nieorganicznego matetialu filtracyjnego biofiltra,

0 zywotnodci przekraczajacej 5§ lat i zamknigte] konstrukcji biofiltra (znaczenie kryterium - 30 pkt).
Oferta, ktéra proponuje rozwigzania uwzglednisjace powyzsze wymagania ofrzyma 30 punkiow. Oferta nie
proponujaca zadnych rozwigzah w powyzszym zakresie nie otrzyma punktow. Prosimy o wyjasnienie ile_punkow
otrzyma oferta proponujgea;

a) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o zywofnosci przekraczajacej 5 lat i zamknigte] konstrukcii
biofiltra;

b) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnoSci nieprzekraczajgcsj 5 lat | zamknigtej
konstrukgii biofiltra;

¢) zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego, o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i otwartej konstrukeji
biofiltra;

d) zastosowanie nieorganicznego materiatu filiracyjnego, o 2ywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwartej konstrukeji
biofiltra;
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e) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci przekra-czajacej 5 lat i otwartej konstrukcii
biofiltra;

f) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i zamknigtej konstrukeji
biofiltra;

g) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, 0 Zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwartej konstrukcji
biofiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ocena kryterium ,zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego
biofiltra o zywotnos$ci przekraczajacej 5 lat i zamknigtej konstrukcji biofiltra” zostanie dokonana na
podstawie czeSci merytoryczne] oferty odnoszace] sie do zaproponowane] metody zastosowania
nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnoscl przekraczajace] 5 lat oraz zamknigte)
konstrukeji biofiltra zawierajacej opis tej metody. Oferta, ktora proponuje rozwigzania uwzgledniajace
powyzsze wymagania (lacznie) otrzyma maksymalng ilosé 30 punktébw. Propozycje przedstawione przez
Panstwa w punktach a-g nie beda punktowane w tym kryterium,

tj. kryterium b},

Pytanie nr 323)

W par. 15 ust. 2 g) Wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego (cz. || SIWZ) w&dnleje nastepujacy zapis:
~“ykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za kazdy przypadek niedotrzymania parametrow dotyczacych
gwarancji technologicznych w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.” Prosimy o potwierdzenie, ze
powyzszy zapis obowiazuje w okresie 36-miesigcznych gwaranciji jakosciowych i dotyczy parametrow
technologicznych wymienionych w p. 5.3.15 Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze powyzszy zapis obowiazuje w okresie 36-
miesigcznych gwarancji jako$ciowych i dotyczy parametréw technologicznych wymienionych w p. 5.3.15
Opisu przedmiotu zamowienia ust. ,,Gwarancje technologiczne”.

Pytanie nr 324)

W celu dobrania odpowiednich parametrow technelogicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowaneg)
rozbudowy prosimy o podanie rodzajéw zanleczyszczen oraz ich stezen w powietrzu wylotowym z bioreaktorow
obecnie funkcionujgee] instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametréw, ktore bedzle generowala zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwigzku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszczen i ich stezeniach w powietrzu wylotowym, Wykonawca powinien pozyska¢ od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 325)

W celu dobrania odpowiednich parametrow technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowane]
rozbudowy prosimy o informacje, jakie sg steZenia odordw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw obecnie
funkcjonuijgce] instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej rozbudowy winien sie odby¢ w odniesieniu do
parametrow, ktdre bedzie generowala zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyzszym
dane o stgzeniach odorantdw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 326)

W p. 3.1.2 Opisu przedmiotu zaméwienia znajduje sig nastepujacy zapis dotyczacy rozdrabniania,
doczyszczania i obrobki biologicznej odpaddw : ,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tadmowy
rozdrabniacza © szerokoSci 1000 mm, beda podawane na podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad
podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej. W przypadku odpadéw po fazie
intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawala na podajnik zasypowy rewersyjne jw., a ten na
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podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.” Na rysunku B-676.2.01 pokazano zasobnig jako przeno$niki
jednokierunkowe, co wydaje sie celowe ze wzgledu na okreslony kierunek przenoszenia odpadow, jednak stoi w
sprzecznosci z przytoczonym wyzej opisem. Prosimy o potwierdzenie, ze podajniki nalezy wykonag jako
jednokierunkowe.

Odpowledz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, Ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyijny, ktéry bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwlazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bgdzie musial mie¢ wtasnego zasobnika. '

Pytanie nr 327)

W. zwiazku z odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 23.02.2015 r. na pytanie nr 17 prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzania zaproponowanego w Opisie przedmiotu zaméwienia w
postaci linii (kabiny) sortowania recznego nie bedzie miat zastosowania warunek zmniejszenia ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejciowej poprzez wydzielenie materialow
nie ulegajacych biodegradacii i tym samym Zamawiajacy nie bedzie wymagat Gwarancii technologicznej opisanej w
p. 5315 lit. d) Opisu przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do finii technologiczne] sortowania odpadow
biedegradowalnych. uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o 14 dni, 1. do dnia
23.03.2015.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz warunek zmniejszenia ilosci odpadéw kierowanych
do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wejSciowej poprzez wydzielenie materiatow nie
ulegajacych biodegradacji dotyczy rozwiazania alternatywnego dla linii sortowania rgcznego, a tym samym
gwarancja w tym zakresie nie bedzie wymagana w przypadku zastosowania rozwigzania w postaci kabiny
sortowniczej.

Pytanie nr 328)

W zwigzku ze znaczna iloscig wyjasnien udzielonych przez Zamawiajacego w dniach 09, 23 i24.02.2015 . oraz
koniecznoscig uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesunigcie terminu skiadania ofert o 14 dni, tj. do dnia
23.03.2015 .

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przesunat termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 23.03.2015 r.
Informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 329)
Czy termin realizacji inwestycji w 7 miesiecy obejmuje takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin realizacji umowy {7 miesiecy od podpisania umowy) obejmuje uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 330)

Ze wzgledu na bardzo stabe warunki gruntowe nasuwa sie pytanie o dodatkowe zastosowanie ped warstwg posadzki
betonowe] — siatki lub geowtokniny w celu rozktadu réwnomiemego obcigzen i uniknigcia przenoszenia istniejacych
spekari na nowg posadzke.

OdpowiedZz Zamawlajacego: Pytanie dotyczy inwestycji pn.: ,Zabudowa istniejacego placu dojrzewania,
magazynowania i obrobki koncowej kompostu/stabilizatu zamknieta hala wraz z systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza w Bielsku-Biate] w ramach Projektu pn.. ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Bialej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr
POI1S.02.01.00-00-003/08” (4/ZP/ZG0/2015)

Pytanie nr 331)
Czy wyposazenie pomieszczen socjalnych w meble ruchome wchodzi w zakres przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zakresem zamdwienia objete jest réwniez wyposazenie w meble ruchome
pomieszczen socjalnych.

Pytanie nr 332)

W nawiazaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o potwierdzenie, iz konstrukeja stalowa i $ciany zelbetowe
majg by¢ rozebrane i przewiezione w migisce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie zakladu 7 Utylizacja jest
po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawlajacego: Zamawlajacy potwierdza, ze konstrukcje stalowa nalezy zdemontowad

w sposob umozliwiajacy ponowny montaz, elementy nalezy przetransportowa¢ i zlozy¢ w miejsce wskazane
ha terenie ZGO. Utylizacja elementow betonowych oraz Zzelbetowych nalezeé bedzie do Zamawiajacego pod
warunkiem rozdrobnienia ich przez Wykonawce do maksymalnych rozmiardw pojedynczych (nie
potaczonych ze soba np. zbrojeniem} elementéw 50 cm x 50 cm x 80 ¢m, i przewiezienie na plac kruszenia
znajdujacy sie na terenie ZGO. Postgpowanie z pozostatymi odpadami zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zmodwienia p. 5.3.9 ,,Ochrona érodowiska”

Pytanie nr 333)
W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o wskazanie miejsca skladowania urobku z wykopow.
Prosze o potwierdzenie, iz utylizacja niewykorzystanych mas ziemnych jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podczas wykonywania prac Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce
sktadowania urobku ziemi z wykopdw ktore bedzle znajdowato sie na terenie ZGO.

Pytanie nr 334)
Prosimy o przekazanie dokumentaciji geologicznej dla tematu - Rozbudowa budynku kompostowni o nadawe
i dodatkowe bioreaktory.

Odpowiedz Zamawiajacego: Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja geotechniczna zostata
udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 335)

Ze wzgledu na brak dokumentaci powykonawczej (odpowiedZz nr 151, 201), brak rysunkow w formacie DWG
(odpowiedz nr 213), brak inwentaryzacji kabli teletechnicznych na terenie budowy (odpowied? nr 221) wnosimy 0
przeprowadzenie ponownej wizji lokafnej ferenu budowy z umoZliwieniem przeprowadzenia niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek we wskazanych przez Wykonawce migjscach;

Istnigjgcef hali kompostowni
*  Posadzki
Podbudowy
Fundamentéw
Instalacji podposadzkowych
Instalacji elekirycznych
Ziaczy kablowych
Systemu SAP
Systemu LAN

Planowanej rozbudowy o nowe bioreaktory i nadawe
» Posadzek utwardzonych
o Podbudowy
s Sieci i instalacji podziemnych

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zamieszczonym do przetargu projekcie budowlanym uwzglednione s3 elementy istniejacej kompostowni wraz z
opisem czy dany element pozostaje czy tez nalezy go usuna¢. Ponad to zamawiajacy umiescit na swojej stronie
internetowej (nha prosbe oferenta) dokumentacje powykonawcza w zakresie zadanych elementow (przebieg kanalu
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wentylacyjnego rys. nr $-620.05, przekré] przez kanal wentylacyjny rys. nr 8-620.10, rzut fundamentow
kompostowni | wiaty rys. nr B-453.01, fawy 12¢_3,2 rys. nr B-453.08, stopy 12a_3,1 rys. nr B-453.04, stopy 12¢_3,1
rys. nr B453.07, drogi plansza wymiarowa rys. nr D-24.01, place pod wiatami rys. nr B-525.05, profil L_K1_K rys. nr
2410, profil M_N rys. nr D-24.11, przekrojJe poprzeczne rys. nr D-24.15, przekroj typowy rys. nr D-24.04, typ D
posadzka pod wiatami, warstwy drogowe opis techniczny).

Zamawiajacy w tresci IDW p. 4 zachgca do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie zakfadu aby oferent poznat
warunki realizacji inwestycji oraz zapoznat sie naocznle z elementami podlegajacymi usunieciu, przebudowie lub
likwidacji. ' '

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania poniewaz nie sg one
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym dwg. Poniewaz na tym etapie
realizacji nie jest to celowe.

Podczas wizji lokalnych na terenie zakladu oferenci maja peiny i nieograniczony wglad do wszystkich elementéw
zwiazanych z planowang inwestycja szczegdlnie tych widocznych , na wniosek oferenta mozliwy jest rowniez
wglad do posiadane] przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej w ktorej naniesione sa elementy mniej
widoczne.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci | watpliwosci Zamawlajacy wnosi o przeprowadzenie ponownej wizji na
terenie zaktadu. Na wcze$niejszy wniosek oferenta umozliwione zostanie przeprowadzenie niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek w wymaganych miejscach, W zwigzku konieczno$cig niezakiéconego
funkcjonowania na 3 dni przed dokonaniem przedmiotowych odkrywek naleZy ich miejsce i zakres uzgodni¢ z
przedstawicielem zamawiajacego. Wykonanle odkrywek oraz przywrocenia miejsc odkrywek do stanu pierwotnego
odbedzie sie staraniem i na koszt Oferenta.

Pytanie nr 336)

Ze wzgledu na koniecznosé realizowania prac przy jednoczesnym funkcjonowaniu istniejacej kompostowni,
Zamawiajgcy wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacjg nadawy oraz bioreaktorow (odpowiedz
nr 124). Uwzgledniajac powyzsze oraz odpowiedz nr 126, méwiacq o wymogu przedstawienia dokumentow
odbiorow czesciowych w tym dokumentacji powykonawcezej, protokotéw odbioru elementow

zanikajacych, certyfikatdw i deklaracji zgodnosci na materialy i urzadzenia oraz wymog Zamawiajgcego, dotyczacy
weryfikacji projektow wykonawczych (odpowiedz nr 154) w tym brak mozliwosci etapowego wykonania projekiow
wykonawczych (odpowiedz nr 225) stwierdzié¢ nalezy, Ze:

7 miesieczny termin realizacji zadania wraz z terminem rozruchéw technologicznych, trwajacych 5 - 6 tygodni jest
niemozliwy do spetnienia.

Czas przekazania projektu budowlanego wraz z prawami autorskimi i wykonania kompletnych projektow
wykonawczych od momentu podpisania umowy i wymagaj okoto 6-7 tygodni. Zatwierdzenie projektu ze strony
Zamawiajacego to kolejne 1 — 2 tygodnie. Rozpoczecie rozruchu instalacji technologicznej moze nastapi¢ po
zakoficzeniu prac i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zaktadu i trwaé bedzie minimum 5 - 6 tygodni. Czas
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to 6 - 7 tygodni.

Odliczajac od 7 miesigcy czas potrzebny na: projekt wykonawczy, jego zatwierdzenia, rozruch technologiczny,
pozwolenie na uzytkowanie - pozostaly czas na etapowg realizacje rozbudowy w rozdziale na realizacje nadawy |
bioreaktorow to jedynie 7- 8 tygodni. Z technologicznego punktu widzenia jest to niemozliwe.

Dlatego ponawiamy pytanie nr 4 z dnia 17 lutego 2015r. ,Ze wzgledu na ztozonoSé inwestycji, koniecznosé
wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zakladzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesigcy na 9
miesiecy. Dotyczy to takze pkt. 1.6 opisu przedmiotu zaméwienia’,

OdpowiedZz Zamawiajacego:
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W tresci odpowiedzi na pytanie nr 124, Zamawiajacy nie wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale
na realizacje nadawy oraz bioreaktordw a jedynie wyraza swoja opinie. Wykonawca hedzie zobowiazany tak
prowadzié¢ prace aby podczas realizacji zaklad mogt funkcjonowad.

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 126 Zamawiajacy wymienit dokumenty odbiorowe kiére sg wymagane
miedzy innymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas odbioru inwestycji |

udzieleniu pozwolenia ha uzytkowanie. Zakres wymaganych dokumentéw odbiorowych wymienionych przez

Zamawiajgcego nie wykracza poza wymagania objgte przepisami i ogblnie przyjetymi normami.
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