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Wyjasnienia do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul, Krakowskiej 315
d w Bielsku-Bialej w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr POIS.02,01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0/2015).

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje ¢zy mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka mobilna pokazana
harys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzl w zakres dostawy.

Pytania nr 2

Prosimy o informacje, czy tadowarki kolowe wchodza w zakres dostawy?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Nie, tadowarki kotowe nie wchodzg w zakres
dostawy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawigjacy dopuszcza inne rozwigzanie konstrukcyjne kanatdw napowie-
trzajacych i tym samym posadzki reaktordw (np. panele betonowe lub rury
zabetonowane w plycie posadzkowej) przy zachowaniu braku utrudnien przy
zatadunku i rozfadunku bioreaktoréw oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w $rodowisku agresywnym? _
Odpowiedz Zamawiajgcego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwigzania.

Pytanie nr 4

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz wchodzi

w zakres robot ujetych ninigjszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu i zbiornika ppoz nie wchodzi w zakres robot objetych przedmiotowym
postgpowaniem.

Pytanie nr 5

Czy w zakres robdt ujetych niniejszym postepowaniem wchodzi wylgcznie wykonanie
kanalizacji deszczowej | wodociagu w rejonie placu do obstugi agregatu i zbiomika
ppoz (bez nawierzchni placu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: w zakres robdt ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej | wodoclagu zgodnie z
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udostgpnionym prejektem budowlanym czesé instalacyjna rys. B-676.3.01. Nawierzchnia placu do
obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujeta w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 6}

Co Zamawiajacy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt. 2 ,Wykonawca zrealizuje
zamobwienie z matetiatow wiasnych” ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zamdwienia z
wlasnych srodkdéw i na swoj koszt.

Pytanie nr7)

Czy Zamawiajgcy zapewni odpady na czas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu.

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty materiatdw eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr 9

Kto ponosi koszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.) w czasie rozruchu?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Wykonawca ponosi kaszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.)
w czasie rozruchu.

Pytanie nr 10

Rozwigzania technologiczne zawarte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz
odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiajacego w kwestii np. dopuszczenia altematywnych podiog
napowietrzajacych wskazujg jednoznacznie na wymaog zastosowania rozwigzania tozsamego z technologig
oferowana przez firme M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, Schiefistattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a) Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwigzania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym | Opisie Przedmiotu Zamowienia sg chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi $rodkami ochrony prawnej przez firme M-U-T.?

b) Czy Zamawiajacy dysponuje licencja badz innymi prawami do wspomnianych rozwigzan
technologicznych?

¢} Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamowienia wymaga uzyskania licencji badZ pozwolenia od
firmy M-U-T?

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektern budowlanym |
Opisem Przedmiotu Zamowienia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaspokojenia ewentualnych roszezen z
tytutu naruszenia w/iw praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmiotu upowaznionego przez tq firme?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostgpnej zamawiajagcemu wiedzy wynika, Ze na rynku krajowym s3
obecne jeszcze przynajmniej 2 inne podmioty oferujace technologie réwnowazna z technologia
firmy M-U.T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjalny wykonawca nie byt
zmuszony skorzystaé tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytutem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, ktérego powstala obecnie funkcjonujaca kompostownia I przy
planowanej rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencja, prawami do



technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologie bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T.

Pytanie nr 11

W rozdziale 4.21. Opisu  Przedmiotu = Zamowienia  Zamawiajgcy wymaga  aby:
"W celu optymalizacji obstugi i kosziéw utrzymania, zamawiajacy oczekuje maksymalnego ujednolicenia
rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej, sterownikéw PLC oraz
falownikow do obecnie funkcjonujacych, istniejacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujacych, istniejacych, rozwiazan funkcjonalnych oraz maszyn i
urzgdzen wraz z podaniem ich producentéw oraz charakterystyk umozliwiajacych jednoznaczng,
identyfikacje, kiére wedlug Zamawiajacego wymagaja ujednolicenia.

b. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie maszyn i urzadzefi réwnowaznych wiw  rozwiazaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych producentéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwlazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu. Jednoczeénie zamawliajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn | urzgdzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych
producentéw, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr12

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowietrzania bioreaktoréw zamiast paneli
podlogowych i ksztattownikow ze stali kwasoodpornej innych materialéw zapewniajacych réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymatosciowe oraz wymagajacych rzadszych czynnoéci serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innych materiatéw do
wykonania paneli podtogowych i ksztattownikéw systemu napowietrzania bioreaktorow.

Pytanie nr 13

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdziat 3.2.3. Filtr biologiczny), Zamawiajacy wymaga aby:
Rozwigzanie projektowe powinno umozliwiaé wykonanie pomiaru jako$ciowego powietrza procesowego
przed i po poszezegdinych elementach ukladu jego oczyszczania.”

a. Jakie parametry jakosciowe powietrza procesowego Zamawiajacy zamierza badac i przy uzyciu jakiej
aparatury?

b. Czy dostawa i montaz urzadzen do pomiardw jako$ciowych powietrza procesowego wehodzg w zakres
hiniejszego zamdwienia?

¢c. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogdw odnosnie parametrow technicznych kréccow
pomiarowych do pomiaru jakosci powietrza.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdzaé kontrolnie steZenia takich substancji
w powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowodor, merkaptany. Okresowo beda rowniez
prowadzone badania sprawnosci poszczegoinych elementéw uktadu oczyszczania powietrza np.:
ptuczki. Badania wlasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaznikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposazenie laboratorium. Okresowe



pomiary skutecznosci oczyszczania powietrza poszczegolnych urzadzen itp. prowadzone bedy
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwiazku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaznikowych jw, zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kréécow pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Normg PN-Z-04030-
1.

Pytanie nr 14

Jako  materiat  strukturalny do  wypelnienia  biofitréw  stosowany  jest od lat
z powodzeniem w setkach instalacii materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych. Nasze
wieloletnie doswiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z biofiltrem wynikajg gtownie
z bleddw projektowych lub niewtasciwej eksploatacii biofiltra a nie wiasciwosci materiatu wypelniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatu biologicznego do wypelnienia bicfiltra”?

b. Co Zamawiajacy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra™? Nalezy nadmieni¢ e
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czesto jako materiat strukturalny zidz
biologicznych, a sam materiat aktywny zioza filtracyjnego biofiltra sktada sig w takim przypadku z
mikroorganizmow. Czy materiat uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badz tez powstaly na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji roslinnych lub zwierzecych  Zamawiajacy uzna za
Jnieorganiczny’ ?

c. Czy Zamawiajacy uzna za spetnione kryterium b) przy ocenie ofert jesli zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadat zywotnos¢ >5lat bez wzgledu na jego ,nieorganiczne” czy ,organiczne’
pochodzenie i dochowany zostanie wymadg odnosnie biofiltra o zamknigtej konstrukcii

d. Czy Zamawiajacy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra” rozumie moze substancje
czynng pochtaniajgcy substancie ztowonne na drodze sorpeji czy tez jedynie material strukturalny
stanowiacy podioze dla wiasciwega organicznego zloza hiologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypelnienia filtra biologicznego materiatlem
nieorganicznym o zywotnosci minimum 5 lat.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - tj. materialy powstale w wyniku syntezy chemicznej
zwigzkéw otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za materiat nieorganiczny.

b) Zamawiajacy nie uzna spetnionego kryterium b w sytuacji gdy zastosowany material bedzie
organiczny. ‘ '

¢) Material nieorganiczny zloza biofiltra ma przede wszystkim stanowi¢ podloze dia wiasciwego
mikrobiologicznego ztoza filtracyjnego.

Pytanie nr 15
Biofilfr o zamkniete] konstrukcji powinien byé wyposazony w komin, Prosimy o wskazanie wymagane;
wysokosci komina i miejsca zainstalowania krééca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywac¢ emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialéw odpornych na warunki
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atmosferyczne | korozje, zakonczonym zwezka, przy$pieszajacq przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16
Czy zainstalowanie komina biofiltra jako punkiowego zrodta emisji zanieczyszczer wymagaé bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowej i Pozwolenia na Budowe?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa i pozwolenie na budowe s3 w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 17
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (Rozdziat 5.3.15. Wymagane gwarancie) linia
doczyszczania/sortowania odpadow biodegradowalnych powinna;
- zapewni¢ zmnigjszenie ifosci odpadéw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20%
masy wejsciowej poprzez wydzielenie materialow nie ulegajacych biodegradacyi.

- mie¢ mozliwo$¢ przetworzenia minimum 100t/zmiane.
Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatoréw powinien wiec wydzielic manualnie ponad 5 ton
materiatow nie ulegajacych biodegradacji na jednej zmianie. Przy zatoZeniu ze efektywny czas pracy
operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatoréw musiatby wysortowywaé ponad 800 kg
materiatow na godzing. Z catg odpowiedzialnoscig nalezy stwierdzi¢ ze cytowane wymagania sg niereaine
-zwlaszcza ze w przypadku selektywnej zbiorki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskiej masie
(tworzywa, worki foliowe). Prosimy o weryfikacje i urealnienie wiw wymagar,

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmniejszenia iloci odpadéw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum
20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materialow nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnie$§¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny) sortowania recznego -
rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwiazan.

Pytanie nr 18

Prosimy o  uscislenie  jakie  urzadzenia  Zamawiajgcy uwaza za  alternatywne
w stosunku do kabiny sortowniczej i ujednolicenie wymagan w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Za rozwigzanie alternatywne zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réinego
rodzaju sit {obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatoréw balistycznych.

Pytanie nr19)

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesci
technologicznej (rys. 2.01) co jest instalacjg istnigjaca a co bedaca przedmiotem robét i jednoznaczne
okreslenie punkidw styku/rozgraniczen. Dotyczy to w szczegolinosci rurociagdw odciekéw | powietrza.



Odpowiedz Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
jest grubymi kolorowymi liniami, pozostate istniejace instalacje zaznaczone sg w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys. w PDF wida¢ to wyraznie; w dwg jesli wlaczy sie wySwietlanie
szerokosci linii, to rowniez jest to widoczne).

Pytanie nr 20)

Prosimy o potwierdzenie Ze nowy system sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych
wspolny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma by¢ autonomiczny i niezalezny od istnigjgcego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okreslil, iz przedmiotowe zaméwienie moze byé zrealizowane poprzez
rozbudowe istniejacego systemu kompostowania iub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21)

Czy konstrukcja dachu istniejace] kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dla podwieszenia
nowych kanalow wentylacyjnych’? Czy zapewniony jest wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obciazenie instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - warto§é charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem
konstrukeji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatéw, zaréwno
w czesci istniejace]j jak i projektowanej.

Pytanie nr 22
Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowego w ktérych wymagane bedzie

zastosowanie podwyzszonych wymogéw ognioodpornosci dla instalowanych urzadzen, kanalow
powietrznych, zawordw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano Zadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cala hala kompostowni wraz z rozbudowa, przyleglym budynkiem socjalno-
biurowym jak réwniez, w zwiazku na zblizenie obiektow, hala zabudowy placu stanowia razem
jedng strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/im2.

Pytanie nr 23)

Prosimy potwierdzenie Zze przez ,sterowanie lokalne” Zamawigjacy rozumie mozliwosé
wigczenia/wylgczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi serwisowej
i remontow. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzeniem i nastawy w petnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzadzen konkretnie to dotyczy.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwosé lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wiaczenia/wylaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi
serwisowej i remontow.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie ze przez lokalne sterowanie” rozumie sie mozliwoéé lokalnego sterowania
konkretnym urzgdzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czesdcia) obejmujacym kitka
urzadzen i aparature kontrolno — pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25)
Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnoéci powietrza procesowego w
procesie kompostowania i oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uktad technologiczny powinien bilansowa¢ ilosé wilgoci odprowadzanej z kompostowanego
Istabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposéb kontrolowaé
wilgotnos¢ przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyzszym system sterowania powinien byé
wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
[stabilizowanego odpadu, a sposéb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwiagzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce. Od
Wykonawey oczekuje sie rowniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jego optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze byé oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgotnosci lub
rozwigzania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwiazanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotno$ci powietrza procesowego, to zamawiajacy takiego rozwiazanla nie bedzie

wymagal.
Pytanie nr 26)

Wykonawca zwraca sie do zamawiajacego o zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w zakresie Umowy:

Zmiang w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do wartoéci wynagrodzenia
umownego od ktdrej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okreslonych w ust.2 pkt
b), ¢) i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-9 w brzmieniu:

.6. Maksymalna fgczna kwota kar umownych naleznych od Wykonawcy ze wszystkich
tytutfow opisanych w umowie nie moze przekroczyé 15 % wartosci  wynagrodzenia
umownego netto.

7.Zamawiajgcy zaplaci Wykonawecy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, za odstapienia prze Wykonawce fub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego za wyjgtkiem powodéw okreslonych w art. 145 PZP.



8. Odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
tgcznie z limitem kar umownych ustanowionym
W niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% warto$ci wynagrodzenia umownego nefto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzysci, kiére druga Strona
mogtaby osiagngd, gdyby szkoda nie nastapita ani za straty posrednie i nastepcze.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyZszym whniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dia wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywotywanych postanowieri bez zmian.

Pytanie nr 27)

Dodanie §17 ust. 4 o nastepujace tresci;

«4. Wykonawey przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie w
platnosciach, jesli opdznienie nieprzerwanie trwa diuzej niz 30 (trzydziedci) dni”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcil sig o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajgcy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyZ przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagajg wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowiei bez zmian.

Pytanie nr 28)

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego przedmiaru robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamiescil na stronie internetowej przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego.

Pytanie nr 29)
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wkiadu filtracyjnego z materiatow organicznych przy zachowaniu

wymagane] redukeji zanieczyszczen 96% a nawet wyzszej tj. 98%?

Uzasadnienie. Zastosowanie wkfadu filtracyjnego dla biofiltra wykonanego z mate-riaféw nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacii bedzie podlegat utylizacji Nalezy pamistac ze przez filtr bedzie
przechodzio powietrze po procesowe ktbre bedzie nasycone réznymi zwigzkami chemicznymi ktére beda
sie odkfadaly na przedmiotowym fiftrze. Jest duze prawdopodobienstwo iz taki wiktad bedzie odpadem
hiebezpiecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z art. 143 ust, 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadto wadami nieorganicznego
whiadu sg. utylizacja ok. 250 [m3] odpadu, brak pozywki dla filmu baklteryjnego w przypadku przestoju
Jnstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zamawiajgcego materialdéw nieorganicznych to nalezy zaznaczyé iz to
bedzie najprawdopodobnisj prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takiej wydajnosci ,instafacji”



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkiadu biofiltra z materiatu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30)
Czy Zamawiajacy moZe okre$li¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma byé wykonany zbiornik biofiltra oraz

przykrycie tego zbiornika?

Uzasadnienie. Biofiltr moze by¢ wykonany z: zelbetu, laminatu poliestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takie] dowolnosci oferty biofiltréw nie bedg poréwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowal rozwigzanie najtansze, co nie znaczy najlepsze. Majac na uwadze lokalizacje
kompostowni (niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane byloby aby éciany biofilra byly ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukeja wzmocniona piankg poliuretanows PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konsfrukcje $cian stanowi element wytrzymato$ciowy oraz element
ocieplenia. Biofiltr wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego pozwala wykonaé zewnetrzng warstwe w
kolorystyce okreslonej przez Zamawiajacego co réwniez poprawia wizerunek tego obiektu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materiatow: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinaciji.

Pytanie nr 31)

Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materialu ma by wykonany skruber jako czesé
sktadowa ,instalacji” z PE-HD (czarny) lub z laminatu poliestrowo - szklanego wedlug kolorystyki
okreslonej przez Zamawiajacego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okreslenie materiatlu z jakiego bedzie wykonany skruber pozwoli na
porbwnywanie ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza rézne materialy, z ktorych moze byé wykonany skruber — od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy moze okre$li¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany emitor kominowy i 0
jakiej ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu ferenu, wykonanym z materiatow odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakohczonym zweizka, przySpieszajacq przeplyw oczyszczonego
powietrza.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, czy w piatym podpunkcie punktu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zamowienia nie
doszio do omylki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca udzielii gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 |at.



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Ill cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie nr 34}

Prosimy o informacje, czy do zakresu Wykonawcy bedzie naleze¢ demontaz istnigjacych wiat/bokséw
magazynowych w migjscu projektowanej rozbudowy kompostowni odpadow? A jeéli tak, to materiat z
demontazu nalezy przekazaé Zamawiajacemu, czy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawey?

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy/wiaty magazynowe o konstrukcji stalowsj przeznaczone do
rozbiorki nalezy zdemontowaé w sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, czy $ciana zelbetowa POZ, 3.6 w osi b powinna by¢ z Zelbetu na calej wysokosci,
a w osi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys, B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) i B-676.1.05
(rzut konstrukciji przyziemia — dof).

Odpowiedz Zamawiajacego: Wysokosci zelbetowej $ciany POZ 3.6 w osiach b oraz ¢ przedstawiajg
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36
Prosimy o informacjg, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.

Pytanie nr 37)
Prosimy o informacje, jak nalezy czytaé elementy wrysowane powyzej stropu zelbetowego projektowanych

4 nowych bioreaktoréw pokazane na rys. B-676.1.097 Czy sa to barierki, jesli tak, to czy nalezy zatozy¢
jakas drabine, po ktdrej bedzie dojscie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyzej stropu zelbetowego projekto-
wanych 4 bioreaktorow barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ komunikacji z poziomu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38)
Jakie nalezy przyjaé warstwy konstrukeyjne i o jakiej grubosci dla poszerzenia istniejacej jezdni oraz jezdni
do przebudowania {przekr6j B-B, rys. B-676.1.22)7

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
obciazen wynikajgcych z warunkow uzytkowania.

Pytanie nr 39
Jakie nalezy przyjaé warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla projektowanych chodnikéw o nawierzehni
Z kostki betonowej?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia famanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40
Czy mur oporowy di. ok. 32,5 m nalezy zakonczy¢ barierka zabezpieczajgeq przed upadkiem? Jedli
tak, to na jakim odcinku muru, jakiej wysokoéci i z jakiego materiatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Mur oporowy na calej jego dtugosci nalezy zakonczy¢ stalowa
ocynkowang barierka zabezpieczajaca przed upadkiem spelniajaca wymogi przepisow
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC korzystania z medidw Zamawiajacego (w tym z energii
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Jesli tak, to
prosimy ¢ wskazanie miejsca wpiecia sig do przytaczy Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania z mediow
Zamawiajacego przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie realizacji zamoéwienia. Miejsce
wpiecia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bedzie si¢ znajdowalo na
terenie planowanej inwestycji.

Pytanie 42 _
Czy w zakresie Wykonawcy bedg jakiekolwiek zmiany w istniejacej stacji transformatorowej?
Czy Zamawiajacy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zmiany w istniejacej stacji transformatorowej beda zgodnie
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni,

Pytanie 43

Prosimy o podanie drog komunikacii, z ktérych Wykonawca bedzie mogt korzystaé w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obcigzen na os.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drogi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie mégl
korzystaé w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé¢ podczas wizji lokalngj na terenie Zakladu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbgdnych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obciazenie droég komunikacyjnych na terenie zakladu nie jest
mniejsze niz na publicznej drodze dojazdowej do zaktadu (ul. Krakowska wraz z siggaczem).

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny (fadowarki, mieszarki, itp.) do prowadzenia préb
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
préb rozruchowych,

Pytanie 45
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnikéw mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywnej materiale wsadowym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozktadu w bioreaktorze, umieszczanego
w przetwarzanym materiale.

Pytanie 46
Prosimy o wyjaénienie kto ponosi koszty zwigzane z obstuga sprzetu peryferyinego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwiazane z obsluga sprzetu
peryferyjnego.

Pytanie 47

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej, rownowaznej technologii kompostowania,
zapewniajacej osiggniecie efektu technologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje rozbudowy kompostowni
- w technologii zgodnej z opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 48

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie napowietrzania przez wttaczanie powietrza,
Z rownoczesnym wyciaganiem powietrza zanieczyszczonego, co réwniez zapewnia podcisnienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania napowietrzania
poprzez wttaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odcigganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie bramy segmentowsj, harmonijkowe], pionowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza bramy segmentowej,
harmonijkowej, pionowe;j.

Pytanie 50)
Czy wymagane jest zastosowanie napeddw elektrycznych w bramach?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napgdow elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51)

Czy Zamawiajacy zapewni kadre pracowniczg na czas prowadzenia rozruchdw?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy zapewni kadre pracownicza na czas
prowadzenia rozruchow.

Pytanie 51}

W punkcie 6.3.16 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajgcy pisze: W stosunku do
technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancii na jej bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej”. Prosimy o
wyjasnienie pojecia ,technicznej jakoéci” oraz zmiang zapisu ,bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dziatanie przez okres 24 miesiecy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanatow
napowietrzajacych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otworow
napowietrzajacych, a tym samym poprawienia efektywno$ci natleniania zdeponowanego
materiatu, co wplywa na zmnigjszenie emisji odoréw?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwigzaniu systemu
odprowadzania powietrza procesowego z bioreaktoréw wynikajace w szczegolnosci z
ostatecznego rozwiazania technologicznego | majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanego materialu, pod warunkiem jednak zachowania
podcisnieniowego systemu obiegu powietrza w bioreakiorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.

Pytanie 53)

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z przesytaniem powiadomienia
o awarii na telefony komoérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji zamawiajacemu, koszty
przesytania wiadomosci SMS o awariach na telefony komérkowe ponosi Wykonawca.

Pytanie 54)

Na ile aparatéw telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego: System powiadomienia SMS o awariach itp. powinien mieé
mozliwos¢ przestanie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numeréw telefonéw.

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 1IDW Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spehniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Prosimy o podanie kryteriow rownowazno$ci ofert i doprecyzowanie w
jakim zakresie | w jaki sposdb Wykonawca ma wykaza¢, ze oferowane réwnowazne
rozwigzania, materialy lub urzadzenia speiniajg wymagania okreélone przez
Zamawiajgcego?
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Qdpowiedz Zamawiajacego: Przywolana przez Wykonawce tres¢ SIWZ odpowiada tresci
art. 30 ust 4 ustawy, zas prawo wykonawcy do zaproponowania rozwigzan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5 ustawy. Ustawodawca nie pozwala
ogranicza¢ ani doprecyzowywaé katalogu dowoddéw przy pomocy ktérych wykonawca
moze wykaza¢ réwnowaznos$¢ rozwiazan. Zamawiajacy przytacza w tym miejscu jedynie
tres¢ przepisu nie modyfikujac go, a wiec obowiazki i uprawnienia wykonawcéw nie
wynikaja w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW terminu wykonania zamowienia — 7
miesiecy od daty podpisania umowy w $wietle faktu, iz nadal nie ma ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesiecy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego — w chwili obecnej Zamawiajacy jeszcze go nie uzyskal.

Pytanie 57)

Czy Zamawiajacy zamie$ci na swojej stronie internetowe] Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pomocag
dokumentacji projektowsj oraz Specyfikacji Technicznych Woykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowia opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét (§ 12) i sa dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamoéwienia publicznego w oparciu o dokumentacje projektowa
sporzgdzang przez zamawiajgcego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji robét
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestii.
STWIORB ktore zgodnie z ich zakresem przywotanym w cyt. Rozporzadzeniu odnoszy sie
do poszczegdlnych robdt sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektéw
wykonawczych. Nie beda wiec stanowic opisu przedmiotu zamoéwienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj” Dopuszczalnosé opisu przedmiotu
zamoéwienia w systemie ,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba
Odwolawcza - np w uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012 r.,

Pytanie §8)

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony potwierdzaja, iZ w zakres wchodza rowniez te prace,
ktorych konieczno$¢ ujawni sig w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a kitére w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia bedacego Przedmiotem Umowy wykonawca robét
budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedza techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez te, ktére mozna byto
przewidzie¢ na podstawie postanowien Umowy. Zwracamy sie z prosha o wyjasnienie

14



powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zaméwien publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasadg pisemnos$ci. Zgodnie z Ustawa Prawo zamdwien Publicznych opis
przedmiotu zamdwienia ma by¢ jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzglgdniajacy wszystkie
wymagania i okolicznosci, mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty a dowdd z wizji lokalnej
nie wypehia obowiazkowej dla Zamawiajagcego zasady pisemno$ci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowigzkowi opisania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. Takze wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajgcy nie podziela pogladu Wykonawcy,
2e wiw postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed zlozeniem ofert |
zawarciem umowy hie moze doj$é do naruszenia art. 140. Jednocze$nie pragne wyjasnié,
Ze przywotane postanowienia umowy wynikaja z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw, z art.
471 i 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie 59)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie
przez Zamawiajgcego robdt objetych niniejsza Umowg na podstawie Protokotu Odbioru
Koricowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie zrealizowanych robét. Prosimy o wyjasnienie
powyzszych zapiséw w $wietle linii orzeczniczej sadéw powszechnych stanowigcej, iz zapisy
takie sq sprzeczne z prawem obowigzujacym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sige o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodno$¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszajg przepiséw prawa.

Pytanie 60)

W zwigzku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wptyw na wartos¢ oferty oraz termin realizacji
umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢
sporzadzony z podzialem na asortymenty robot poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprze¢tu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robét. Powinien zawieraé¢ harmonogram platnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty rohét realizowanych w danym miesiacu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedna
nazwa (elementy scalone). Grupy asortymentow robdét powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu rohét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robot, z dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowac jego rzeczywista wartos$¢ z
rozpisaniem na poszczegolne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdinych asortymentéw robdot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$é wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajace realizacje terminowa przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo
— finansowy powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

» kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy;
¢ terminy wykonywania,
« daty rozpoczecia i zakonczenia robét skladajacych sie na przedmiot Umowy,

15



kolejno$é dostaw przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

date planowanego rozpoczecia i zakonczenia rozruchu,

date szkolen personelu zamawiajacego.

Pytanie 61)

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budowe, decyzjg o $rodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i
zlozong ofertg, Wykonawca opracuje szczegdlowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w $wietle zgodnosci z ustawa prawo
zamdwien publicznych, stanowigeg ze opis przedmiotu zamoéwienia musi byé jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegdlowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zaméwier publicznych) projekt wykonawezy tacznie ze
STWIORB okreslajacq standard wykonania stanowig czeéé opisu przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Sporzadzenie projektow wykonawczych jest obowiazkiem
Wykonawcy co jednoznacznie | wyczerpujaco wskazano w SIWZ. Przywotywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji rob6t budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalno$é opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
ntoprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa Izba Odwotawcza - np w
uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r,

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, iz zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wplyw na cene oferty majg_ tzw.
OWW, prosimy o ich niezwloczne dotgczenie do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbiér ogdlnych zasad wspotpracy (tzw. OWW} z podmiotami
zewngtrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgo.bielsko.pl
Izakiadka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania mozliwosci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia robot przez Wykonawce od zgody Zamawiajacego? Czy nie wystarczy
wylaczne powiadomienie o wprowadzenia takiego systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowa¢ umowe Wykonawca majacy zagrozony
termin koricowy w $wietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- lub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zapis prowadzenia robét w
systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego.

Pytanie 64)
Prosimy o wyjasnienie, czy nalezno$¢ za wode, zrzut $ciekéw i energie elektryczng bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikéw, czy ryczattowo? (jeéli ryczattowo to w jakim
wymiarze?)

Odpowiedz Zamawiajagcego: Na podstawie podlicznikéw.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie | wykonanie ciagu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bgdzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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Odpowiedz Zamawiajgcego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajacy uzyska we wlasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zaktualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

w rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujaé
kompleksowe zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji, czy
Zamawiajacy pokryje koszty materiatdbw eksploatacyjnych i czgsci szybkozuzywajgcych sig
potrzebnych do przeprowadzenia serwiséw w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czes$ci zamiennych i zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajgcych sie w
czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”.
Z powyzszego wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czgsci na biezaco -
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamiennych oraz
zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych
gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwigzku z powyzszym
nie ma koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie. Koszty
przegladdéw i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykonawcy.

Pytanie 68)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedtozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, Zze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnosci cywilnej. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy na spetnienie
tego wymogu Zamawiajacy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawce generainegj
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktérej mowa w § 7 pkt 17

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowig odrehne wymagania o
réznym zakresie ubezpieczenia i nie moga byé wzajemnie zastepowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedtozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwotg nie mniejszg niz 5 min PLN. Pragniemy zauwazyg,
ze zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
weszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robét i mienia na budowie jest zawierana na réwnowarto$é kontraktu., W sytuacji gdy wartosé
kontraktu bedzie nizsza od 5 min PLN bedziemy mieli do czynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy wartos¢ kontraktu bedzie wyzsza od 5 min PLN wystapi sytuacja
niedoubezpieczenia kontraktu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowac zasadg
proporcji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaze sig, ze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktéra powinna by¢ zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, ktdra powinna by¢ zadeklarowana”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowe ryzyk budowlano -
montazowych na wartos¢ kontraktu czy tez na wartosé 5 min?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Treéé § 7 ust 2 jest jasna i nie uzaleznia wysokosci kwoty
ubezpieczenia od wartosci umowy o zaméwienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢ co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywolanym postanowieniu umowy

Pytanie 70)

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Strony potwierdzaja, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robét przez Podwykonawcow, w stosunku
do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajgcych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktérzy nie podlegajg tej procedurze zgodnie z
ustawg prawo zamoéwien publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcéw, ktérych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Udziatl innych podwykonawcéw w
realizacji zamoéwienia begdzie oceniany w swietle zgodnosci z oferta a dziatania inspektora
nadzoru beda wynikaé z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. Prosimy o wyjasnienie, czy dotyczy to ptatnosci dla ktdrych
termin zaptaty juz zapadi? '

OdpowiedZz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w swietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczyé wylacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zaleznosci od potrzeby”?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 i uzyte w nim pojecie ,,w zaleznosci od potrzeby”
oznaczajg 2e zalaczane do zawiadomienia bedg takie dokumenty ktore dotycza
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy usunie zapis dotyczgcy koniecznosci dotaczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcdw wynikajacych z zaciggnigtych zobowigzan w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Naleznoéci sg regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbicréw, nie sposéb zaplaci¢ zanim dokonamy odbioru i
zanim otrzymamy fakture VAT.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym whniosku nie zwrdcit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna., Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnieni. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74)
Prosimy o wyjasnienie zapiséw w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajace” czy
dotyczy to tylko tych usterek ograniczajgcych, ktérych nie da sie usungé?

Odpowiedz Zamawiajacego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednoczesnie wyrazne rozroznienie pojeé ,nie nadajace sie do
usuniecia” oraz ,ograniczajg lub uniemozliwiaja uzytkowanie”. Nie mozna ich wiec
utozsamiaé. Spéjnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75)

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwaranciji
biegnie na nowo dla elementéw podlegajgcych wymianie lub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w Swietle jego niezgodnoséci z Kodeksem Cywilnym?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnosc z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszajg przepiséw prawa.

Pytanie 76}

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ kary za zwtoke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranciji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest karg zbyt wygbrowana,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécil sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej treéci, ktéra Jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77)

W celu zadoséuczynienia zasadzie ekwiwalentnosci $wiadczen oraz réwnosci stron umowy
prosimy o dodanie zapiséw modwigcych, iz Zamawiajgoy réwniez zaptaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwloki w przekazaniu placu budowy, zwioki w przystgpieniu do
odbioru rob6t czy niedotrzymania innych terminéw zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrocit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajgcia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagajg wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian,

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuacii klgski zywiotowej, ktéra trwa np.10 minut a skutki jej beda usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 16 umowy dotyczy wylacznie oKolicznosci
umozliwiajgcych zmiany uméw. Nie ogramicza tyin samym korzystania z ogdlnych
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instytucji prawa ustalajacych odpowiedzialno§¢, w tym zasady odpowiedzialnosci
zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, odstgpienie od umowy moze nastapié¢ w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach, W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje tresci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie miesigc zostato uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 Kc, co zapewnia spojnos¢ z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajgcia calego lub czesci majgtku Wykonawey lub
Zamawiajacy powezmie wiadomo$é o zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach w stosunku do
podwykonawcow lub innych podmiotow. Prosimy o ztagodzenie powyzszych zapiséw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b) nie wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowigzujacego. Ustala jedyne uprawnienie do odstgpienia od umowy a
nie wskazuje na sposdb dokonania tej czynnosci w okolicznosciach objetych pytaniem.

Pytanie 81)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
o modyfikacje poprzez dodanie zapiséw méwiacych o tym, ze Zamawiajacy moze odstapié od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacjg robét bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyZszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjaénienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiagzany do zajgecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian,

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit e) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykona¢ Przedmiotu Umowy w uméwionym terminie, o ktérym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto i w oparciu o jakie kryteria bedzie to oceniat?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc i ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83)
Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony technicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przysziego. Zasady wspétpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 Kc, kiérych zamawiajacy bedzie przestrzegal.
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Pytanie 84)

Zgodnie z Opisem Przedmmtu Zamowienia ,Wyloniony w drodze przetargu Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajgcego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku”. Prosimy o potwierdzenise, iz wskazany wyzej projekt bedzie tozsamy z
tym zatgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zatgczony do SIWZ nie jest ostateczny — nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatowe).

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji z drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biate] bedq korzystaty podmioty trzecie (poza wytonionym w niniejszym postepowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposdb Zamawiajgcy dokona oceny
odpowiedzialnosci poszczegdlnych uzytkownikéw ww. drogi dojazdowej za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci drog
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia do ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowigzany do przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia ,Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia boksdw, w systemie uktadanych na sucho
systemowych blokow betonowych. W zwiazku z powyzszym, przed przystgpieniem do montazu,
wykonawca powinien uzgodni¢ wykonanie $cian wewnetrznych bokséw magazynowych z
zamawiajacym”. Prosimy o© wyjasnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedzielenia boksdéw odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu boksow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
boksow odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podziatu boksow.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia ,Kabina sortownicza powinna rowniez
zapewniaé izolacje pracownikéw od warunkéw panujgcych na hali nadawy, w szczegoéinosci
hatasu powodowanego przez maszyny, spehiajgc odpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczenstwa, co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy”.
Prosimy o wyjaénienie kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonanie pomiarow hatasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)

W celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO {wymdg OPZ) prosimy ¢ wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna =zainteresowanego podmioctu na terenie zakladu.
Jednoczesnie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych
parametrach pochodzacych od innych produceniéw, aczkoiwiek - tak jak wspomniano, w
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celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zapewni nieodplatnie niezbgdna, dla
przeprowadzenia prob koncowych obsade pracownikow?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, Zamawiajacy =zapewni nieodplatnie obsade
pracownikéw dla przeprowadzenia prob koricowych.

Pytanie 90)
Prosimy o udzielenie informaciji, czy Zamawiajacy w celu przeprowadzenia rozruchdéw zapewni
nieodptatnie materiat 0 morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalnej oraz zobrazowanej wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ.

Pytanie 91)

Zgodnie z adnotacjg na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpadow rzut konstrukeji
przyziemia — dol, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany zelbetowe narazone na uszkodzenia mechaniczne
obtozy¢ blachg stalowa grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupoéw narazone na uszkodzenia
mechaniczne oblozyé katownikiem stalowym min. L80x80x6 (8355)". Prosimy o wskazanie
§cian wraz z dokladnym wymiarowaniem powierzchni do oblozenia blacha oraz wskazanie
naroznikéw stupow z podaniem wysokoéci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W/w zabezpieczenie $cian i naroznikéw nalezy wykonaé w
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia podczas nabierania materialu przez
tadowarki w miejscach do tego zaprojektowanych. Wysokosc¢ oblozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowite] diugoéci podajnika wznoszgcego transportujacego stabilizat
poprzez otwér w poéinocne] Scianie nadawy do nowoprojekiowane] hali dojrzewania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Diugosé podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93) ‘

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy dopuszcza moziiwosC zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy $cian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych paramstréw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projekiu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Podstawa de wykonania przedmiotu zamoéwienia jest
zataczony w materiatach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania $cian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukeji stalowej skladajgcej sie ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych lub gorgcowalcowanych oraz platwi | szyn z ocynkowanych profili
zimnogigtych?
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Odpowiedz Zamawlajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zaméwienia jest
zataczony w materialach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjalno-biurowego w postaci konstrukcji stalowej skiadajacej si¢
ze slupdw i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub goracowalcowanych oraz
ptatwi i szyn z ocynkowanych profili zimno gigtych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojgciem posadzki betonowej
bezspoinowej (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)7?

Prosimy o wskazanie parametréw technicznych projektowanej posadzki hali nadawy (ilos¢ oraz
rodzaj zbrojenia, rodzaj dylatacji, wymagana odporno$¢ chemiczna itp.)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowej posadzki
dostosowanej do warunkow w jakich bedzie uzytkowana, ilos¢ oraz rodzaj zbrojenia,
rodzaj dylatacji i wymagana odporno$é chemiczna, wytrzymalos¢ itp. nalezy dobrac
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obcigzen jakie beda oddzialywaé¢ na przedmiotowg posadzke.

Pytanie 96)
Prosimy o wskazanie klasy betonu popiotowego wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wytrzymalos¢ podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obcigzen jakie beda na nia oddziatywac podczas eksploatacji.

Pytanie 97)

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego sie na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpadow elewacja wschodnia i zachodnia:

.Brama segmentowa ze $wietlikami (wew.) kolor RAL 6002 (przeniesiona z osi A) + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowaé dwie bramy (przeniesiong z osi A oraz
nowo dostarczang) w jednej lokalizacji?

Qdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobiezna spiralna zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjaénienia, czy zlokalizowane obecnie w migjscy nowoprojektowane]
nadawy boksy magazynowe o Kkonstrukcji stalowej przeznaczone do rozbidrki nalezy
zdemontowac w sposdb umozliwiajacy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbidorki nalezy zdemontowac¢ w sposdb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy
stalowe z demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na
terenie ZGO.

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelnej oferty cenowej dotyczgcej realizacji zadania
prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej opracowane] przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1. Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna zostala
opublikowana na stronie interneiowej Zamawiajacego.

23



Pytanie 100)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy zrealizowat zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biate] z dnia 17.02.2014 dotyczacej wycinki drzewa oraz nasadzen uzupetniajacych
(zatacznik nr 8 Projektu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci
okoto 50 cm nad poziomem isthiejgcego gruntu i zutylizowane. Pozostate prace wykonaé
w ramach niniejszego zamoéwienia. Nasadzenia zostaty wykonane.

Pytanie 101)

W zwigzku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamowienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zieleri
urzadzona (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewdw rosnacych
na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nalezy przesadzié we wskazane przez
zamawiajgcego miejsce” prosimy o wskazanie ilosci i wysokosci drzew i krzewbéw do
przesadzenia oraz nowej lokalizacji nasadzern.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i liSciaste) zieleni urzadzonej, rosnace na obszarze planowanej
inwestycji, s3 w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zosta¢ one przesadzone w inne miejsce na
terenie zakladu np. w miejsce drzew i krzewdw, ktére z réznych przyczyn wypadly.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajgcy. llosé
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesieciu sztuk i powinna
zostac dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy wymaga aby oprogramowanie sterujace pracg,
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekcji gazow, systemem dezodoryzagji, systemem
monitoringu oraz praca bramy szybkobieznej byly zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowe] w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy hie wymaga aby oprogramowanie sterujgce: pracg kompostowni, linig
sortownicza, systemem detekcji gazéw, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz praca bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamédwienia pkt 5.3.15
~MVykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat”. Czy
raczej 24 miesigcy zgodnie z IDW i umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ [l cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104)

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 ,\W stosunku do technicznej
jakoscl instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dzialanie przez okres 24 |at,
liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej” prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji trwatosci ww. instalacji w tym okresie?
Czy raczej w okresie 24 miesigcy zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.
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Pytanie 105}

Prosimy o wyjasnienie, czy przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane w rozumieniu art, 2
pkt. 8 i art. 2¢, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zaméwien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotlane definicje nie maja charakteru roztacznego stad
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z trescig art. 36 ustawy determinujacego
tres¢ SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikacji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zalacznika nr 1 — Wzér formularza oferty zapisano: ,,0Swiadczamy, ze
wykonamy zamowienie do.... od daty podpisania umowy”. W IDW napisano, Ze termin
wykonania zamowienia to 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie
okres rozruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wiec o wyjasnienie, jaka date nalezy wpisaé w wyzej wskazanym podpunkcie
Formularza cferty?

Odpowiedz Zamawiajacego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca os$wiadcza, ze
wykona zamodwienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykresli¢.

Pytanie 107)
Czy w pkt. 4 ppkt. 5) Zatacznika nr 1 — Wzér formularza oferty nalezy wpisaé termin realizacji
umowy: 7 miesiecy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesiecy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108}

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego

- rekojmia wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego

- gwarancja jakosciowa w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum
36 miesiecy

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesiecy od dnia przekazania Zamawiajgcemu
oprogramowania.

W Zataczniku nr 1 — Wzér formularza oferty pkt. 4 ppkt. 8) nalezy wskaza¢ na jaki okres udziela
sig zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji jakosci.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisaé w pkt. 4

ppkt. 8) Zatgeznika nr 1 — Wzér formularza, czy 24 miesigce?,

b) prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — Wzdr formularza oferty pkt. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest rébwny okresowi gwarancji jakosci, a gwarancja jakosciowa w
odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesiecy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiang, modyfikacjg zapisow formularza oferty i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rekojmia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisaé iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesigce (lub wiecej) gdyz oczekiwanie to odnosi sie do
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calego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia diuzszej gwarancji na
skiladniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zaméwienia zapisano: W zalgczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoobcigzony otwarty filtr biologiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w konstrukcji zelbetowej. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamknietg
konstrukcje filtra biologicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, ze biofilr jest obiektem
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrobka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filtrujacy skilada sie z kompostu i zrebkéw - co
stanowi materiat organiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjetc ,zastosowanie nieorganicznego
materiatu filtracyjnego biofiltra, o zywotnoéci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukgii
biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt)”.

Zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych opis przedmiotu zamdwienia powinien byé

jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreélenie jaki ma byé biofiltr o
jakiej konstrukcji, otwarty czy zamknigty, z jakim wypetnieniem?
Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej tresci przyjete kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwiazania zgodne z
opisem przedmiotu zamobwienia (ztoZzenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiatu
filtracyjnego biofiltra o konstrukeji zamknietej - czyli z maksymalng iloscig punktéw tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, ze bedzie ona niezgodna z opisem przedmictu zamdwienia, czyli
podiega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)?

Odpowied? Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra o konstrukcji zamknietej,
wypetnionego materiatem nieorganicznym o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwiazku
Z powyzszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriéw.

Pytanie 110}

W  zwigzku z przygotowana oferta na realizacjg przedmiotowego zadania prosimy o
udostegpnienie przedmiarow niezbednych do wyceny w/w postgpowania w formie elektroniczne;j,
edytowalnej. ,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej
przedmiaru rob6t — w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczattowego.

Pytanie 111}

Instalacja elekiryczna — Prosimy o udostepnienie schematow rozdzielnic Tsoc, TM2, TS27?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Schematy rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 112)

instalacja elekiryczna — Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o dobor przekroi kabli
zasilajacych w/w rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajacych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanyim przez Wykonawce.
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Pytanie 113)

Instalacja elektryczna - Prosimy o okreslenie ilu otworowa ma by¢ kanalizacja teletechniczna do
przebudowy, jaka srednice majg mieé rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi byé wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114)

Instalacja elekiryczna ~ Prosimy o okreslenie typu oraz wysokosci projektowanych slupdw i opraw
oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Stupy oswietlenia zewnetrznego maja ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy s3 ha wysiggniku ok. 2m. O$wietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas wizji lokalngj ha
terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)
Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg byé zasilane nowoprojektowane

slupy oswietleniowe i jaki kabel jest obecnie utozony (typ i przekrdj)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Obecnie dla oswietlenia zewnetrznego jest utozony kabel YKY
4x16mm?2 , nowoprojekiowane stupy osSwietleniowe maja by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas
wizji lokalnej na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)

[nstalacja elektryczna — Prosimy o informacje czy w istnigjacym ztaczu kablowym ZK12 jest migjsce |
mozliwosé zabudowy rozlacznika izolacyjnege z cewka wybjjakowg oraz trzech odplywéw do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy podaé typ i warto$¢ rozlgcznikow bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W Istniejacym ztaczu kablowym ZK12 nie ma migjsca | mozliwosci
zabudowy rozlacznika izolacyjnego oraz trzech odplywdw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ | warto$¢ rozfacznikow bezpiecznikowych maja by¢é wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Ztacze kablowe ZK12 mozna ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zakltadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowac budowe ztgcza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowej od stacii transformatorowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy zlacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowej od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okre$lenie, czy zakres oferfy ma obejmowaé przebudowe kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)
Instalacja elektryczna ~ Prosimy o okredlenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe stupa
o$wietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zakres oferty nie powinien obejmowa¢ przebudowy siupa
os$wietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120)
Dotyczy Systemu SAP: — Prosimy o podanie typu i producenta centrali istnigjace] na obiekcig?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 121)
Dotyczy Systemu LAN: — PoniewaZ wycena obejmuje rozbudowe systemu, prosimy o podanie informacii
dotyczacych systemu istniejacego (Producent, kategoria systemu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 122)
Prosimy o podanie lokalizacji czujnikéw detekcji gazéw na planach, jak réwniez wielko$¢ i moc grzewczg
kotta (w opisie uktad kontroli steZenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikow detekcji gazow, jak roéwniez wielko$é i moc
grzewcza kotla musi by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawce.

Pytanie 123

Projekt przewiduje rozbudowe SSWiN, prosimy o podanie jéki typ centrali mamy przyja do wyceny craz
jakityp KD?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie nr 124

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegdlnosci wykonywanych robot, dostaw, szkolen
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym" —
prosimy o odpowiedz co nalezy rozumieé pod pojeciem ,etapoéw” zgodnie z kiérymi ma byé realizowany
przedmiot Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznosé realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznos¢ zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktorow. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiorkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakornczone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koncowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajacemu,
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Pytanie nr 125)

§ 2 Warunki umowy pkt4 , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
érodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i zlozong oferte, Wykonawca
opracuje szezegottowy Projekt Wykonawczy ktory przedlozy Zamawiajacemu do akceptacii. Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie szczegdtowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawg do opracowania Projektu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, Zze zamawiajacy jest wiascicielem autorskich praw majatkowych do projekiu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i ze udzieli wykonawcy upowaznienia do korzystania z projektu budowlanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamieci komputera, medyfikowania, w celu opracowania projektu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy przekaze wykonawey projekt budowlany
w elektroniczne] wersji edytowalne;.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu, zostang
Wykonawcy przekazane projekty budowlane w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 126)
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pki. 7 ,skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego
robot" — w zwiazku z wynikajacym postanowieniem z § 6 ust.7 pkt n) Umowy obowigzkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu ,dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentow, kidrych bedzie wymagal
Zamawiajacy od Wykenawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokely odbioréw i sprawdzen
wykonywanych elementéw, protokoly odbioru elementéw zanikowych, protokoly odbioru
czeSciowego,  certyfikaty ideklaracje zgodnosci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania robot, dokumenty niezbedne do zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoly z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ,

Pytanie hr 127

§ 6 Zohowigzania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Préb Koncowych dla wykazania, ze zostaly
osiggniete efekty: technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektéw do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentdw wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.. - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. - prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete
pojeciem Prob Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Préby koficowe — sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pod
obcigzeniem po zakonczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjasnienie, jakie proby s objete pojeciem Prob
Eksploatacyjnych. Gdzie sg okreslone warunki przeprowadzenia takich prob.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” zamawiajacy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 129)
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robédt budowlano-

montazowych z kazdego etapu realizacji kiora powinna zostal dotgczona do dokumentac)i
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powykonawcze]" — co nalezy rozumieé pod pojeciem” etapdw realizacji” dla ktérych ma byé wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznos¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznoéé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbidrkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

Pytanie nr 130}

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 - ,Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkdd mogacych wystapic i od
zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedziainosc cywilne]" - prosimy o potwierdZzeniem czy
ubezpieczenie, o ktorym mowa to tzw. Contractor's All Risk Insurance.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowia odrgbne wymagania o réznym zakresle
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastgpowane.

Pytanie nr 131)

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciggnietych zobowiazan w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowient § 9 ust. 8 umowy oéwiadczenia dotyczace platnodci na rzecz podwykonawcow majg byé
przedstawiane wraz z fakturami czgSciowymi. Prosimy o wykreslenie § 10 ust. 4 pkt (i) przewidujacego
obowigzek przedstawiania dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie naleznodci na rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odhior robét, ktéry jest jednym z fundamentalnych
obowigzkéw zamawiajacego w umowie o roboty budowlane nie moze by¢ zalezny od rozliczen z
podwykonawcami

OdpowiedZz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktdra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawey nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowieni bez zmian.

Pytanie nr 132)
§ 10 Odbiory pkt 12. W przypadku stwierdzenia brakéw Iub wad lub zgloszenia zalecen Iub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia brakéw, wad
oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany Jest wowczas do usunigcia brakdw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru na wiasny koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisane] w niniejszym paragrafie. Nie usuniecie
brakdw, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakreslonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1 lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru kohcowego, wykonawca powinien uwzglednié w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust,
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru korficowego, kiérego Umowa nie okresla. Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapisu w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postanowien 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. treéci nastepujacef: ,\W terminie 14 dni od dnia otrzymania
od wykonawey zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbior co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wskazuje diugoéci terminu dokonywania odbioru koncowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznosci, ktére moga mieé¢ miejsce w toku odbioréw
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannos$ci wynikajacej z art. 355 Ke.

Pytanie nr 133) :

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (i) ,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzj,
zezwolen, uzgodnien na skutek biedow w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywolane postanowienie wskazujac szczegolowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134) ‘
Prosze o przekazanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej - brak w zataczonej dokumentacii.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135) ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o w/w projekt budowlany i

pozwolenie na budowe" - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w trakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofert.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupetienie projektu budowalnego o operat p.poz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137) '
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy" - prosze o
potwierdzenie, ze zataczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie otrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz zataczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Pytanie nr 138) '
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie planowanych robot

budowlanych zwigzanych z budowa hali, lezacym po stronie wschodnie] kompostowni, znajdujg sie
zadaszone boksy magazynowe odpadow biodegradowalnych i place manewrowe, ktdre zostang czesciowo
zdemontowane i rozebrane." 5.34 Przygotowanie terenu do robot - W celu przygotowania terenu do
prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi cze$ciowy
demontaz i rozbidrke istniejacych bokséw Zelbetowych i znajdujacego sie nad nimi zadaszenia'- proszeg o
informacije czy ww. prace rozbiorkowe sg w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: W/iw prace rozbiorkowe sg w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zielef urzadzong (wprowadzong po
powstaniu nowego zakladu} w postaci drzew i krzewow rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadzic we wskazane przez zamawiajacego miejsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew i krzewOw do przesadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 lat.

Pytanie nr 140
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o potwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostalo usunigte, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostato przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci okoto 50
cm nad poziomem istniejacego gruntu i poddane utylizacji. Pozostate prace i zapisy decyzji nalezy
wykona¢ w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) ’
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancie Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze o korekte
zapisu - powinno by¢ 24 miesigce (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 20151,

Pytanie nr 142)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu - "* W

stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej" - prosze o korekte zapisu - powinno byé 24
miesiace {(wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17,02, 2015 .

Pytanie nr 143
Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 7 m) prosze o usuniecie zapisu; "realizacja zalecen wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjadnienie: Prawo Budowlane reguluje wspétprace Stron na budowie.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 144)

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspéifinansowaniu projektu ze $rodkéw unijnych, jak rowniez
do oznaczania wszelkie] dokumentacji i korespondenciji powstatej w toku wykonywania Umowy. Wzor |
forma oznaczen muszg spetniat wymogi wskazane w podreczniku Zasady promocji projektow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni.” -
prosze o podanie iloéci i lokalizacii tablic informacyjnych do wykonania.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje jedynie zmiany tresci istniejacej tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczy¢ hedzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestyciji.

Pytanie nr 145)
Prosze o uzupehnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukeji stalowej w tym obcigzen

stalych, zmiennych, od instalacji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obciazen dla konstrukeji Zelbetowe] w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalagji, technologii, podanie wysoko$ci sktadowania materiatu w boksach i
komorach, podanie gestosci materiaidéw zasypowych w boksach i komorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 147)

Prosze © uzupehienie dokumentacji o zestawienie obciazen dla Scian  oporowych
z blokdw w tym obcigzen stalych, zmiennych, od instalacji, podanie wysokosci sktadowania materialu w
boksach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalaczonym pliku ,ZGO « rozbudowa kompostowni =
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupemienie dokumentacji o zestawiehie obcigzen dla posadzki w tym obcigzen statych,

zmiennych, technologicznych,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zatagczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 149)
Co oznacza zapis Sciana zelbetowa gr. 256 cm izol. akust min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09) - prosze o jednoznaczng informacje, ¢zy na Scianie zelbetowe] Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolacji akustycznej? Jezeli tak, to jakie wykonczenie? Wg rys. elewacii sciana zelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunkach pojawia sig opis “izol. akust. min. 42 dB” - oznacza
to, ze wszystkie Sciany, zaréwno zelbetowe cokoly, jak rowniez sciany ostonowe powyzej, muszy
mieé¢ zachowana, zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowe], izolacyjnos¢ akustyczng min. 42
dB. W przypadku Zelbetu, jego izolacyjnosé akustyczna jest dobra i przy gr. 25cm nie bedzie
wymagat Z2adnej dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Prosze o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze o wyjasnienie i aktualizacje rowniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zamédwienia pkt 4.2.1
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Odpowiedz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy sie do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sie obrebie istniejacego obiektu, a wigc tylko i wylacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory {...), dostarcza i monfuje jej
wykonawca, co wynika z zapiséw punktu 4.21.0PZ, dlatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacji.

Pytanie nr 151
Prosze o przekazanie inwentaryzacji istniejacych obiektéw z zaznaczeniem zakresu rozbiorek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Czes$¢ elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostala wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed zloZeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje Iokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzil rozeznanie, co do
zakresu niezbednych inwentaryzacji.

Pytanie nr 152
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego biura projektow, kiore opracowato
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowe]?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153
Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154)

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), zataczonym do SIWZ znajduje sie wymog
opracowania przez wykonawce projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajacego zwracamy si¢ o podanie kryteriow, wedtug ktérych Zamawiajacy bedzie dokonywal
weryfikacji projektow wykonawczych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektow wykonawczych polegaé bedzie na
sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okreslonymi w zamdwieniu, sztuka budowlana, normami i przepisami Polskiego Prawa.

Pytanie nr 155)
Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezato bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156

W treci zapisow §2 ust. 4 znajduje sie wymog opracowania harmonogramow z uwzgle-dnieniem
Jderminbw wynikajacych z przepisdbw prawa’. Poniewaz administracyjna procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych (zgloszenia, kontrole i decyzie PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok. 32% czasu realizacji umowy zwracamy sig o wyjasnienie czy w
przypadku wydluzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajacy wydluzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwosé zmiany umowy w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157
Zwracamy sig o0 zamiane stow ,opoZnienia” na ,zwioki” w tresci zapiséw §15 ust. 2 pkt. d) wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapiséw §15 ust. 2 pkt. d) wzoru
Umowy.

Pytanie nr 158

Zwracamy sie o wprowadzenie korekty tresci zapiséw §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, méwiggych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wg ponizsze] propozycji:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia cafeqo lub czesci majatku Wykonawcy lub Zamawiajgcy poweZmie
wiadomo$é o zaleganiu Wykonawcy w platnoSciach w stosunku do podwykonawcbw lub innych podmiotow
gdy Wykonawca zalegaf bedzie w wymagalnych pfatnosciach dla Podwykonaweow™ Podstawg do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny byc okolicznosci
ogblne i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotne] wersji zapiséw tj. ,powziecie przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaleganiu Wykonawcy

w platnodciach (...)" a w szczegdlnosci ,powziecie przez Zamawiajacego wiadomosci o Zzafeganiu
Wykonawey

w pfatnoSciach (...) w stosunku do innych podmiotow”,

Odpowliedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sig o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane je] tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien, Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowiefi bez zmian.

Pytanie nr 159

W zwigzku z zapisami §17 ust. 1 pkt. j) wzoru umowy, mowiacymi o moZliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego w przypadku cyt.. ,gdy Wykonawca nie przedfozyt Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceptacji Zamawiajgcego...)”
Zwracamy sie o przedstawianie wymagan Zamawiajacego odnoénie formy i tresci w/w harmonograméw,
ktorych spetnienie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacii przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawg uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spetnienie wymogu dotrzymania terminu
zakoficzenia realizacfi niniejszego zamodwienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegbinych elementéw scalonych. Podstawg uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu zapewnienia
prawidtowego i niczym nie zakiéconego funkcjonowania zakladu a przede wszystkim eksploataciji
istniejacej kompostowni. Jednoczesnie zwracamy uwage na tre$¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla potrzeb wykonania posadowienia obiektow budynku socjalno-biurowego i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmocnienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jego wymiang?

Jezeli tak to zwracamy sig o przekazanie wytycznych umozliwiajacych prawidiows wycene tych zakresow
prac.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkow
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w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 161)

Czy w cenie ofertowej, dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzie¢ koszty dostaw iflub montazu
wyposazenia stalego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punktu LIl ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 162

Czy w cenie ofertowej dla budynku sacjalno-hiurowege oraz dla rozbudowywanej czeéci hali kompostowni
nalezy przewidzie¢ koszty dostaw wyposazenia w podreczny sprzet gadniczy wskazanego w opisie
technicznym do projekiu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163

Wystepujemy o potwierdzenie wskazanej w projekcie budowlanym klasy korozyjnosci srodowiska ,C3” dla
rozbudowywanej czesci budynku hali kompostowni.

Odpowied2 Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci Srodowiska zostata okreslona w projekcie
hudowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajgcy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpadow, zblizonym do programu kontrolujacego prace juz funkcjonujacych komér..." (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy sig o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania musza by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oprogramowanie i sterowanie instalacja kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zbiezne z istniejacym.

Pytanie nr 165)
Czy zaprojektowanie | wykonanie ciagu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ((SIWZ OPZ pkt 1.3 ppki.

4, str.5) zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe dia przedmiotowej
inwestycji? Jezeli nie to czy dla wiw robdt Zamawiajacy dokona ich zgtoszenia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgloszen.

Pytanie nr 166)
Czy Zamawiajacy zapewni niezbedng ilodé odpaddw poszczegdinych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Koncowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewnli niezbedng ilosé odpaddw poszczegdinych
frakcji dla przeprowadzenia Prob Koncowych.

Pytanie nr 167)

Czy Zamawiajacy udostepni bezplatnie personel ha czas wykonania prowadzenia Prob Koficowych?
Jezeli nie to zwracamy sig o podanie kosztéw zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
czas prowadzenia Prob KoAcowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.
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Pytanie nr 168

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie sprzet stanowiacy obstuge kompostowni (tadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...) na czas wykonania prowadzenia Prob Korcowych? Jezeli nie to zwracamy
sie 0 podanie kosztow zwigzanych korzystaniem z wyzej wymienionego sprzetu ha czas prowadzenia Prob
Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 169
Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstate w czasie prowadzenia Préb Koricowych? Jezeli
nie to zawracamy sie o podanie kosztow utylizacji poszczegoinych rodzajow odpadéw za jedna tong.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé petne koszty {dojazd, robocizna, materiaty) przegladow i
ustug serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowane] cenie ujaé koszty (dojazdu,
robocizny, materiatéw) przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 171)

Czy wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé koszty dostawy cze$ci zamiennych i zuzywajgcych sie w
okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu cze$ci zamiennych i zuzywajacych sig w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sle w czasie nie diuzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czgsci na
biezaco - zgodnie z pofrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreélic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wytacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sig nie
objetych gwarancjg. Czeéci urzadzen i instalacji objetych gwarancjg oraz naprawianych
{(wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 172
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowang halg boksow
magazynowych? Jezeli tak to zwracamy sig o jego udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbiorke kolidujacych z budowa wiat bedzie zawierato
siec w pozwoleniu na budowe rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajacy zutylizuje na wtasny koszt materiaty pochodzace z rozbidrek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowaé
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W sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy utozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO, Pozostale elementy z rozbiérki nalezy
ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego migjscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 174}

Zwracamy sie¢ o uzupelnienie o diugosci i katy nachylenia specyfikacii technicznej przenosnikow
wehodzgcych

w ukiad doczyszczania i obrobki biologicznych odpadéw oraz uktad transportu z hali nadawy do hali
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynika¢ z Projektu Wykonawczego.
Dlugosé podajnika wznoszacego z hali nadawy do hall dojrzewania wynosi ok. 13 m.

Pytanie nr 175)
Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.215.3.11 wymaga aby uklad doczyszczania i obrobki odpadéw biologicznych

umoziiwil odbidr minimum 20% frakcji nie ulegajgcych biodegradacji. Wedtug wiedzy | doswiadczenia
Wykonawey skuteczno$¢ sortowania recznego przy zaktadanej ilosci pracownikdw oraz przepustowosci
jest na znacznie nizszym poziomie

i nie przekroczy 10%. Ponadto wptyw na skuteczno$¢ sortowania recznego majg;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- szybkos¢ przesuwu tamy sortujacej (wydajnosd),

- doswiadczenie | sprawno$é manualna oséb sortujacych.

Zamawiajacy narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortowniczej okreslajac parametry
przenosnikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistniatej sytuacii rola Wykonawey ograniczona jest
tylko do wytworzenia ‘ ‘

i dostarczenia elementow linii, a nie ma wptywu na czynniki decydujace o skutecznoéci sortowania.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sig o wykreslenie zapisu ,zmniejszenie ilosci odpaddw
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji © minimum 20% masy wej$ciowe| poprzez wydzielenie
materiatow nie ulegajacych biodegradaci’ poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany obowiazkiem
uzyskania parametru niezaleznego od robét przez niege wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia iloéci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wej§ciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wytacznie do rozwigzania alternatywnago dla linii
(kabiny} sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 176)

Zwracamy sie o udostgpnienie morfologii odpadéw biodegradowalnych, ktére kierowane beda do procesu
komposto-wania w instalacji stanowiacej przedmiot powyzszego postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zalaczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z badan morfologii
odpadow biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Réwniez
w ramach wizji lokalnej wymagamy aby Wykonawca zwrécit szczegdlna uwage na morfologie i
jako&¢ odpaddw biodegradowalnych, ktore dostarczane sa do zaktadu.

Pytanie nr 177}
Czy w skfad linii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sig o
podanie parametrow technicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
uktadzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwiazania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechanicznego itp., separator metali Zelaznych, jako dodatkowe urzadzenie
rozdzielajace odpady moze zosta¢ zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sig o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w roku(ile dni) oraz dziennie (ilos¢
zmian).

Odpowiedz Zamawiajacego: Instalacja kompostowania bedzie pracowata 365 dni w roku, 24 hidobe.
Obstuga kompostowni pracowaé bedzie w uktadzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postepowania wymaga wykonania instalacji detekcji
gazéw w hali nadawy i w kabinie sortownicze]?

Odpowledz Zamawiajgcego: Tak, zamawiajacy wymaga wykonania instalacji detekcji gazéw
wyszczegdinionych w OPZ w hali nadawy i w kabinie sortownicze], jezeli takie rozwigzanie
wydzielania zanieczyszczen z odpaddw zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180
Czy instalacje detekeji gazow nalezy zintegrowa¢ z AKPIA kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zintegrowania systemu detekeji gazow
z AKPiA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwigzku z wymogiem wykonania systemu umozliwiajacego podpigcie ukfadu wydechowego
rozdrabnhiarki

i mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sie o wskazanie miejsc ich pracy na terenie hali nadawy.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy przedstawit na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi sie na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182
Czy system odbioru spalin z ukiadu wydechowego rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki nalezy wigczy¢
w uklad oczyszczania powietrza w biofiltrze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, systemu odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wiaczaé w uktad oczyszczania powietrza w biofiltrze.

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu $rodowiska agresywnego nalezy wykonac konstrukcje przenosnikow, kabiny sortownicze;
oraz konstrukcje wsporcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przenosnikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcje

wsporcze linii sortowniczej itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgoé, réznego rodzaju
sole, a wigc by¢ zabezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184
Jakiego okresu gwarancji | serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesiecznych gwarancji jako$ciowych.

Pytanie nr 185
Jakiego okresu gwarancji Zamawiajacy wymaga na budynki, budowle, sieci?

Odpowiedz Zamawiajacego: 24 miesiggce.

Pytanie nr 186

Zwracamy sie o uszczegdtowienie wymogow dotyczacych czesci merytorycznej oferty zawierajacej opis
metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnoéci przekraczajacej 5
lat | zamknigtej konstrukeji biofiltra, co jest niezbedne do poréwnania zaproponowanych rozwigzan
technicznych iich prawidtowej oceny.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawié¢ koncepcje zamknigtej konstrukcii
biofiltra z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokosé
~10,60 m powyzej poziomu terenu | wykonanym z materialéw odpornych na warunki atmosferyczne
I korozjg, zakohczonym zwezka, przyspieszajacg przeplyw oczyszczonego powietrza.
Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Normg PN-Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiardw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza. Materiaf zloza biofiltra powinien byé
hieorganiczny | posiadaé zywotnos¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinlen zapewnié osiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametroéw kofhcowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych ukladéw AKPIA dla instalacji kompostowania
i instalacji oczyszczania powietrza®?

QdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych uktadow
AKPIA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188}

Zwracamy sig z prosba o udostephienie dokumentacji projektowej okreslajace] warunki geologiczno-
inzynierskie

i gruntowo-wodne dla terenu na ktorym realizowane beda roboty objete niniejszym postepowaniem
przetargowym (kompostownia).

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostala zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie nr 189)

Czy nalezy przewidzie¢ system asekuracji do poruszania sig na dachu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sie na dachu,

Pytanie nr 190
W dokumentacji technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane sq kolory wediug palety RAL (RAL
9006, RAL 7039), czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiednich kolordw wedtug innej palety?
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Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z faktem rozbudowy istniejacego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementow do elementow istniejacych kiérych
kolorystyka podana jest za pomoca palety RAL.

Pytanie nr 191

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét budowlanych (fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dla obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogdw przyjetej przez Wykonawce
technologii i nie stanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak

Pytanie nr 192

W zwigzku z duzg iloscig pytan zwracamy sie o zmiane terminu sktadania ofert na dzier 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajacemu na udzielenie wyczerpujacych wyjasnien a Wykonawcom na przygotowanie ofert
odpowiadajacych wymaganiom SIWZ,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin skladania ofert okre$lony w ogtoszeniu
0 zamowieniu,

Pytanie 193)

Prosze o wskazanie nowej lokalizaci dla:
- nowej pluczki,
- rozdzielnic elekfrycznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Nowg pluczke oczyszczajaca powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bioreaktorow nalezy zlokalizowaé na istniejace] hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikato z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 194)

Prosze o wskazanie migjsca uzdatniania powietrza odciaganego z nowoprojektowanej hali obrobki wstepnej na
zewnatrz. Czy wydajnosci istniejacych wentylatorow ( poza istniejaca hala) sg wystarczajgce?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powietrze z nowo projektowanej hali nadawy i 4 dodatkowych bioreaktoréw bedzie pobierane przez
bioreaktory pracujace na podcisnieniu oraz uklad chiodzenia powietrza poprocesowego Kierowanego na
pluczke i biofiltr - tzw. wentylator powietrza ,$wiezego”. Zamawiajacy nie dysponuje Zadnymi dodatkowymi
wentylatorami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)

Prosze o podanie wysokosci kominaw biofiltrze.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem
wyprowadzonym na wysoko§¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przy$pieszajaca przeptyw oczyszczonego powietrza.

Pytanie nr 196}
Prosze o podanie ficzby wymian powietrza w nowoprojektowanej hali. Jaka przyjeto ilos¢ wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Projektowany oblekt bedzle stanowit zamknieta hale potaczona funkcjonalnie z
obecnie Istniejacym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanie jeden zintegrowany obiekt
Krotnosci wymiany powietrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosita ok. 0,5/h podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok. 0,6/h w dni, w ktdrych sortownia nie pracuje — weekendy, $wieta czy
pomiedzy 22-6h itp., gdyz wéwczas iloé¢ powietrza kierowanego z sortowni do obecnej hali kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18000 m3/h do 8000 m¥h.

Pytanie nr 197)

Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurocigg DN 450 , pobor powietrza $wieZzego z hali
kompostowni” oznaczony kolorem zielonym jest obowigzkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, uktad poboru powietrza ,$wiezego” z nowej hali wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest ochowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 198)

Proszg o podanie jaka jest catkowita ilos¢ powietrza odciaganego z kompostowni jakg nalezy uwzglednic przy
projektowaniu biofiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Catkowita ilo§¢ powietrza odciaganego z planowanego do realizacji obiektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwigzania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktére nie jest
znane Zamawiajacemu, dlatego nie moze podac tych danych.

Pytanie nr 199)
Proszg o odpowiedz czy nowoprojektowana hala f hala istniejaca stanowig jedna strefg pozarowa?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala | istniejaca stanowla Jedna strefe pozarowa.

Pytanie nr 200)
Zraszacze kompostu w tunelach - prosze o potwierdzenie, ze chodzi tylko o rozbudowanie istnigjacej instalacji.

Odpowiedz Zamawlajacego: W przypadku budowy oddzielnego systemu kompostowanla dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktorow, Wykonawca powinien zaprojektowac | wykonaé oddzielny system zraszania
odpaddéw w bioreaktorach, stanowiacy integralng cze$é¢ dostarczonej instalacji kompostowaniafstabilizacji,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz istniejacych zbiornikéw, na zasadach

0 ktérych mowa w OPZ.

Pytanie nr 201)
Prosze o przestanie dokumentacji powykonawczej istnigjacych tuneli kompostowania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 202)

Proszg o odpowiedz na pytanie czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych do przedstawionych
w projekcie budowlanym, chodzi glownie o instalacje napowietrzanie kompostu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwiazari zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpaddow w bioreaktorach i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ.

Pytanie nr 203)
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Prosze o potwierdzenie, ze konstrukcja istniejace] hali jest w stanie przejaé obciazenia od dodatkowych kanatow i
instalacii.

Odpowiedz Zamawlajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obcigzenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/mA2 - wartos¢ charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem konstrukcji
obiektu.

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, Ze kondensat z nowoprojektowanych instalacji moze by¢ odprowadzany do istniejacych
instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze écieki z nowoprojektowane;j instalacji moga by¢
odprowadzane do istniejacego systemu kanalizacyjnego, na zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanie nr 205)

Prosze o wskazanie w ktérych pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ okfadziny scienne
Z plytek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oktadziny $cienne z plytek nalezy przewidzie¢: w pomieszczeniu analiz do
wys. 200 cm, w jadalni na $ctanie gdzie zaprojektowane sa urzadzenia sanitarne oraz po 60 cm na sasiednie
§ciany z kazdej ze stron - do wysokosci 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm.

Pytanie nr 206)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawcy pkt 12.10 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwoéci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sig w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych | zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czgsol
zamiennych  iflub  zuzywajacych sie, kiorych czas pozyskania przez  Wykonawce  tacznie
z czasem na ich dostawe do Zamawiajacego jest dtuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyé te czgsci
zamienne i/lub zuzywajace sie w ramach robét zgodnie z przediozonym wykazem czgsci zamiennych i zuzywajacych
sie." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajacego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajacego, wiec czesci zamienne | Zuzywajace sig sa W zakresie
Zamawiajacego. Czestotliwosé wymiany tych czesci jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wplywu. Wykonawca moze jedynie wskaza¢ mozliwo$¢ pozyskania tych czesce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
~gwarantuje mozliwosci zakupu czescl zamiennych i zuzywajacych si¢ w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sig w czasie nie dtuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowa! przedmiotowe cze$ci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznle czeéci zamiennych oraz zuzywajgcych sig nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji
objetych gwarancj oraz naprawianych {wymienianych) w ramach gwarancji bgda dostarczone nieodptatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielone] gwarancji. W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznoéci
wprowadzania dodatkowych zapisow w tym zakresie.

Pytanie nr 207)

Wediug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji.” - prosze o wprowadzenie 2apisu, e koszt
przegladow i ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja na wykonawcy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowa, kontrole oraz bezplatng naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
nigzbednych do dokonania napraw” - prosze o zmiane zapisu: "Wykonawca wskaze mozliwoéé zawarcia Umow

Serwisowych, gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209}

Wg Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czesci
zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zaktadu" - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalacji, urzadzeri z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania czgsci zamiennych dla instalacjl technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zaktadu."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet | wyposazenie Zakiadu dostarczone
przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadat odpowiednie gwarancje producentéw’.

Poniewaz c¢zg¢ urzadzen, elementdw wg opisu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma wykonaé ze
zdemontowanych juz zabudowanych elementow (brama, drabina), Wykonawca nawigzuje sig do juz istniejacych
obiektow, instalacii (studnie kandensatu) - prosze o wprowadzenie zapisu: ,Wykonawca nie udziela gwarancji

na urzadzenia, elementy, ktore zostaly wykonane ze zdemontowanych juz wczesniej zabudowanych
elementow.”

Odpowledz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowaé na istniejacym, funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym Wykonawca nie odpowiada za
Zniszczenia, szkody dokonane przez pracownikow Zamawiajacego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialnosci wykonawcy zostaly szczegdtowo opisane w § 6
w szczegolnosci ust. 9 i 10 umowy. Zamawiajacy nie modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212)

Brama Bs1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opiséw - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z osi A - prosze o wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi HM4-6 na rys. B-676.1.04 - sq oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zakfualizowanie zestawienia bram.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W osi H obechie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz i brama
szybkoblezna od zewnafrz. Nie maja one symboli, bo sa to bramy istniejace, w ktére w zaden sposoéb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania.

Natomiast w czgsci projektowanej w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawieniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 213)
Prosze o udostepnienie rysunkdw w formacie dwg.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rys. w formacie dwg. zostana udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214}
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszceza tylko zaslepienie?

Odpowiedz Zamawizajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaslepienie likwidowanych instalacji, lecz wymagac to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215)
Prosze o uzupetnienie dokumentacii 0 projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacjt
gazu wediug odrebnego opracowania”,

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostepniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie nr 216)
Proszeg o uzupelnienle dokumentacji o przekrd] przez komory bioreakloréw oraz detal podiogi
z paneli perforowanych i podanie zestawienia obciazen.

Qdpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktorow oraz detale podiogi bioreaktoréw nalezy
wykonaé w ramach projektu wykonawczego wchodzacego w sktad niniejszego zamoéwienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacji pozaru.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu,

Pytanie nr 218)
Prasimy o podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 219)
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekcji gazow.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma obowiazku wskazywania dostawcy systemu detekc]i
gazow.

Pytanie nr 220)
Prosimy o potwierdzenie, ze rozbudowa zakladu nie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej zakiadu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odpowiedz na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ.

Pytanie nr 221}
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, ktéra begdzie
przebudowywana,

Odpowiedz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy,
a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 222)
Czy w migjsce projektowanych shipow oéwietleniowych mozna wykorzystac z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Istnieje mozliwos¢ wykorzystania.
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Pytanie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napigcia pod obiekt "Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania"
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowledz Zamawlajacego: Zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt ,,Zabudowa halowa
istniejacego placu dojrzewania" nie jest przedmiotem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiektu, przeprowadzenia odbioréw koricowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przebiegu instalacji wchodzacych na teren
ohiektu Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania.”

Pytanie nr 224)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowia nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowlenia umowy nie budzg watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowigzkow wykonawcy.

Pytanie nr 225)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamdwienia. ,W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zaméwienia i zloZzong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy etapowo na poszczegblne elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one calo§ciowa ocene rozwigzan w
Projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zamowienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robot montazowych jest zobowigzany opracowac i przediozyé do akceptacii przez inspektora Nadzoru,
szczegbtowe warunki dostawy, skladowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzef moze nastapi¢
wytacznie po protokolarnym odbiorze czedci budowlane]” Prosimy o wykre$lenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakoticzeniu budowlanej skutkuje niemozliwoécia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skre§lenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym odbiorze czeéci budowlane;.

Pytanie nr 227)

§ 2 Termny umowne pkt 1. ,Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy
w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, kiéry nie bedzie
diuzszy niz 2 miesiace). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robét
objetych niniejszg Umowg na podstawie Protokelu Odbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie
zrealizowanych robdt.” Ze wzgledu na zlozonost inwestycji, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace
na czynnym zaktadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zaméwienia.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 228)

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zatgcznik nr 5, ktory zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia ciaglej i niezakiocone] eksploatacji instalacji kompostowania i catego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmenogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdznigj 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/| opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przedioZenie go do akceptacji Zamawiajacego najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowiazuje sig : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: ,i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedioZzenie go do akceptacjl zamawlajacego najpdzniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto, Wykonawea ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty je] zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umow stosuje sie odpowiednio.” Prosimy ¢ wykreSlenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami 0 podwykonawstwo w rozumieniu art.
847.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen pofrzebnych do wykonania
robét budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcéw uslug.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowlenle Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czesciowego” na Protokdt zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokd! zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawlajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiang ,dowodu dokonania tej zaptaty' na ,o$wiadczenie podwykonawcy”. Punkt brzmiaiby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 beda zalaczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koncowego w zaleznosdci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 234)

§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiang wysokosci kar:

Par 15.2az 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie

Par 15.2e prosimy o wykreslenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadéw jest napisane:

Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem fa$mowy rozdrabniacza o szerokoesci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszgcym zostang przekazywane do kabiny sorfowniczej.
W przypadku odpaddw po fazie infensywnego kompostowaria, fadowarka b@dz:e Jje podawafa na podajnik zasypowy
rewersyjne JrW a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Jak rozumie¢ powyzszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawaé odpady bezposredmo ha podajnik
zasypowy ciagu prowadzacego do hali dojrzewania?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hall dojrzewania. Przy takim
rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytania 236)
W ile kontenerow (2,4 x 6,0 x 2,5m), do ktdrych ma sypac sie folia z kabiny doczyszczania ma by¢ wyposazona linia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pod kabing sortownicza powinien znajdowaé sle jeden kontener hakowy
dwudzielny o objetosci minimum 32 m3, Natomiast w ramach zamodwienia nalezy dostarczy¢ tacznie 2
kontenery o objetosci minimum 32m? - dwudzielny | jeden zwykly.

Pytanie nr 237)

W OPZ |il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadédw jest napisane:
Kabina sortownicza i hala nadawy powinny zostac wyposazone system monitoringu audiowizualnego, umozliwiajgcy
obserwacje pracy linii sorfowniczej i hali nadawy.

System monitoringu | wizualfizacji powinien skfadac sie z:

- przynajmnief 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w miefscach uzgodnionych z zmawigjacym.

- monifora o przekatnej min. 24 cale

- rejestrator co najmnief 16 kanatowego zintegrowanego | obsfugiwanego przez oprogramowanie kompatybiine

z obecnie uzytkowanym przez ZGO i podigczony do wewngtrznej sieci teleinformatycznej (LAN), umiejscowionego
w pormieszczenitt obecnej steréwki/pomieszczenia analiz w kompostowni oraz z przynajmniej 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyzej monitor ma by¢ zainstalowany sie w kabinie doczyszczania?
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OdpowiedZz Zamawiajacego:
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowac w stacji operatorskiej tj. na obecnej
steréwce kompostowni.

Pytanie nr 238)

W OPZ Il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadéw jest napisane:

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedq podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpadéw po fazie infensywnego kompostowanie, fadowarka bedzie e podawala na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujgcy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy | wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Pafistwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenie? Jezeli nalezy je przewidzie¢ to prosimy o podanie diugosci podajnika wznoszacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy | wznoszacy nalezy dostarczy¢ w ramach przedmiotowego
zamowienia. Z tym jednak, ze Istnhieje mozliwo$¢ zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadéw zaréwno do kabiny sortowniczej jak i na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania, Dlugo$¢ podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hali dojrzewania ok. 13 m.

Pytanie nr 239)

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 w opisie branzy elektrycznej znajduje sie zapis ,Projekfuje sie
przebudowe istniejacego oswietlenia zewnetrznego, kolidujacege z projektowang rozbudowa kompostowni, Nalezy
zmufowaé, przebudowaé oraz ulozyé nowe odeinki pomigdzy stupami oswietleniowymi oraz przebudowaé istniejace
stupy o$wietleniowe. Szczegbly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sie w przetargu 4/ZP/ZG0/2015. Na
rysunkach  zataczonych do  obhu przetargbw  pokrywajg  sie  zakresy  opracowania.
W zwiazku z powyzszym prosze o doprecyzowanie ktére oprawy i odcinki kanalizacji teletechnicznej wchodza w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 a ktdre w przetarg 4/ZP/ZG0/20157

Odpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy o$wietleniowej ze slupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blizej projektowane
maszynowni przy placu dojrzewania wchodzi w przetarg nr ref. 4/ZP/ZG0/2015, natomiast pozostate oprawy i
odcinki kanalizacji teletechnicznej wehodza w przetarg nr ref, 3/ZPIZGO/2015.

Pytanie nr 240)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowia nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatggznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
byé zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkdw wykonawcy.

Pytanie nr 241)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegélne elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamowienia. ,W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
$rodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zaméwienia i zozong ofertg, Wykonawca opracuje
szczegblowy Projekt Wykonawczy, ktory przediozy etapowo na poszczegdhne elementy Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one calosciowa oceng rozwiazan w
Projekcie wykonawczym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zamowienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kempostowani
Wykonawca rob6t montazowych jest zobowigzany opracowac i przediozyé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegOtowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapié
wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane].” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakofczeniu budowlanej skutkuje niemozliwoécia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapié wytacznie po protokolarnym odbiorze czeéci budowlanej.

Pytanie nr 243)

§ 2 Terminy umowne pkt 1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie 7 miesigcy od daty
podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz 2 miesiace). Przez
wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robét objetych niniejszg Umowa na
podstawie Protokotu Odbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robot.” Ze wzgledu na
zlozonos¢e inwestycji, koniecznosE wykonania projektéw wykonawczych, prace na czynnym zaktadzie prosimy o
zmiang terminu z 7 miesigey na 9. Dotyczy to takZe pkt 1.6 Opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sig, aby Wykonawca przygotowal ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robét, stanowigcym Zatacznik nr 5, kiory zapewni
Zamawiajgcemu mozliwost prowadzenia ciggltej i niezaktoconej eksploatacji instalacji kompostowania i calego
Zakladu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawié Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptaci,
w terminie najpbzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sq
informacie o funkcjonowaniu zakladu oraz ohecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 245) :

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zohowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowiazuje sie : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiane zapisu na: ,i przedioZenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji zamawiajacego najpézniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 ,W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginalem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umow stosuje sie odpowiednio." Prosimy o wykre$lenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sa umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art,
647.1 par &5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
rob6t budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zglaszania podwykonawcow ustug.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie Umowy jest powtorzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zaméwlen publicznych i nie moze zosta¢ skresiony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czgsciowego® na Protokét zaawansowania prac’. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawa, do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania te] zaplaty’ na ,o8wiadczenie podwykonawcy®. Punki brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawcg naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oéwiadczen podwykenawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250) _
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 bedg, zataczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koficowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiang wysokosci kar:

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie
Par 15.2e prosimy o wykreslenie
Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 252)
Prosze o potwierdzenie ze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyiatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowledz Zamawiajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku socjalno-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objgte jest niniejszym zamdwieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
budowlanym.

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Miejsca gdzie wykorzystywana bedzie istnigjaca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie koniecznoéci czyszczenia kanalu lub tez wymiany kanalu (metoda
wykopowg lub bez wykopowa)." Prosze o podanie zakresu ww. prac {j. odcinkow instalacji do wymiany i do
czyszezenia,

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, ze "wody gruntowe znajduja sie na glebokosci od 0,5 - 1,8 m," Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej wokét hali, budynku administracyjnego. Czy istnigjaca hala wyposazona
jest w taka instalacje?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji drenazowej wokot hali i budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w takg instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie 2e wyposazenie sanitarne toalet (dozowniki na mydio, na papier) jest po stronie
Zamawiajgceqo.

Odpowiedz Zamawlajacego: Wyposazenie sanitarne toalet objete jest niniejszym zamowieniem,

Pytanie nr 256}
Czes¢ Il str. 4 Wykonawca zwraca sie o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wzér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.,

Pytanie nr 257)
Czesé Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13; 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompo-stowania / stabilizacji
tlenowej.

Pytanie 258}
Czes¢ il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sig o wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259}
Czesé Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowaniafstabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie 258 i 259)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dia instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden pelny cykl
jednego bioreaktora przy obcigzeniu nominalnym catej instalacji. W zwigzku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze by¢é mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czesce Il str, 5: Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie; na czym bedq polegaiy I jak diugo bedg trwaty Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: PO]QCIE ,,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uzna;e za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 261)

Czese Il str. 7: Czy Zamawiajgcy wykona niezbedne prace rozbidrkowe, stosownie do obowigzujgcego
Projektu budowlanego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sg
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262}
Czes6 Il str. 8: W ktorym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? {nr rys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
ha przeno$nik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktéry bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263)
Czesé |1l str. 15: Jaka jest wartos¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostaé podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwiagzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
Czesé Il str. 15 Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznoét dodatkowego nawilzania powietrza
POProcesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy hie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez ptuczke, gdyi prawidiowo zaprojektowany ukfad
schlodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama ptuczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednig wilgotnose.

Pytanie nr 265}
Czes6 |l str. 4 Wykonawca zwraca sie o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wzor umowy §10 - odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 267)
Czesé Il str. 10, 13; Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10; min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecigtnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompostowania / stabilizacji
tlenowej.

Pytanie 268)
Cze$é Il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie o wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 269)

Czes6 Il str. 33, Czy petny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?
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OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie 270 i 271)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden petny cykl
przynajmniej 3 bioreaktoréw pod obciazeniem nominalnym. W zwiazku z powyzszym ilo$¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikala z instrukeji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze byé mniejsza niz 28 dni. Jednoczes$nie okres rozruchu nie powinien trwaé
dtuzej niz 2 miesiace. '

Pytanie nr 272)
Czesé |l str. 5: Wykonawca zwraca sig o wyjasnienie: na czym beda polegaty i jak diugo beda trwaty Préby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 273)
Gzese Il str. 7: Czy Zamawiajgcy wykona niezbedne prace rozhiérkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 274)
Czes¢ Il str. 8: W ktoérym migjscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? (nrrys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
ha przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wlasnego zasobnika.

Pytanie nr 275)
Czest [l str. 15: Jaka jest warto$¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zosta¢ podany przez Wykonawce w instrukcji eksploataciji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 276)
Czes¢ Il str. 15: Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznost dodatkowego nawilzania powietrza
poprocesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uktad
schiodzenia powietrza kierowanego na plfuczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednia wilgotnos¢.
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Pytanie nr 277)

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w opublikowanych odpowiedziach nie wyrazit zgody na wykonanie kanatow
napowietrzajacych w posadzce bioreaktorow w technologii inngj niz wskazana w dokumentacji projektowej, prosiny
o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kanaldw zgodnych z opisanymi w projekie lecz 0
innych wymiarach, z zastrzezeniem, iz nie ulegnie zmianie powierzchnia czynna podiogi napowietrzajacef
bioreaktora oraz nie zmnigjszy sie przepustowost instalacji pod wzgledem wymaganej ilosci wymian powietrza w
stabilizowanym tlenowo materiale? Charakterystyka przedstawionych w projekcie kanatow napowietrzajacych
wskazuje na ich konkretnego dostawce i odbiega od powszechnie stosowanych rozwigzath w konkurencyjnych
technologiach kompostowania ¢o nie zapewnia rownego traktowania oferentow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kanaléw podtogi bioreaktora zgodnych z
opisem projektu lecz o innych wymiarach, wynikajacych w szczegdlnosci z przyjetego ostatecznego
rozwigzania technologicznego, pod warunklem jednak zachowania podcisnieniowego systemu obiegu
powietrza w hioreaktorze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.
Ponadto zmiana wymiaréw kanaléw nie moze przektadaé sig na zmniejszenie powierzchni czynnej podtogi
lecz powinna skutkowaé poprawa natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiatu, w odniesieniu do
rozwigzania z OPZ.

Pytanie nr 278)
Jaka jest przewidywana gestos¢ materiatu, ktory bedzie kierowany do procesu tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywana gestos¢ odpadéw kierowanych do procesu tienowego moze
dochodzi¢ do 0,7-0,8 Mg/m?,

Pytanie nr 279)

Od kogo bedzie zaleze¢ proporcja w jakiej mieszaniu beda, poddawane odpady biodegradowalne z materiatem
strukturalnym? Czy zgodnie z przedstawiona kubaturg bokséw magazynowych materiaty te beda mieszane
w stosunku 3:1 ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Proporcja w jakiej powinny byé mieszane odpady poddawane biodegradacii
z materiatem strukturalnym powinna wynika¢ z instrukciji eksploatacji nowopowstatej instalacji.

Pytanie nr 280)

Dia odpadéw biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz frakeji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora Zamawiajgcy wymaga wartosci AT4 < 18 mg 02/g substancji suchej. Jest to warto$¢ niezgodna z
zapisami obowiazujacego rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, ktore okresla ta wartos¢ jako
AT4<20 mg 02/g S.M. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane niniejszego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012r. poz.
1052) wymaga aby odpady po fazle intensywnego rozkladu w zamknigtym bioreaktorze mialy wartosc
parametru kontrolnego AT4 na poziomie ponizej 20 mgO,/g s.m. Wartosé wymagana przez zamawiajacego -
ti. 18 mgQOJg s.m. spelnia powyzszy warunek, a wigc jest catkowicie zgodna z wymaganiami tego
rozporzadzenia.
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Pytanie nr 281)

Jako iz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych, moze utracic waznos¢ w frakcie realizacji kontraktu, czy
Zamawiajgcy bhedzie oczekiwat od wykonawcy ewentualnego dostosowania instalacji do wymagan nowego
rozporzadzenia oraz czy w przypadku koniecznosci takiego dostosowania przewiduje zlecenie robét dodatkowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Trudno domniemywaé kiedy Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-hiologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych odpadéw
komunalnych zostanie zmienione. Ponadto w czeSci intensywnego kompostowania w zamknietych
bioreaktorach dotychczasowe projekty nowego rozporzadzania nie wprowadzaly istothych zmian, W zwiazku
z powyzszym, na chwile ohecna zamawiajacy nie widzi koniecznoéci dodatkowych robét dostosowawczych
w zakresie potencjalnych i na razie blizej nieokre$lanych zmian.

Pytanie nr 282)

Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterowania pracg kazdego bioreaktora w oparciu o badanie takich
parametrow jak:

- ilos¢ przeplywajacego powietrza,

- cisnienie (podcisnienie),

- temperatura (powietrza procesowego, odciekow, materialy wsadowego),

- ilo&¢ tlenu w powietrzu procesowanym,

- bilansu wilgoci i ubytku materii organiczne;.

Jak ma wyglada¢ wg Zamawiajacego pomiar ubytku materii organicznej? Jak ma wygladaé wg Zamawiajacego
sterowanie procesem w oparciu o bilans wilgoci?

Czy Zamawiajacy ma na mysli zastosowanie higrometru ¢zy pomiar roznicy w ilo$ci wody doprowadzanej do procesu
w stosunku do ilosci powstajacych odciekdw?

Czy Zamawiajacy wymaga jednoczesnie pomiaru temperatury powietrza procesowego i odciekéw i materiaty
wsadowego czy tez jednego ze wskazanych parametrow?

Czy faktycznie wszystkie powyZzsze wymagania odnoszg sie do monitorowania procesu w kazdym z bioreaktorow
oddzielnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterownia praca kazdego z bioreaktorow,
prowadzonego w oparciu o takie parametry jak:

o ilosé przeplywajacego powietrza,

* ci$nienie (podcisnienie),

o temperature (powietrza procesowego, odciekéw, materiatu wsadowego),

o ilos¢ tlenu w powietrzu procesowym,

¢ bilans wilgoci i ubytek masy organicznej.

Zamawiajacy nie oczekuje bezposredniego pomiaru ubytku masy organicznej. System sterujacy praca
kompostowni powinien jednak podawa¢ te wartos¢, wyznaczang na podstawie monitorowanych parametrow
procesowych i wartosci poczatkowej okreslone] np. laboratoryjne i wprowadzonej do systemu. Podobnie w
odniesieniu do zmian wilgotnosci przetwarzanych odpadow. Uklad technologiczny powinien bilansowaé
ilo§¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego/stabilizowanego materiatu wraz z powietrzem procesowym
lub w inny sposob Kontrolowac wilgotnos¢ przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyzszym system
sterowania powinien byé wyposazony w rozwiazanie umoZliwiajace $ledzenle zmian wilgotnosci
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kompostowanego/stabilizowanego odpadu, a sposob rozwiazania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce.

Jednoczesnie zamawiajacy wymaga pomiaru: temperatury powietrza procesowego, odciekéw oraz materiatu
wsadowego prowadzonego dla kazdego bioreaktora oddzielnie i rejestracji tych danych przez system
sterujacy praca kompostowni.

Pytanie nr 283)

Napisano iz Zamawiajacy bedzie preferowat zamknigtg konstrukcjg biofiltra. Czy oznacza to, Ze Zamawiajacy
dopuszcza dostawe biofiltra otwartego?
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji biofiltra z laminatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawlajacy oczekuje zamknigtej konstrukcji biofiltra z kominem
odprowadzajacym oczyszczone powietrze. Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr otwarty, lecz woéwczas
uzyska mniejsza ilod¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknigtej konstrukeji biofiltra.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji biofiltra, a w szczegélnoéci jego okrycia, z laminatu.

Pytanie nr 284)

Zamawiajacy wymaga by w procesie sortowania recznego w 4-ro osobowej kabinie zmnigjszy¢ ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wejéciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacji co przy przepustowosci okreslonej przez Zamawiajacego jako 100 Mg/zmiang daje
srednio na godzine okolo 2,8 Mg zanieczyszczen do wybrania tj. okoto 700 kg na sortowacza. Wartost ta znacznie
odbiega od przyjetych wydajnosci ludzi pracujgcych na tym stanowisku. W jaki sposéb Zamawiajacy bedzie
weryfikowat spelnienie wymagan w zakresie wspomnianego parametru przez dostarczony element wyposazenia lini
technoiogicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpaddw  przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowej, poprzez wydzielenie materialéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwiazania alternatywnego dla linii (kabiny)
sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp.
rozwigzan. Weryfikacja spetnienia tego warunku odbedzie sie poprzez zwazenie materialu wejsciowego |
frakciji po rozdziale oraz obliczenie ich udziatu procentowego. Proba zostanie powtérzona 3 krotnie w czasie
rozruchu instafacji. Jezeli w wyniku chocby jednej z powyzszych préb uzyskany zostanie wymagany poziom
redukcji, warunek zostanie uznany za spekiony.

Pytanie nr 285)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert bazujacych w szczegobtach na rozwigzaniach odbiegajagych od
rozwigzan projektowych? Tyczy sie to glownie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony
bezwzgledny wymdg stosowania materiafu biologicznego do ukladu oczyszezania takiego jak w kompostowni
i spigcia w spojny system monitorowani i sterowania. W sposob znaczacy ogranicza to mozliwos¢ stosowania
technologii roztacznych ze soba, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowaé w bud. istnigjagcym. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne systemy? Jezeli nie to czy zamierza udostepnic szczegotowy opis istnigjace]
technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje oferty w zakresie oczyszczania powietrza zgodnej z OPZ,
Dopuszcza jednocze$nie na etapie projektu wykonawczego odstepstwa od aktualnych zajozefi
projektowych, wynikajace w szczegdinosci z przyje- tych ostatecznych rozwiazan technologicznych.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz dopuszcza oddzielny system kompostowania/stabilizacji odpadow
wlasnym systemem oczyszczania powietrza, bez konieczno$ci ingerowania w istniejaca instalacje.
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Sterowanie nawa Instalacja kompostownia/stabilizacji powinno by¢ jednak zintegrowane z systemem
sterowania oczyszczania powietrza z tef instalacjl.

Pytanie nr 286}

Czy Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert bazujgcych w szczegdtach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwigzan projektowych? Tyczy sie to gldwnie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony bezwzgledny
wymog stosowania materiatu biologicznego do uktadu oczyszczania takiego jak w kompostowni i spigcia w
spojny system monitorowania

i sterowania. W sposob znaczacy ogranicza to moZliwose stosowania technologii rozlacznych ze
soba, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowat w bud. istniejgcym. Czy Zamewiajacy dopuszcza rozdzielne
systemy? Jezeli nie to czy zamierza udostepnic szczegdtowy opis istnigjace] technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy jest posiadaczem wszelkich praw autorskich, w tym prawa do
niegraniczonego wprowadzania zmian.

Pytanie nr 287)

W opisie do projektu budowlanego wskazano konkretna konstrukcje biofiltra oraz materiat biofiltra zostat okreslony
jako kompost +zrebka. W dodatku wskazano jako wypetnienie kompost z wiasnej produkeii. W jaki sposéh ma zostaé
przeprowadzony rozruch, kto ma zapewni¢ ten kompost? Sugerujemy dostawe w ramach inwestycjii wiasnego
materiafu biologicznego i przeprowadzenie rozruchu na nigj gdyz gwarancja nie moze dotyczyé powierzonego
materiatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknietej konstrukcji biofiltra, z wypetnianiem 2
materiatu nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr
otwarty z materialem organicznym, lecz wowczas uzyska mniejsza ilo§¢ punktéw przy ocenie ofert w
zakresie kryterium zastosowania materiafu nieorganicznego o zZywotnosci przekraczajacej 5 lat | zamkniete]
konstrukcji biofiltra. W obu przypadkach fo na wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia materiatu
zfoza biofiltra oraz udzielenia wymaganych gwaranciji.

Pytanie 288)

10. Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci
zamiennych lub zuZywajacych sig, ktorych czas pozyskania przez Wykonawce tacznie z czasem na ich dostawe do
Zamawiajgcego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyé te czesci zamienne lub zuzywajace sie
w ramach robot zgodnie z przedtozonym wykazem czesci zamiennych [ zuzywajacych sie,

11. Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancii

Prosimy ¢ jednoznaczne wyjaénienie:
1. Kto ponosi koszt zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w obu przypadkach: tj, dostepnosé w
czasie 3 dni roboczych, dostepnost w czasie dtuzszym niz 3 dni robocze?
2. Kto ponasi koszt przegladow ustug serwisowych w okresie gwarancii?
3. Gdzie w ofercie i w jaki sposob oraz w stosunku do jakich instalacji/urzadzeni nalezy przedstawic Wykaz
czesci zamiennych i zuzywajacych sig. Podkreslamy fakt, ze w SINZ - IDW w Wykazie dokumentow
jakie nalezy dotaczy¢ do oferty brak jest konieczno$ci dotaczenia tego dokumentu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
~gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czesci zamiennych | zuzywajacych sie w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe cze$ci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie frwania gwarancji. Nalezy podkreslié, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wyltgcznie czeséci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czeéci urzadzen i instalagji
objetych gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodpfatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. Koszty przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w
okresie gwarancyjnym spoczywaja na wykonawcy. Wykaz czesci zamiennych | zuzywajacych sig powinien
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stanowi¢ element dokumentacji powykonawczej - instrukc]i eksploatacji dostarczonej instalacji i urzadzen.
Nie jest wiec elementem wymaganym przy sktadaniu ofert.

Pytanie nr 289)
W OPZ w punkeie 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani Zamawiajagcy migdzy
innymi napisat;
1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy | kompostowani
Parametry techniczne dostarczanych oraz montowanych urzadzen technologicznych musza bezwzglednie
odpowiadaé projektowi budowlanemu i pozwoleniu na budowe oraz projektowi wykonawczemu | zapisom niniejszego
opracowania.
Wykonawca robGt montazowych jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegolowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. Montaz urzadzer moze nastapié
wytacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlans.
Prosimy o wyjaénienie: 7
1. Kogo Zamawiajacy ma na mysli uzywajac okreslenia ,Wykonawca robdt montazowych”, czy Generalnego
Wykonawce, czy tez moze Producentow/Dostawcow poszczegodlnych instalacji technologicznych i
urzadzen, ktdrzy z reguty sq montazystami dostarczanych instalacji/urzadzen — pytanie istotne, bo juz na
etapie zapytan ofertowych nalezaloby egzekwowat od potencjalnych Producentow/Dostawcow okreslenia
kosztow takiego wymagania ?
2. Czy w zwigzku z cytowanym zapisem, mozliwy bedzie montaZ czesciowy na zakariczonych pod katem
budowlanym obiektach, czy tez nalezy rozpoczat montaz dopiero po zakohczeniu catosei prac
budowlanych w Zakladzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Strona dla Zamawiajacego jest Wykonawca wyloniony procedurg zaméwienia
publicznego i to do niego Zamawiajacy kieruje wszelkie wymagania i oczekiwania. Zamawiajacy dopuszcza
montaz czesciowy na zakonczonych pod katem budowlanym obiektach.

Pytanie nr 290}

W OPZ w punkcie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadéw

Zamawigjacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadow

(...)

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpadéw po fazie intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawala na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszagy kierujacy je do hali dojrzewania. Tasmy podajnikow powinny posiadaé
szeroko§é minimum 1200mm. Dodatkowo podajniki wznoszace powinien by¢é wyposazony w obustronne burty o
szerokosci 100mm i wysokosci 150mm. Zakres regulacii predkosci przesuwu tasm: 0,1-0,5m/s.

Podajnik zasypowy rewersyjny nadpoziomowy, powinien regulowaé ilos¢ odpadow podawanych, zardwno ma
podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej jak i podajnik do hali dojrzewania oraz by¢ tak skonstruowany aby
istniata mozliwosé jego bezposredniego zatadunku przy pomocy tadowarki np. poprzez zastosowanie odpowiedniej
przeciwburty.” Natomiast w zataczonym w Projekcie Budowlanym Rys. B-672.2.01 pokazuje dwa niezalezne
przenosniki zasypowe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.2.01 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenoénik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musial mieé¢ wltasnego zasobnika.

Pytanie nr 291)
W Tomie B ~ 676 Opis techniczny rev2 do projektu Budowlanego Zamawiajacy miedzy innymi napisat.
1. ZatoZenia technologiczne zamierzenia budowlanego

(-.-)

2.2. llos¢ odpadow do dalszej przerébki:
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+ Qdpowiednio przygotowane odpady typu ,Bio” z selektywnej zbiorki
+ Odpady domowe (frakcja zmieszana); ilo&¢ minimalna 6.000 Mg /rok
ilos¢ maksymalna 8.000 Mg /rok
2.4, Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:
w zamknigtych Bioreaktorach: minimum 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych}
Wymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych odpaddw domowych:
Wspdlczynnik AT4 po trzech tygodniach < 20 mg 02/g TS
Zas w OPZ — Punkt 3.2.1 Zafozenia techniczne
YWymagana roczna przepustowos¢ czterech bioreaktordw kompostowania/biclogicznej stabilizacii, (przy przyjetym
obcigzeniu powierzchniowym 1,4 Mg/m2 bioreaktora, 28 dniach intensywnego kompostowania i 13 cyklach
procesowych), powinna wynosi¢ nie mniej niz — 5000 Mg/rok.
Dla odpadow biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbidrki oraz frakcji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora wymaga sig wartoci AT4 < 18 mg O2/g substancji suchej,

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje dotrzymania parametréw okreslonych w punkgeie 3.2.1
OPZ.

Pytanie 292)

W OPZ — Punkt 1.6 Termin wykonania inwestyc|i

Zamawiajacy oczekuje zrealizowania robdt zwigzanych z rozbudowa kompostowni wraz z uzyskaniem pozwolania na
uzytkowanie w terminie 7 miesigcy, liczac od dafy przekazania placu budowy.

W SIWZ - IDW jest: Termin wykonanie zamowienia — 7 miesiecy od daty podpisania umowy {do tege terminu zalicza sie okres
rozruchu, ktory nie bedzie diuzszy niz dwa miesigce). Czy sq to te same terminy?

Czy z uwagi na koniecznosé opracowania Projektu Wykonawczego Zamawiajgcy przewiduje moZliwosé wydiuZenia okresu
realizacil robot ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wynosi 7 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym okresie wlicza sie réwniez okres
rozruchu. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy na zasadach okreslonych w umowie ( §16

Umowy).
W odpowiedzi na pyfania z dnia 20.02.2015 r. {pismo nr 2)

Pytanie 293)
W OPZ w punkcie 1.3 Zakres prac zwigzanych z rozbudowa kompostowni Zamawiajacy migdzy innymi napisat; W
zakresie zamowienia zwiazanego z rozbudowa kompostowni wraz zapleczem socjalno-biurowym wchodza;
()
1. Opracowanie szczegofowego projektu wykonawczego rozbudowy kompostowni wraz z systemem oczyszczania
powietrza i zapleczem socjalno-biurowym, w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego kompletny oraz
uzgodniony projekt budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzie o uwarunkowaniach
srodowiskowych i Opis Przedmiotu Zamédwienia.
(.. |
7. Przeprowadzenie Prob Koncowych dla wykazania, Zze zostaty osiggniete efekty; technologiczny i ekonomiczny, a
inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami umowy, oddanie do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
wlasciwych dokumentow wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.:

» Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci kompostowni zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane.

Zas w punkcie 1.1 Informacja wstepne napisano:

(...) wytoniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma od Zamawigjgcego kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku.

Prosimy o jednoznaczne okreélenie i deklaracje Zamawiajacego w jakiej procedurze przewidzianej ustawa Prawo
Budowlane ma by¢ realizowane przedmiotowe zadanie budowlane.

60




OdpowiedZ Zamawiajacego: Przytoczone przez Oferenta zapisy zawarte w OPZ zdaniem Zamawiajacego nie
wykluczaja sie a jedynie uzupeiniaja, Wykonawca bedzie zobowiazany na podstawie otrzymanego od
zamawiajacego projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, OPZ oraz pozostatych dokumentéw
wymienionych w SIWZ zrealizowa¢ zaméwienie i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie 294)

W zalaczonym w Projekcie Budowlanym czesé technologiczna Rys. B-672.2.01 zamieszczono schematycznie —
ideowo nastepujace sieci technologiczne:

1. Powietrze odlotowe

2. Obiegowe powietrze procesowe

3. Nawilzanie

4. Powietrze $wieze z hali kompostowni

5. Kondensat — woda procesowa

6. Swieze powietrze

7. Swieza woda

W czesci instalacyjnej brak jest rysunkow tras tych sieci
Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunku B-676.2.01 przestawiono schematycznie przebieg tras nastepujace
sieci technologicznych:

e powietrza procesowego,

« obiegowego powietrza procesowego,

e nawilzania,

e powietrza ,$wiezege” z hali kompostowni,

« Kondensatu ($cickdw) — wody poprocesowej,

e Swiezej wody.
Na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o dokumentacje powykonawcza istniejacego obiektu oraz
ustalenia wizji lokalnej, dopuszczalne beda modyfikacje w tym zakresie, aczkolwiek ich zasadniczy przebieg

okres$lono na przedmiotowym rysunku. Celowo instalacje zwiazane stricte z technologig zostaty pokazane na
oddzielnym rysunku aby nie zostaly “pomieszane” z instalacjami pozostatymi, socjalno-bytowymi.

Pytanie 295)

W OPZ w punkeie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadéw

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadéw

()

JMigjsca robocze rozdrabniarki oraz migszarko-rozdrabniarki powinny by¢ wyposazone w system (rozwiazanie) umozliwiajacy

podpiecie uktadu wydechowego maszyny 1 odprowadzenie spalin na zewnafrz hali oraz iustra ulatwiajgce zafadunek tych

maszyn”,

Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania i okreslenie odpowiednich wymagan dla tego zakresu.

Poniewaz sprzet ten nie jest objety przedmiotem tego zamowienia prosimy o podanie jego parametrow oraz okreslenie

mozliwoéci podpiecia ukladu wydechowego fych maszyn i odprowadzenie spalin na zewnafrz hali z uwagi na tzw. "drawienie :
silnika’. ;

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z informacjami dostawcy maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko
rozdrabniarki, mozna podpiaé je do standardowych system odprowadzania spalin z samochoddw |
cigzarowych lub maszyn roboczych itp. Zwraca on jednak uwagg, iz rura elastyczna przedmiotowego }
systemu powinna byé odporna na temperature spalin. Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz $rednica rury w
wydechowej przedmiotowych maszyn wynosi odpowiednio: 85 mm i 160 mm.

Pytanie 296)

W OPZ — Punkt 3.1.5 Wymagania dla przenosnikéw tasmowych Zamawiajacy okreslit dos¢ precyzyjnie swoje
oczekiwania w stosunku do przenosnikéw. Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajacego dos¢ istotnych
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parametrow tych przenosnikéw {niezbednych do wtasciwej i jednoznacznej wyceny tych elementéw na etapie oferty )
takich jak:

- przewidywane diugosci

- mocy napeddw przenoshikow

- kata wzniosu itp.

Prosimy o doprecyzowanie tych wymagan

Przypominamy, ze do ohowiazkéw Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem budowlanym, pozwalaja na
zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego uktadu przenosnikéw, w tym doboru ich dlugoscl,
katow wznoszenia oraz mocy napedow. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym produktem do kupienia na
rynku, ale bedzie projektowana zgodnle z przedstawionymi wytycznymi, uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw
przewidzianych do transportu i oczekiwang wydajnosé. Z projektu budowlanege wynika, iz zasobnik
powinien mieé dtugo§é minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m, natomiast sortowniczy minimum 6 m.
Ponadto przenosnik wznoszacy fransportujacy odpady z hall nadawy do hall dojrzewania, powinien mieé
diugos¢ ok. 13 m. Dobor katéw, docelowych diugosci itd. bedzie wynikato z projektu wykonawczego i
przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie 297)
W OPZ w punkcie 3.2.5 Gospodarka wodno-$ciekowa
Zamawiajacy migdzy innymi napisat:

.Zamawiajacy oczekuje, iz planowana instalacja kompostowania bedzie korzystata z aktualnej sieci wodno-
kanalizacyjnej i bedzie wyposazona w system pomiaru ilosci pobranej wody i recyrkulowanych Scigkow”.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, Ze Scieki technologiczne z procesu kompostowania/stabilizacji powstale

w bioreaktorach, hali nadawy, ptuczce i biofiltrze nalezy ,wpiat’ w istniejacg sie¢ kanalizacji technologicznej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze §Scieki z nowoprojektowane] Instalacji
{(bioreaktorow, hali nadawy, ptuczki, biofiltra itp.) moga by¢ odprowadzane do istniejacego systemu
kanalizacji technologicznej, na zasadach wynikajacych z przedstawionego projektu hudowlanego.

Pytanie 298)

W OPZ w punkcie 5.3.4 Przygotowanie terenu do robét Zamawiajacy miedzy innymi napisat: )
(...) » W celu przygotowania terenu do prowadzenia robét budowlano-montazowych Wykonawca we wiasnym
zakresie przeprowadzi czesciowy demontaz i rozbidrke istniejacych boksdw zelbetowyceh i znajdujacego sie nad nimi
zadaszenia. Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z rozbidrkg infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig,
odpady wytworzone przez Wykonawce. Usunigcie tych materialéw winno byé jednak uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym’ Brak jest jednak okrelenia przez Zamawiajgcego zakresu tych robot
(niezbednych do wiasciwej i jednoznacznej wyceny tego elementu na etapie oferty) — Prosimy o uzupetnienie.
Przypominamy, ze do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia,

Odpowiedz Zamawiajacego: Elementy przeznaczone do rozbidrki wynikaja z opublikowanego projektu
budowlanego. Ponadto w IDW p. 4 Zamawiajacy napisal ,Pozadane jest aby przed zioZzeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji. Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowaé w
sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu na terenie ZGO.,

Pytanie 299)
W OPZ w punkcie 5.3.11 Zakoriczenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie instalacji do
eksploatacji

Zamawiajgcy miedzy innymi napisat;
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Po odbiorze koricowym rob6t i zakonczeniu rozruchu instalacji, w terminie miesigca, Wykonawca sporzadzi€ i przedstawi
Zamawiajgcemu raport z rozruchy, kidry potwierdzi przyjete zaloZenia technologiczne dia instalacjl fj. max przepustowost,
wydajnosé, sprawncsé eksploatacyjng, zuzycie mediow, stopien uciazliwosci na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu”.

Czy wiw obowigzek nalezy zrealizowad rowniez w terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy ?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Rozruch instalacji, potwierdzajacy osiagnigcie wymaganych parametréw, ma sig
zakonczy¢ w terminie 7 miesiecy od podpisania umowy. W zwiazku z powyZszym, po uplywie tego terminu
wykonawca bedzie mial miesiac na sporzadzenie koricowego raportu z rozruchu i przedstawienie go
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 300)

Czy w skiad zadania wehodza;

- wyposazenie meblowe budynku socjalnego (szatnia, jadalnia, pom. Biurowe)
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia (pom. analiz, laboratorium)

- Wyposazenie fazienek w akcesoria.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy to do zakresu zadania.

Pytanie 301)
Prosimy o wyszczegdinienie urzadzen i maszyn, a takze wyposazenia hali kompostowni, kiére wehodza w zakres
zadania.

Odpowiedz Zamawfajacego: W zakres zadania wchodzi kompletne wyposaZenie instalacji
kompostowania/stabilizacji tienowe] odpadéw wraz z uktadem oczyszczania powietrza oraz wyposaZenie hali
nadawy, wyszczegdlnione w OPZ z wylaczeniem: ladowarki kotowej, rozdrabniarki | mieszarko -
rozdrabniarki, ktérymi to urzadzeniami zamawiajacy juz dysponuje.

Pytanie 302)
Czy dostawa kahiny sortowniczej oraz urzadzenia z nig zwiazane wchodzg w zakres zadania? Jezeli tak, to prosimy
o podanie typu producenta oraz przyktadowej dokumentacji rysunkowej takiej kabiny wraz z jej wyposazeniem.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Tak, dostawa kabiny sortowniczej i urzadzen z nig zwigzanych (lub instalacji
alternatywne] do tego rozwiazania) wchodzi w zakres zadania. Zamawiajacy nie preferuje Zadnego
producenta czy typu kabiny sortowniczej i jej wyposazenia, a szczegdly konstrukcyjne powinny zostaé
okreslone w dokumentaciji wykonawczej.

Pytanie nr 303)
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej rodzaju blachy frapezowej pokrycia dachu budynku socjalno-
biurowego; na 1ys. B-676.1.13 jest TR 84/0,75, a na rys. B-676.1.16 jest TR 60/0,88.

Odpowiedz Zamawiajacego: Poprawny typ blachy to TR84/0,75 - z rysunku konstrukeji.

Pytanie nr 304)

Czy do zakresu Wykonawcy naleze¢ bedzie dostarczenie wyposazenia jadalni (kuchenka dwupalnikowa, lodowka,
zlew dwukomorowy, umywalka, stoly, krzesta), bialy montaz umywalni, szafki pracownicze szatni brudnej i czystej i
piec gazowy pom. technicznege budynku socjalno-biurowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie pomieszczet budynku socjalno-biurowego jest objete niniejszym
Zamowieniem.,

Pytanie nr 305)
Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek wykofczenie $cian (np. w postaci tynku) nowego biofiltra, czy tez
pozostawienie $cian zelbetowych niczym niewykonczonych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje pozostawienie $cian Zelbetowych biofiltra niczym
niewykonczonych.

Pytanie 306}
Prosimy o podanie pojemnosci komory pieca muflowego, jaka wymaga Zamawiajagy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga pieca muflowego o objetosci komory pieca minimum 8
dmﬂl .

Pytanie nr 307)
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie miyna nozowego do frakcji 0-100 mm z sitami 8, 5, 3 mm zamiast
wyspecyfikowanego w pkt 4.2.4 OPZ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawlajacy wymaga dostarczenia miyna nozowego lub réwnowaznego
zgodnie z wymaganiami punktu 4.2.4 OPZ,

Pytanie nr 308)
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania profesjonainej lodéwki laboratoryjnej do przechowywania probek, czy tez
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania lodéwki kuchenne/AGD?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga profesjonaine] lodéwki laboratoryjnej do
przechowywania probek.

Pytanie nr 309)

Prosimy o udostgpnienie wspomnianego w rozdziale 1,V pkt. 1,7 Opisu Przedmiotu zaméwienia, opracowania
zawierajacego peiny opis branzy gazowe).

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt budowlany instalacji gazowej zostat udostepniony na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 310}

W swietle udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postepowaniu oraz
koniecznos¢ ponownego pozyskania ofert od dostawcow w oparciu

o nowe informacje, co jest konieczne do opracowania rzetelngj oferty, zwracamy sie z prosba o przediuzenie terminu
sktadania ofert do 18.03.2015 r. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w
przedmiotowym postepowaniu,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przediuzyt termin sktadania | otwarcia ofert w przedmiotowym
postepowaniu na dziefi 23.03.2015 r. Informacja ta zostala udostepniona na stronie internetowej
www.zqo.bielsko.pl. Termin sktadania ofert: 23.03.15 r. do godz.9:30, termin otwarcia 23.03.15 . godz. 10:00

Pytanie nr 311)

Wdniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy zmodyfikowal zapis w pkt 5.3.15 OPZ Ill cz. SIWZ nadajac mu nastepujace
brzmienie:

« - Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesigce,

- W stosunku do technicznej jakosci instalaci Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 miesigey, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchows).”

Prosimy o potwierdzenie, ze pierwotne brzmienie pkt 5.3.15 jest nieaktualne,

a obowigzujacy jest jedynie wspomniany wyzej zmodyfikowany zapis.

64




Odpowledz Zamawiajacego: W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisu pkt. 5.3.15 OPZ
(z uwagi na omytke pisarska). Potwlerdzamy, ze pierwotne brzmienie jest nieaktualne, a ohowiazujacy jest
wskazany wyze], zmodyfikowany zapis pkt. 5.3.15 OPZ.

Pytanie nr 312)

W SIWZ jako ocene kryterium wymieniajg Pafistwo zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o
zywotnoéci przekraczajgcej 5 lat i zamknietej konstrukgji biofittra. Natomiast Opis Przedmiotu Zaméwienia mowi o
otwartym biofiltrze w konstrukeji zelbetowej. Kiore z powyzszych rozwiazan jest wtasciwe dla przedmiotowego
zadania, spelniajace jednoczesnie postawione Kryteria oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknietej konstrukcji bicfiltra z
odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokos¢ ~10,60 m powyzej
poziomu terenu i wykonanym z materiaiow odpornych na warunki atmosferyczne | korozje, zakonczonym
zwezka, przyépieszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢
wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polskg Norma PN-
Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza,
Material ztoza blofiltra powinien by¢ nieorganiczny | posiada¢ zywotno$¢ nie mniejsza niz 5 fat oraz powinien
zapewnié osiggniecie wymaganych w OPZ parametréw koncowych oczyszczanego powietrza.

Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr otwarty zgodny z opisem projektu budowlanego, lecz wowczas
uzyska mniejsza ilos¢ punktow przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukeji biofiltra,

Pytanie nr 313)

Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu budowlanego w pkt. 13.2. Projektowany system drog cyt: Na
odcinku od km ok. 0+045 do 0+078 przewiduje sie do wykonania typowy prefabrykowany mur oporowy” (0 zmiennej
wysokosci 4-5m)

Z uwagi na znaczny zakres rohot, zwiazany z powyzszym, prosimy o podanie obcigzen i innych parametrow
technicznych jakie powinny byé ujete w projekcie wykonawczym konstrukcji muru oporowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Jako uzupetnienie do PB, na wniosek organu wydajacego pozwolenie na
budowg, do projektu dofaczono zal, 11 - “Dobér przykiadowego, typowego prefabrykowanego elementu
§ciany oporowe]j zelbetowej”. Zatacznik autoryzowany przez konstruktora.

Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne i nie wskazuje na producenta, zaakceptowane réwniez
zostanie rozwiazanie polegajace na wykonaniu muru oporowego zelbetowego monolitycznego wykonanego
na budowie.

Pytanie nr 314)
Nie moge znalez¢ ani rysunku ani tabeli z przenoénikami. Jest ich opis; min. szerokosci itp. ale nie ma np. diugosci.
Prosze o informacje czy tych informagii nie ma a jesli sg to gdzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: (zob. odpowied? na pytanie 296) Opis przedmiotu zamdwienia wraz z projektem
budowlanym, pozwalaja na zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajgcego ukladu przenosnikow, w
tym doboru ich diugosci, katéw wznoszenia oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym
produktem do kupienia na rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,
uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw przewidzianych do transportu | oczekiwang wydajnosé. Z projektu
budowlanego wynika, iz zasobnik powinien mie¢ dtugo§¢ minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m,
natorniast sortowniczy minimum 6 m. Ponadto przeno$nik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy
do hali dojrzewania, powinien mieé dlugoé¢ ok. 13 m. Dobdr katoéw, docelowych dugosci itd. bedzie
wynikato z projektu wykonawczego i przyjetych ostatecznych rozwigzan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 315)

W nawigzaniu do zapisu wzoru umowy par. 15 pkt. 2 ppkt. g) uprzejmie prosimy o podanie czgstotiiwasei pomiarow
dotyczacych gwarancii technologicznych.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie precyzuje czestotliwosci pomiaréw kontrolnych w okresie
objetym gwarancja, gdyz kazdy pomiar w tym okresie, wykonany na zlecenie Zamawiajacego, czy tez na
wniosek organow ochrony $rodowiska lub grupy spotecznej monitorujacej prace zakiadu, powinien
potwierdzac dotrzymanie wymaganych gwarancji.

Pytanie nr 316)
Rownoczesnie w zwigzku ze znaczacq wartoscig tych kar (10 % wynagrodzenia umownego brutto) prosimy o
ustalenie limitu kar w wysokosci maksymalnej 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu w zakresie wysokoéci kar.

Pytanie nr 317)
Czy projekt budowlany przewiduje wykonanie instalacji hydrantowe] w nowo-projektowanej hali? Prosze o wskazanie
migjsc do wiaczenia do istniejacej instalaci. Jaka jest faczna wymagana iloé¢ wody do gaszenia pozaru?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Nie ma obowiazku ani potrzeby stosowania wewnetrznej instalacji hydrantowej
ze wzgledu na matg gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, Instalacja hydrantéw zewnetrznych w
zasadzie pozostaje bez zmian za wyjatkiem koniecznoéci przesunigcia jednego hydrantu.

Pytanie nr 318)
Prosze o przeslanie zestawienia obciazen na posadzki - brak w pliku udostepnionym na stronie internetowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania posadzki
o wytrzymatosci na obcigzenia transportowe (ladowarki, pojazdy samocho -dowe) nie mniejszej niz 110,0
kN/m?2.”

Pytanie nr 318}

Ponawiamy prosbe o udostepnienie dokumentaci obiektow istnisjacych. Zamawiajacy odwoluje sie w odpowiedziach
do wiz]i lokalnej. Jednak wizja lokalna nie pozwala na oceng ilosci i rodzaju robét zakrytych. W zwiazku z tym prosze
0 przedstawienie dokumentacji w szczegdlnosci dla:

- podbuddw i warstw drogowych oraz rzednych drég,

- podbuddw | warstw placéw oraz rzednych posadzki,

- fundamentow scian zelbetowych,

- przebiegu i glebokosci kanalu wentylacyjnego, kiéry ma by¢ obnizany.

Odpowiedz Zamawiajacego: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zamieszcza na swojej stronie
internetowe] elementy dokumentaciji powykonawcze] istniejacego zaktadu. Na wniosek oferenta rysunki
réwniez dostepne w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie nr 320}

Zamawiajacy wymaga (str. 43 projekiu budowlanego) aby:

"Ponadto nalezy wykonaé nastepujace modyfikacje istniejacych instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w hall
kompostowni: 7

+ wprowadzi¢ kanaty nawiewajace powietrze z sortowni do hali przyjec i przygotowania wsadu.

Powietrze nawiewa¢ kratkami wentylacyjnymi typu STWS-1025x325/GT z regulacja GT firmy

SMAY. Kanaly wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej.,

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania rozwigzania rownowaznego do produktu firmy {,...")?
Czy Zamawiajacy wymaga wymiany istniejacych kanaldw czy tez tylko ich przediuzenia kanatami ze stall
nierdzewnej bez wzgledu na aktualny stan techniczny istniejacych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga jedynie przedtuzenia Istniejacych kanatéw, prowadzacych

powietrze z sortowni do kompostowni. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym,
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Pytanie nr 321)

Zamawiajacy na str. 43 projektu budowlanego dopuszcza aby:

"UWAGA; Obecna instalacja wentylacji zapewni bezpieczenstwo tylko w przypadku, gdy spetnione bedzie zaloZenie
technologii (pafrz pkt. 1.1V., 1) polegajace na tym, Ze dostarczane odpady mokre beda na biezaco, w ciagu danej
zmiany, sortowane w kabinie doczyszczania i transportowane do bioreaktorow a nie magazynowane w dluzszym
okresie czasu. W przeciwnym wypadku beda powstawaé gazy gnilne typu siarkowodor, amoniak czy tez metan.
Skala tego problemu jest trudna do oszacowania, jednak istnieje niebezpieczefistwo, Ze okresowo, przy nie
sprzyjajacych warunkach, moga byé przekroczone stgzenia dopuszezalne dla pracujgcych tam ludzi.

W przypadku zmiany zatozefi technologicznych, polegajacej na wydtuzeniu mozliwego okresu magazynowania
odpadéw mokrych nalezy:

- wykonaé uktad dozymetrii gazéw mogacych powstawaé przy procesach gnilnych odpadbw mokrych, np.
siarkowodar, amoniak,- wykonaé uklad dozymetrii metanu pod stropem hali."

natomiast

"Opis przedmiotu zamdwienia". Na stronie 12 Zamawiajacy pisze:

"3.1.7 Wymagania dla instalacji detekcji gazow

Hala nadawy oraz kabina sortownicza powinny zostat wyposazone réwniez w system kontroli jakoSci powietrza
mierzacy takie parametry jak: siarkowodér, amoniak; dwutlenek wegla oraz informujacy pracownikow sygnatem
dzwiekowym i wizualnym o wystapieniu przekroczei NDS dla fych substancii. Rozmigszczenie systemu czujnikow |
sygnalizacji ostrzegawczej zostanie uzgodnione z Zamawiajacym. System winien skladat sig z czujniki ww. gazow
oraz centralki, ktdra w razie zaistnienia skazenia generuje alarm | lub Il stopnia, aktywujag jednoczes$nie odpowiednie
sygnaty dzwiekowe oraz swietlne.

System detekcji gazéw powinien byé wyposazony w zasilanie awaryjne zapewniajace pracg przez minimum 60 minut
oraz byt kontrolowany przez program umoziiwiajgcy archiwizacje i odczyt danych pomiarowych na komputerze w
steréwee kompostowni."

Prosimy o jednoznaczne okreélenie ktory z powyzszych zapisow jest wigzacy dla oferentéw tzn. czy wykonanie
instalacji detekcji gazéw jest bezwzglednie wymagane czy tez nie, przy zatozeniu ze technologia magazynowania nie
ulegnie zmianie w stosunku do zatozen okreslonych w pkt. LIV.,1 .

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamierza magazynowaé odpadéw biodegradowalnych
(mokrych) przez diuZszy okres czasu. Obecnie przedmiotowe odpady przetwarzane s na hiezaco 1 taki
sposob postepowania zostanie utrzymany. W zwiazku z powyzszym, w zakresle systemu detekeji gazdw,
wiazacymi dla Wykonawcy sa zapisy OPZ.

Pytanie nr 322)

Zgodnie z p. 20 , podpunkt 2 SIWZ przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujacymi kryteriami:
a} cena (znaczenie kryterium ceny — 70 pkt),b) zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego biofiltra,

0 Zywotnosci przekraczajace] 5 lat | zamknigtej konstrukcji biofiltra (znaczenie kryterium - 30 pk).
Oferta, ktdra proponuje rozwigzania uwzgledniajace powyzsze wymagania otrzyma 30 punkiow. Oferta nie
proponujaca zadnych rozwiazah w powyzszym zakresie nie otrzyma punktow. Prosimy o wyjasnienie ile punkéw
otrzyma oferta proponujaca:

a) zastosowanie organicznego materialu filtracyjnego, o Zywotnosci przekraczajacej 5 lati zamkni@téj konstrukgii
biofiltra;

b) zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprzekraczajace] 5 lat i zamknigte]
konstrukgiji biofiltra;

¢) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i otwarte] konstrukeji
biofiltra;

d) zastosowanie nieorganicznego materiatu fikracyjnego, o zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwartej konstrukcit
biofiltra;
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e) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnosci przekra-czajacej 5 lat i otwartej konstrukcji
biofiltra;

f) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat | zamknietej konstrukeji
biofiltra;

() zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajace] 5 lat | otwarte] konstrukgii
bicfiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ocena kryterium ,zastosowanie nigorganicznego materialu filtracyjnego
biofiltra o zywotnosci przekraczajace] 5 lat | zamknigetej konstrukcji biofiltra” zostanie dokonana na
podstawie czesci merytorycznej oferty odnoszacej sie do zaproponowane] metody zastosowania
nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat oraz zamknietej
konstrukeji biofiltra zawierajacej opis tej metody. Oferta, ktéra proponuje rozwigzania uwzgledniajace
powyzsze wymagania (lacznie) otrzyma maksymalng ilos¢ 30 punktéw. Propozycje przedstawione przez
Panstwa w punktach a-g nie beda punktowane w tym kryterium,

tj. kryterium b).

Pytanie nr 323)

W par. 15 ust. 2 g) Wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego {cz. Il SIWZ) W|cln|eJe nastepujacy zapis.
+Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za kazdy przypadek niedotrzymania parametréw dotyczacych
gwarancji technologicznych w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.” Prosimy o potwierdzenie, ze
powyzszy zapis obowigzuje w okresie 36-miesiecznych gwarancji jako$ciowych [ dotyczy parametrow
technologicznych wymienionych w p. 5.3.15 Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze powyzszy zapis obowiazuje w okresie 36-
miesiecznych gwarancji jakosciowych i dotyczy parametrow technologicznych wymienionych w p. 5.3.15
Opisu przedmiotu zamdwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”,

Pytanie nr 324)

W celu dobrania odpowiednich parametrow technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej
rozbudowy prosimy o podanie rodzajow zanleczyszczen oraz ich stezen w powietrzu wylotowym z bioreaktorow
obecnie funkcjonujacej instalacii,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametrow technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dia projektowane] rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametrdw, ktore bedzie generowata zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwlazku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszczen i ich stezeniach w powietrzu wylotowym, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 325)

W celu dobrania odpowiednich parametrow technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej
~ rozbudowy prosimy o informacje, jakie sg stezenia odordw w powietrzu wylotowym z bioreakioréw obecnie
funkcjonujacej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobor odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowane] rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bedzie generowala zastosowana przez Wykonawce technologla. W zwlazku z powyzszym
dane o stezeniach odorantdw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 326)

W p. 3.1.2 Opisu przedmiotu zamowienia znajduje sig nastepujacy zapis dotyczacy rozdrabniania,
doczyszczania i obrobki biologicznej odpadéw : ,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy
rozdrabniacza o szerokosci 1000 mm, beda podawane na podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad
podajnikiem wznoszgcym zostang przekazywane do kabiny sorfowniczej. W przypadku odpadéw po fazie
intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy rewersyjne jw., a ten na
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podajnik wznoszagcy kierujacy je do hali dojizewania.” Na rysunku B-676.2.01 pokazano zasobnig jako przeno$niki
jednokierunkowe, co wydaje sie celowe ze wzgledu na okreslony kierunek przenoszenia odpadow, jednak stoi w
sprzeczno$cel z przytoczonym wyzej opisem. Prosimy o potwierdzenie, Ze podajniki nalezy wykonac jako
jednokierunkowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kietujacy odpady na
przenoénik wznoszacy do kabiny sortownicze]. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wiasnego zasobnika.

Pytanie nr 327)

W zwiazku z odpowiedzig Zamawiajagcego z dnia 23.02.2015 r. na pytanie nr 17 prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzania zaproponowanego w Opisie przedmiotu zaméwienia w
postaci linii (kabiny) sortowania recznego hie bedzie miat zastosowania warunek zmniejszenia ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacjii o minimum 20% masy wejéciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacji i tym samym Zamawiajacy nie bedzie wymagat Gwarangii technologicznej opisane] w
p. 53.15 [it. d) Opisu przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do linii technologicznej sortowania odpadow
hiodegradowalnych. uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesuniecie terminu skladania ofert o 14 dni, 1. do dnia
23.03.2015.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz warunek zmniejszenia ilosci odpadéw kierowanych
do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowe] poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji dotyczy rozwiazania alternatywnego dla linii sortowania rgcznego, a tym samym
gwarancja w tym zakresie nie bedzie wymagana w przypadku zastosowania rozwigzania w postaci kabiny
sorfowniczej.

Pytanie nr 328)

W zwiazku ze znaczng iloscia wyjadnief udzielonych przez Zamawiajacego w dniach 09, 23 i 24.02.2015 . oraz
koniecznoscig uwzglednienia ich w ofercie prosimy ¢ przesuniecie terminu sktadania ofert o 14 dni, tj. do dnia
23.03.2015r.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przesunal termin skladania i otwarcia ofert na dzien 23.03.2015r.
Informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawlajacego.

Pytanie nr 329)
Czy termin realizacji inwestycji w 7 miesiecy obejmuje takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin realizacji umowy (7 miesiecy od podpisania umowy) ohejmuje uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanle nr 330)

Ze wzgledu na bardzo stabe warunki gruntowe nasuwa sie pytanie o dodatkowe zastosowanie pod warstwa posadzki
betonowej — siatki lub geowlokniny w celu rozktadu réwnomiermego obciazen i uniknigcia przenoszenia istniejacych
spekan na nowg posadzke.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy inwestycji pn.: ,Zabudowa istniejacego placu dojrzewania,
magazynowania i obrobki koncowej kompostu/stabilizatu zamknieta halg wraz z systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.: ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr
PQIS.02.01.00-00-003/08” (4/ZP/ZGO/2015)

Pytanie nr 331)
Czy wyposazenie pomieszczen socjalnych w meble ruchome wehodzi w zakres przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zakresem zamowienia objete jest rowniez wyposaZenie w meble ruchome
pomieszczen socjalnych.

Pytanie nr 332)

W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji [okalnej prosze o potwierdzenie, iz konstrukcja stalowa i sciany zelbetowe
majg by¢ rozebrane i przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie zaktadu ? Utylizacja jest
po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcje stalowa nalezy zdemontowaé

W sposob umozliwiajacy ponowny montaz, elementy naleZy przetransportowac | ztozy¢ w miejsce wskazane -
na terenie ZGO. Utylizacja elementéw betonowych oraz zelbetowych naleze¢ hedzie do Zamawiajacego pod
warunkiem rozdrobnienia ich przez Wykonawce do maksymalnych rozmiaréw pojedynczych (nie
polaczonych ze soba np. zbrojeniem) elementéw 50 ¢m x 50 cm x 80 cm, | przewiezienie na plac kruszenia
znajdujacy sie na terenle ZGO. Postepowanie z pozostatymi odpadami zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zmowienia p. 5.3.9 ,,0chrona $rodowiska”

Pytanie nr 333)
W nawiazaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o wskazanie migjsca sktadowania urobku z wykopow.
Proszg o potwierdzenie, iZ utylizacja niewykorzystanych mas ziemnych jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawlajacego: Podczas wykonywania prac Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce
sktadowania urobku ziemi z wykopéw ktore bedzie znajdowalo sie na terenie ZGO.

Pytanie nr 334)
Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej dla tematu — Rozbudowa budynku kompostowni o nadawe
i dodatkowe bioreaktory.

Odpowiedz Zamawiajacego: Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja geotechniczna zostata
udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 335}

Ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczef (odpowied? nr 151, 201), brak rysunkéw w formacie DWG
(odpowiedZ nr 213), brak inwentaryzacji kabli teletechnicznych na ferenie budowy (odpowiedz nr 221) wnosimy o
przeprowadzenie ponownej wizji lokainej terenu budowy z umoZliwieniem przeprowadzenia niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek we wskazanych przez Wykonawce migjscach:

Istniejgcej hali kompostowni
o  Posadzki
Podbudowy
Fundamentow
Instalacji podposadzkowych
Instalacji elektrycznych
Zigezy kablowych
Systemu SAP
Systemu LAN

Planowanej rozbudowy o nowe bicreaktory i nadawe
o Posadzek utwardzonych
s Podbudowy
o Sieci i instalacji podziemnych

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zamieszczonym do przetargu projekcie budowlanym uwzglednione sg elementy istniejacej kompostowni wraz z
opisem czy dany element pozostaje czy tez nalezy go usunaé. Ponad to zamawiajacy umiescit na swojej stronie
internetowe] (na proshe oferenta) dokumentacje powykonawcza w zakresie zadanych elementéw (przebieg kanatu
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wentylacyjnego rys. nr 8-620.05, przekrd] przez kanal wentylacyjny rys. nr $-620.10, rzut fundamentow
kompostowni i wiaty rys. nr B-453.01, lawy 12¢_3,2 rys. nr B-453.08, stopy 12a_3,1 rys. nr B-453.04, stopy 12c_3,1
rys. nr B453.07, drogi plansza wymiarowa rys. nr D-24.01, place pod wiatami rys. nr B-525.05, profil L_K1_K rys. nr
2410, profil M_N rys. nr D-24.11, przekroje poprzeczne rys. nr D-24.15, przekréj typowy rys. nr D-24.04, typ D
posadzka pod wiatami, warstwy drogowe opis techniczny).

Zamawiajacy w tresci IDW p. 4 zacheca do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie zaktadu aby oferent poznat
warunki realizacji inwestycji oraz zapoznat sie naocznie z elementami podlegajacymi usunieciu, przebudowie lub
likwidacii.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania poniewaz nie s3 one
przedmiofem niniejszego zaméwienia.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym dwg. Poniewaz na tym etapie
realizacji nie jest to celowe.

Podczas wizji lokalnych na terenie zakladu oferenci maja petny i nieograniczony wyglad do wszystkich elementow
zwiazanych z planowana inwestycja szczegdlnie tych widocznych , na wniosek oferenta mozliwy jest réwniez
wglad do posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej w ktorej naniesione sg elementy mniej
widoczne.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci Zamawiajacy wnosi o przeprowadzenie ponownej wizji na
terenie zakladu. Na wczesniejszy wniosek oferenta umozliwione zostanie przeprowadzenie niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek w wymaganych miejscach. W zwiazku konieczno$cia niezaktdconego
funkcjonowania na 3 dni przed dokonaniem przedmiotowych odkrywek nalezy ich miejsce i zakres uzgodni¢ z
przedstawicielem zamawiajacego. Wykonanie odkrywek oraz przywrécenia miejsc odkrywek do stanu pierwotnego
odbedzie sie staraniem i na koszt Oferenta,

Pytanie nr 336)

Ze wzgledu na koniecznosé realizowania prac przy jednoczesnym funkcjonowaniu istnigjacej kompostowni,
Zamawiajacy wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw (odpowiedz
nr 124). Uwzgledniajac powyZsze oraz odpowiedz nr 126, mowiace o wymogu przedstawienia dokumentow
odbiordw czesciowych w fym dokumentacji powykonawczej, protokotow odbioru elementow

zanikajacych, certyfikatow | deklaracji zgodnosci na materialy | urzadzenia oraz wymég Zamawiajacego, dotyczagy
weryfikacji projektéw wykonawczych (odpowiedZz nr 154} w tym brak mozliwosci etapowego wykonania projektow
wykonawczych (odpowiedz nr 225) stwierdzi¢ nalezy, ze:

7 miesieczny termin realizacji zadania wraz z terminem rozruchow technologicznych, trwajagych 5 - 6 tygodni jest
niemozliwy do spetnienia.

Czas przekazania projektu budowlanego wraz z prawami autorskimi i wykonania kompletnych projektow
wykonawczych od momentu podpisania umowy | wymagaj okolo 6-7 tygodni. Zatwierdzenie projektu ze strony
Zamawiajacego to kolejne 1 — 2 tygodnie. Rozpoczecie rozruchu instalacji technologicznej moZe nastapic po
zakonczeniu prac i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zaktadu i trwaé bedzie minimum 5 - 6 tygodni. Czas
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to 6 - 7 tygodni.

Odliczajac od 7 miesiecy czas potrzebny na: projekt wykonawczy, jego zatwierdzenia, rozruch technologiczny,
pozwolenie na uzytkowanie - pozostaly czas na etapows realizacje rozbudowy w rozdziale na realizacje nadawy i
bioreaktoréw to jedynie 7- 8 tygodni. Z technologicznego punktu widzenia jest to niemozliwe.

Dlatego ponawiamy pytanie nr 4 z dnia 17 lutego 2015r. ,Ze wzgledu na zlozonos¢ inwestycii, koniecznosé

wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zaktadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9
miesigcy. Dotyczy to takze pkt. 1.6 opisu przedmiotu zaméwienia”.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 124, Zamawiajacy nie wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale
na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw a jedynie wyraza swoja opinie. Wykonawca bedzie zobowiazany tak
prowadzi¢ prace aby podczas realizacji zaktad mogt funkcjonowaé.

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 126 Zamawiajacy wymienit dokumenty odbiorowe ktére sa wymagane
miedzy innymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas odbioru inwestycji i
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie. Zakres wymaganych dokumentéw odbiorowych wymienionych przez
Zamawiajgcego nie wykracza poza wymagania objete przepisami i ogélnie przyjetymi normami.

Pytanie nr 337)

Z QOpisu Przedmiotu Zamowienia (pkt3.2.6 Budynek socjalno - biurowy) wynika, iz ,przedmiotowy budynek
powinien by¢ odpowiednio wentylowany, klimatyzowany, ogrzewany i zabezpieczony przed wptywem warunkow
atmosferycznych panujgcych na kompostowni | w jej sasiedztwie, w tym zabezpieczony np.: kurtynami powietrznymi
przed pylami i owadami.” Nie ma jednak zadnych dodatkowych informaciji na temat klimatyzacji i kurtyn powietrznych
w opisie technicznym i na rysunkach. Prosimy o podanie informacji, ktdre pomieszczenia powinny byé
klimatyzowane oraz gdzie i jakie kurtyny powietrzne powinny byé zastosowane {(kurtyny ciepte, z nagrzewnicg
elektryczna/wodna, jaki zakres temperatury, boczne czy gome).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby: pomieszczenie analiz nr 1.2, jadalnia nr 1.3,
pomieszczenie biurowe 1.4, pomieszczenie biurowe 1.5 byly pomieszczeniami klimatyzowanymi. Nalezy
przewidzieé dwie kurtyny powietrzne, elektryczne, zamontowane nad drzwiami wejsciowymi z zewnatrz oraz
nad drzwiami faczacymi nowoprojektowane zaplecze socjalno-biurowe z istniejacym pomieszczeniem
kompostownl. Kurtyna wyposazona w specjalistyczng dysze powletrzng umozliwlajacq ochrong przed
dostepem owaddw oraz pytéw, zimne / cieple powietrze. Szerokosé kurtyny dobrana odpowiednio do
szerokosci drzwi. Sterowanie automatyczne sprzezone z otwarciem drzwi, wylaczenie z opéznieniem.

Pytanie nr 338)

Wzor Umowy, par. 15.2.b) - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za zwioke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad; czy
Zamawiajacy akceptuje zmiane wysokosci kary na 0,1 %?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian zapisu w § 15.2.b) Projektu Umowy.

Pytanie nr 339) :
Wzdr Umowy, par. 15.2.b) Prosimy o potwierdzenie, iz wyznaczony na usuniecie wad termin bedzie terminem
technicznie mozZliwym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje aby termin usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym byt dtuzszy niz 7 dni. W zwlazku z tym Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran,
aby usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych na odbiorze koficowym nie trwato dhuzej niz 7 dni.

Pytanie nr 340)
Czy Zamawiajacy akceptuje wprowadzenie limitu kar z wszystkich tytuldw na poziomie wyzszym niz 15 % wartosci
umowy brutto?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w Projekcie umowy
w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 341)
Czy sa jakies wymagania dotyczace ogrzewania, wentylacii i klimatyzaciji kabin sortowniczych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia p. 3.1.8.
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Pytanie nr 342)
Czy podajnik zasypowy jest umiejscowiony nad poziomem posadzki, czy moze jest to przenosnik kanalowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy jest projektowany nad poziomem posadzki. Nie jest to
przenosnik kanatowy.

Pytanie nr 343)
Prosimy o podanie zafoZen - wytycznych dla systemu oczyszczania powietrza:

1. Jaka jest wielkos¢ substancji odorowych wyrazonych w jednostce ouy/m?s?
2. Jakie jest stezenie zapachowe wyrazone w jednostce ou/m3?
3. Jakie jest szacowane stezenie amoniaku i siarkowodoru?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowane] rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bedzie generowata zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszczen i ich stezeniach w powietrzu wylotowym, jak réwniez dane o stezeniach
odorantéw, Wykonawca powinien pozyska¢ od dostawcy technologii.

Jednoczesnie dane literaturowe wskazuja, iz stezenie odorantéw w powietrzu poprocesowym moze wynosié
od 10000-60000 oug/m?3. Stezenie amoniaku moze natomiast ksztaitowaé sie na poziomie do 100-400 ppm, a
siarkowodoru od 1-14 ppm.

Wikstaw Pasicrbek
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